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The methodology guide for horizontal 
condominiums in a document in which the life 
cycle of the project, the management process and 
the assessments are necessary for the execution 
of the horizontal condominiums, but more 
specifically for the lots of condominiums.  
In this one a researching synthesis was 
developed and was about relevant aspects of the 
life cycle; for the management of the project the 
majority of the opinion was asked to the direction 
of the projects (PMBOK guide), here was 
developed the process in the areas of knowledge 
exchange, cost, time, risk and integration.  
In the other hand in the assessments the opinion 
was asked to the official portal of the government 
of Costa Rica in the processing section for 
construction to recopilate and structured the 
requirements and guidelines of inspection from 
the institutions in charge of the revision. 
Already development this recommendations the 
life cycle can be defined and characterized, make 
the default templates for the management of the 
project and for evaluate the assessments for the 
civil engineering work, which the final 
methodological guide for the horizontal 
condominiums, with the purpose of being a 
developer project and to have the notion of the 
process, risks and guidelines for the execution of 
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La guía metodológica para condominios 
horizontales en un documento en el cual se 
encierra el ciclo de vida del proyecto, los 
procesos de gestión y la tramitología necesaria 
para la ejecución de condominios horizontales 
específicamente para condominios de lotes.  
En esta se realizó una síntesis investigativa sobre 
los aspectos relevantes de este tipo de obra (ciclo 
de vida); para la gestión del proyecto se consultó 
en su mayoría a la Guía de los fundamentos para 
la dirección de los proyectos (Guía del PMBOK), 
donde se desarrolló procesos de las áreas de 
conocimiento de alcance, costo, tiempo, riesgo e 
integración.  
Por otra parte, en el apartado de tramitología se 
recurrió al portal oficial del Gobierno de Costa 
Rica en la sección trámites de construcción para 
recopilar y estructurar los requisitos y los 
lineamientos de inspección por parte de las 
instituciones encargadas para tal fin. 
Una vez desarrollados estos apartados se logró 
definir y caracterizar el ciclo de vida, realizar 
plantillas para la gestión del proyecto y evaluar la 
tramitología de este tipo de obra civil, dando 
como resultado la guía metodológica para 
condominios horizontales con el fin de que el 
desarrollador de proyecto tenga una noción de 
los procesos, riesgos y lineamientos que conlleva 
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Las empresas constructoras o profesionales de la 
construcción, cuando enfrentan un proyecto en el 
cual se tiene desconocimiento de los procesos y 
los pasos a seguir, parten de supuestos y poca 
información para iniciar el proyecto. Por otra 
parte, la mayoría de las empresas  no 
documentan la información referente a los 
procesos que siguieron en un proyecto, y al 
iniciar otro de la misma índole no cuentan con 
esa información para aplicarlos; es decir, no se 
maneja un registro de lo que se debe realizar 
cuando se inicia un proyecto constructivo 
específico. 
     El presente proyecto busca estandarizar los 
procesos o pasos a seguir para la construcción 
de condominios horizontales, los cuales sirvan de 
guía a aquellas constructoras o desarrolladoras 
de proyecto cuando se enfrenten a este tipo de 
obra; donde puedan mitigar problemas en el ciclo 
de vida, ya que con esta guía se preverá 
eventuales procesos que se deben tener 
presente a la hora de organizar la vida y 
funcionalidad de un proyecto; que sirva de una 
herramienta para tomar bases de cómo manejar 
la gestión de proyecto de condominios 
horizontales y evaluar los riesgos asociados a 
esta. 
     El objetivo principal de este proyecto es 
establecer una guía metodológica para la gestión 
de condominios horizontales, donde se pueda 
identificar  el ciclo de vida del proyecto, identificar 
y desarrollar los procesos y herramientas 
necesarias para la ejecución de este tipo de obra, 
con el fin de elaborar plantillas como elemento 
que colabore en una buena gestión; por último, 
identificar y estructurar la tramitología que rige en 
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La industria de la construcción hoy en día está 
creciendo, y la complejidad de sus proyectos 
cada día son mayores, al igual que las exigencias 
y demandas de los clientes. Por lo que ha 
obligado a que los proyectos se ejecuten bajo un 
concepto más estructurado, donde se 
demarquen, planeen y controlen los productos 
desarrollados, esto con el fin de obtener 
resultados que satisfagan las necesidades y 
objetivos planteados, siempre teniendo en cuenta 
las principales variables de tiempo-costo-calidad. 
     Sumado a lo anterior, muchas constructoras o 
desarrolladores de proyectos civiles no manejan 
un registro de los procesos que siguieron cuando 
desarrollaron un proyecto, provocando retrasos y 
dificultades en la planeación, ejecución y control 
al no tener anticipado los eventuales procesos, 
lineamientos y riesgos que conlleva un proyecto 
de construcción. 
     Por otra parte, en Costa Rica en los últimos 2 
años se observa, según datos del INEC, un 
incremento de casi 0,6% en el número de áreas 
construidas,  dentro de las cuales el sector 
vivienda es el que representa mayor incremento. 
Asimismo los condominios horizontales van 
ganando terreno a las viviendas unifamiliares, ya 
que éstas aportan aspectos de seguridad, 
cercanía, costos, áreas comunes, entre otros que 
están atrayendo la atención a los compradores y 
por consiguiente, a los desarrolladores de este 
tipo de obra.  
     Es importante definir que un condominio 
horizontal está constituido por fincas filiales 
individualizadas en el terreno, pudiendo ser casas 
de una o más plantas, aisladas o en hilera, con 
áreas abiertas también individualizadas, como 
jardines y patios (Mata, 2006). 
     Todos los aspectos señalados anteriormente 
justifican la necesidad de desarrollar una Guía 
Metodológica para Condominios Horizontales 
aplicando la Guía del PMBOK, en la cual se tiene 
como objetivo principal establecer una guía 
metodológica para la gestión de proyecto de 
condominios horizontales, donde se evalúe el 
ciclo de vida, la gestión del proyecto y la 
tramitología que rige en Costa Rica para este tipo 
de obra. 
     Para la elaboración de esta guía se consultó 
principalmente el libro del Project Management 
Institute, Guía de los fundamentos para la 
dirección del proyecto (Guía del PMBOK), 
asimismo se realizó una investigación acerca de 
los aspectos relacionados con este proyecto, 
además de entrevistas, encuestas, y 
recomendaciones de personas con conocimiento 
relacionado con los ítems que evalúa esta guía. 
Finalmente se recopiló y estructuró la tramitología 
que rige para condominios horizontales.  
    Es importante mencionar que el presente 
trabajo es un guía genérica para este tipo de obra 
en donde se evalúa alguno de los procesos que 
componen la ejecución de condominios 
horizontales y específicamente condominios de 
lotes (infraestructura), en la cual se analiza las 
áreas de Alcance, Tiempo, Costo, Riesgo e 
Integración aplicables a este tipo de obra. En 
estas se formularon plantillas donde se muestra 
diferentes herramientas, las cuales se puede 
tomar como base para integrarlas a las 
necesidades y requerimientos que solicita alguna 
constructora para desarrollar un proyecto de esta 
índole.  
     Como se mencionó, el primer punto de 
desarrollo de esta Guía es definir el ciclo de vida 
de proyectos de condominios horizontales, en 
este apartado se logró identificar 6 fases (ver 
figura A) que componen esta obra, las cuales 
tendrán una secuencia lógica y estructurada 
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Figura A. Ciclo de vida del proyecto de 
condominios horizontales 
 
Otro de los apartados más importantes del 
presente proyecto es desarrollar los procesos que 
integran las áreas de conocimiento de la 
dirección de proyecto (mostradas anteriormente). 
A continuación se citan estos procesos 
desarrollados según el área que integra: 
 
Integración 
Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
Realizar el control integrado de cambios. 
Cerrar el proyecto o fase. 
Alcance 
Planificar la gestión del alcance. 
Recopilar requisitos. 
Definir el alcance. 
Crear la estructura de trabajo (EDT). 
Validar el alcance. 
Controlar el alcance. 
Tiempo 
Planificar la gestión del cronograma. 
Definir las actividades. 
Secuenciar las actividades. 
Estimar los recursos de las actividades. 
Estimar la duración de las actividades. 
Desarrollar el cronograma. 
Controlar el cronograma. 
Costo 
Planificar la gestión de costos. 
Estimar los costos. 
Determinar el presupuesto. 
Controlar los costos. 
 
Riesgo 
Planificar la gestión de riesgos. 
Identificar los riesgos. 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
Realizar análisis cuantitativo de riesgos. 
Planificar la respuesta a los riesgos. 
Controlar los riesgos. 
     Una vez desarrollados estos procesos y 
elaboradas las herramientas y plantillas para su 
ejecución, se desarrolló el último apartado de 
tramitología, donde se estructuraron los requisitos 
de anteproyecto, requisitos documentales e 
inspección de sitio y planos por parte de las 
instituciones como el CFIA, INVU, AyA, Ministerio 
de salud, INS y Bomberos de Costa Rica para 
condominios horizontales y enfocándose en 
condominios de lotes o de FFPI. 
     Concluidos los tres principales apartados, se 
tiene como resultado la guía metodológica para 
proyectos de condominios horizontales, la cual se 
toma como base para realizar la gestión de este 
tipo de obra. 
     Es importante mencionar que contar con una 
guía como esta permitirá anticipar algunos 
procesos que conlleva esta obra, así como tener 
a mano la información y herramientas, las cuales 
permitirán optimizar el tiempo y las necesidades 













































La población en Costa Rica va incrementando 
cada  vez más, por consiguiente, las necesidades 
de vivienda crecen paralelamente con ella; es por 
esto que el sector de la construcción está 
enfrentando mayores retos para contrarrestar la 
demanda, sumado a las exigencias y nuevas 
solicitud que los propietarios están solicitando; ya 
no es suficiente responder a un producto en el 
cual se cubran las necesidades básicas del 
propietario, se debe ir más allá en busca de 
satisfacer las expectativas del cliente, propietario 
o usuario; ahí es donde entran en juego las 
nuevas metodologías de vivienda que abarcan 
muchos de los nuevos aspectos buscados. 
Dentro de estos se encuentran los condominios, 
estructura que en los últimos años ha crecido y 
va ganando terreno a las clásicas viviendas 
unifamiliares; por esto es el interés de formular un 
proyecto relacionado con este tipo de obra. 
     De igual manera, los nuevos proyectos cada 
vez son más complejos así como las exigencias y 
demandas de los clientes, lo cual ha provocado 
que estos se formulen bajo un concepto más 
estructurado y se efectúe una gestión donde se 
realice la planeación, ejecución, control y cierre 
de todas las fases del proyecto; de manera que 
los productos obtenidos presenten un resultado 
donde las variables de tiempo-costo-calidad 
estén siempre controladas. 
     Al analizar los tópicos mencionados se 
presenta la oportunidad de desarrollar una Guía 
metodológica para condominios Horizontales 
aplicando la guía del PMBOK, donde se evalúa el 
ciclo de vida, la gestión del proyecto y la 
tramitología que rige en Costa Rica para 
condominios horizontales. 
     Parte principal del desarrollo de la Guía 
metodológica para condominio se basó en la 
Guía de fundamentos para la dirección del 
proyecto (Guía del PMBOK), en el cual se 
recopiló y desarrolló la información que en ella se 







gestión del proyecto. Para el caso de ciclo de 
vida se identificó las fases típicas de un proyecto 
de este tipo, estableciendo la caracterización de 
cada una de ella. Para el caso de la gestión del 
proyecto se estudiaron 5 áreas de conocimiento 
de la dirección del proyecto, las cuales se 
integraron con el fin de desarrollar herramientas 
aplicables a condominios horizontales, dentro de 
las cuales se tiene: 
Integración: Muestra una visión sobre los 
aspectos que se tienen en cuenta en la dirección 
de proyectos de condominios horizontales por 
parte de los interesados, tales como plan de 
dirección, gestión de la ejecución, monitoreo y 
control, cambios, cierre de proyecto, entre otras.  
Alcance: En esta área el interesado logra definir 
sus alcances,  recopilar los requisitos, realizar un 
desglose de trabajo, entre otras. 
Tiempo: Se evalúa principalmente el tiempo 
relacionado a las actividades del proyecto tales 
como definir actividades, estimar recursos, 
realizar y controlar los cronogramas. 
Costos: Desarrollar procesos y herramientas 
útiles (Plantillas) para estimar y realizar los 
presupuestos de las actividades del proyecto; así 
como recomendaciones de ajuste de presupuesto 
por impacto del cronograma, recurso u otra 
índole. 
Riesgos: Determinar el riesgo de este tipo de 
obra será parte de este proyecto, ya que le 
permitirá al desarrollador anticipar los principales 
problemas que eventualmente podría enfrentar a 
lo largo del proyecto; por lo que se desarrolló una 
herramienta para cuantificar los riesgos dentro de 
un proyecto de condominios horizontales. 
     Por otra parte, se muestra la tramitología 
vigente en Costa Rica relacionada con este tipo 
de obra; donde le señale al desarrollador del 
proyecto los procedimientos y documentos que 
se solicita por los diferentes entes administrativos 
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los procesos de inspección y revisión de planos 
para condominios horizontales. 
     Las áreas del Project Management Institute 
(PMI) que no se tomará en este proyecto serán la 
calidad, recurso humano, comunicaciones y 
adquisiciones; de ser necesario se hablará un 
poco de alguna de ellas que impacte 
directamente sobre la guía propuesta de 
condominios; no obstante, no se profundizará en 
estos ítems. 
     Por otra parte, al tratarse de un plan de índole 
genérico, se tomarán en cuenta aquellos aspecto 
pertinentes directamente a este tipo de obra y 
específicamente a los condominios de FFPI 
(infraestructura) y no sobre situaciones que se 
presenten en un proyecto específico, sin 























Establecer una guía metodología para la gestión 





1. Identificar el ciclo de vida y las 
actividades presente en ellas. 
2. Identificar los procesos y herramientas 
necesarios para la construcción de este 
tipo obra civil.  
3. Elaborar plantillas como elementos que 
colaboren en una buena gestión de 
proyecto. 
4. Estructurar e identificar la tramitología en 
proyectos de condominios horizontales. 
5. Integrar los procesos, herramientas y 
documentos en la guía metodológica 
















La industria de la construcción debe evolucionar y 
adaptarse a las necesidades que presenten las 
personas en el sector vivienda. Debido a esto se 
ha presentado una variabilidad en las áreas 
construidas en Costa Rica; según datos del INEC 
en el 2013 respecto al 2012, aumentó el número 
de obras un 0,6%. En la figura #1 muestra un 
ligero ascenso del área construida y el número de 
obras del año 2012 al 2013. 
 
 
Figura # 1 .Comportamiento del sector 
construcción en el periodo 2004-2013 (INEC, 
2014) 
 
     Por otra parte, en el año 2013 del sector 
vivienda, sobresale un aumento en el número de 
viviendas y su valor en los intervalos de 40 a 
menos de 70 m2 y de los 100 a menos de 150 
m2, con respecto al 2012 donde el sector 
vivienda es el que ha manifestado mayor 
aumento (INEC, 2014). 
 
Figura #2.  Distribución de áreas construidas por 
destino de obra entre 2012-2013 
 
     Así mismo la cámara Costarricense de la 
Construcción señala que el aumento de la 
construcción de condominios verticales y 
horizontales ha incrementado en los últimos años 
y va ganando terreno a las viviendas 
unifamiliares, ya que éstas aportan aspectos 
como: 
 Seguridad: Muchos de estos condominios 
cuentan con un sistema de seguridad que 
protege la propiedad, así como las áreas 
comunes que éstas cuenten; de igual manera,  
mayor control en el ingreso de personas. 
 Cercanía: Generalmente los condominios 
verticales son más comunes en zonas 
cercanas a los parques industriales u otro tipo 
de empresas que atraen mano de obra; 
mientras que los condominios horizontales son 
más frecuentes en áreas aledañas a los 
grandes centros de población (Barquero, 
2014). 
 Áreas comunes: Algunos de este tipo de obra 
cuentan con áreas comunes, las cuales 
cuentan con zonas de entretenimiento 
(piscinas, gimnasio, zonas verdes, entre otras) 
que atraen a los compradores. 
  Costo y tamaño: Mucho de estos condominios 
brinda la posibilidad de escoger su vivienda de 
acuerdo con las necesidades y costos de la 
misma, ya que ofrecen variabilidad de 
tamaños y precios, brindando accesibilidad a 
los potenciales propietarios. 
Así mismo, según datos de esta entidad, 
en el 2013 el 23% de los metros cuadrados 
tramitados en vivienda representan a este 
tipo de obra y en cuestión de dos años (2012 
y 2013), se aprobaron 1,6 millones de m² 
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para condominios, 85% más que en los dos 
años previos.  
 
Figura#3. Comportamiento de la 
construcción de condominios (Barquero, 
2014). 
 
     Todos estos indicadores nos muestran que el 
sector de vivienda está creciendo, y con esto él 
interés de adquirir su vivienda dentro de los 
condominios dada a las facilidades y 
características antes mencionadas. 
     Es importante mencionar que un condominio 
se define como un “Inmueble construido en forma 
horizontal, vertical o mixta, susceptible de 
aprovechamiento independiente por parte de 
distintos propietarios, con elementos comunes de 
carácter divisible” (Reglamento de 
construcciones, 1983).  
     Los propietarios en condominios horizontales 
se denominan condóminos y sus propiedades 
privativas se denominan Fincas Filiales, las 
propiedades comunes le pertenecen por igual 
para todos y serán reguladas por el reglamento 
interno de cada condominio.  
     Los condominios horizontales están 
constituidos por fincas filiales individualizadas en 
el terreno, pudiendo ser casas de una o más 
plantas, aisladas o en hilera, con áreas abiertas 
también individualizadas, como jardines y patios 
(Mata, 2006) . 
     Algunos de los reglamentos, leyes y códigos 
por los cuales están regidos los condominios son: 
 Código Urbano 
 Ley de Planificación Urbana 
 Reglamento para el control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones 
 Ley y el Reglamento de construcciones 
 Ley General de Caminos Públicos  
 Ley Reguladora de la propiedad de 
condominios. 
     Esta normativa vela por una adecuada gestión 
de los condominios, no obstante, otras se 
encuentran presente en la tramitología que rige 
en el país para los condominios horizontales. 
 
II.Gestión de Proyecto 
 
En la gestión de proyecto es importante definir 
ciertos tópicos que son de vital importancia en la 
gestión y desarrollo de un proyecto de cualquier 
índole, por lo que a continuación se muestran 
algunos de estos conceptos. 
 
Proyecto 
     Según la Guía del PMBOK un proyecto es un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único; el cual se 
plantea que debe tener un inicio y un final 
definidos, donde este fin termina con el 
cumplimiento o no de los objetivos planteados al 
inicio. 
 
Dirección del proyecto. 
     La dirección de un proyecto es producto de la 
aplicación del conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir los objetivos o fin de un 
proyecto. 
 
Director (es) de proyecto. 
     Es aquella persona que se le asigna la 
organización de un proyecto con el fin de 
alcanzar los objetivos o metas planteadas. Así 
mismo esta persona deberá tener un perfil, el 
cual cumpla con conocimiento sobre el proyecto, 
realice un buen desempeño de sus funciones y 




     “Son personas u organizaciones (clientes, 
patrocinadores, la organización ejecutante o el 
público), que participan activamente en el 
proyecto o cuyos intereses pueden verse 
afectados positiva o negativamente por la 
ejecución o terminación del proyecto” PMBOK. 
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III.Ciclo de vida de un 
proyecto 
 
En un proyecto es necesario precisar el ciclo de 
vida para tener una visión de las etapas en las 
cuales se dividirá el proyecto, el PMBOK  lo 
define como “conjunto de fases del mismo, 
generalmente secuenciales y en ocasiones 
superpuestas, cuyo nombre y número se 
determinan por las necesidades de gestión y 
control  de la organización u organizaciones que 
participen en el proyecto, la naturaleza propia del 
proyecto y su área de aplicación”. Todos los 
proyectos son únicos y como tal este ciclo de vida 
puede variar o tener adaptaciones según la 
necesidad o naturaleza del proyecto.  
     El ciclo de vida de proyecto y de la 
administración se compone de cinco grupos de 
procesos (PMI, 2008) los cuales son: 
 Inicio: Se autoriza el proyecto o una fase, se 
define el alcance, recursos, interesados 
iniciales, entre otras. 
 Planificación: Se desarrolla el plan para la 
dirección del proyecto y los documentos que 
se utilizarán para llevarlo a cabo (se 
establece el alcance total, refina los 
objetivos, se desarrolla línea de acción, etc.) 
 Ejecución: Contempla aquellos procesos 
para completar el trabajo definido en el plan 
para la dirección del proyecto, con el fin de 
cumplir con las especificaciones del proyecto 
y/o fase. 
 Control y seguimiento: Consiste en revisar, 
analizar y regular el avance a fin de cumplir 
con los objetivos desempeño definidos. 
 Cierre: Compuesto por todos los grupos de 
procesos de la dirección de proyecto, con el 
fin de completar formalmente el proyecto o la 
fase 
     Durante el ciclo de vida de proyecto los 
niveles de costo y personas que intervienen 
pueden ser bajos al inicio, pero estos van 
incrementando a lo largo del proyecto, de igual 
manera, los riesgos e incertidumbres son altas al 
comienzo; así mismo la habilidad de los 
proveedores y demás interesados en el desarrollo 
del proyecto para ejercer su influencia sobre las 
características finales del producto y su costo 
final, son más altas al comienzo y se vuelven 
progresivamente más bajas a medida que el 
proyecto continúa (Bautista, 2007). 
 
Grafico#1. Niveles Típicos de costo y dotación 
de personal durante el ciclo de vida del proyecto 
(Project Management Institute, 2008) 
 
     La dirección de proyectos cuenta con 9 áreas 
de conocimiento, las cuales ofrecen una guía 
sobre los aspectos que se deben tomar en cuenta 
para una buena gestión de un proyecto, estas 
ofrecerán herramientas y resultados para un 
mayor control de las mismas; dentro de las 
cuales se presentan aquellas áreas en las que 
este proyecto se enfoca. 
 
I.Gestión de Integración 
 
En la gestión de integración según el PMBOK 
“incluye los procesos y actividades necesarias 
para identificar, definir combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos y actividades de 
la dirección de proyectos”; en este proceso se 
desarrolla una serie de subprocesos que abarcan 
la gestión de la integración, dentro de los cuales 
se encuentran, según el PMBOK. 
 
I.1 Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
 
Proceso de desarrollar el documento que 
formaliza la constitución del proyecto y recoge los 
requisitos iniciales de los interesados. Es 
recomendable que el director del proyecto 
participe en la elaboración del acta de 
constitución. El proyecto se autoriza por alguien 





                                                          
1
 (Project Management Institute, 2008) 
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I.2 Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 
 
Proceso de documentación de las acciones para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los 
planes subsidiarios, definiendo cómo se 
monitorea, controla y cierra. El contenido del plan 
para la dirección del proyecto depende de la 
complejidad de éste y es elaborado gradualmente 





I.3 Dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto 
 
Proceso de realización del trabajo definido en el 
plan de gestión de proyecto para lograr los 
objetivos. El director del proyecto debe dirigir el 
desempeño de las tareas planificadas, 
recopilando información sobre el estado de 




I.4 Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 
 
Proceso para monitorizar y controlar el avance de 
trabajo del proyecto hacia el cumplimiento de los 
objetivos definidos. Se realiza a lo largo del 
proyecto y facilita una información sobre el 
estado del proyecto que permitirá la toma de 





I.5 Realizar el control integrado 
de cambios 
Proceso mediante el cual se supervisan todas las 
solicitudes de cambios y por el que se aprueban y 
gestionan los cambios sobre entregables, activos 
de los procesos de la organización, documentos 
del proyecto y plan para la dirección del proyecto. 





I.6 Cerrar el proyecto o fase 
 
     Proceso de finalización de todas las 
actividades en todos los grupos de procesos de 
gestión de proyectos para complementar 
formalmente el proyecto o una fase. El director 
del proyecto revisará el plan para la dirección del 





II.Gestión de Alcance 
 
La gestión de alcance de proyecto incluye los 
procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto encierre todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito (Project Management 
Institute, 2008). Dentro de ésta se abarcan 
subdivisiones que son de importancia para una 
buena gestión de proyecto como lo es definir el 
alcance, recopilar requisitas y desarrollar la 
estructura de desglose de trabajo; éstas y otras 
se muestran a continuación.  
 
II.1 Planificar la gestión del 
alcance 
 
Proceso de crear el plan de gestión del alcance 
que documenta cómo el alcance del proyecto es 




II.2 Recopilar requisitos 
 
Proceso en el que se definen y documentan las 
necesidades de los interesados en relación con 
los objetivos del proyecto. Deben recopilarse, 
analizarse y registrarse con suficiente detalle 
para permitir que sean medidos durante el 




II.3 Definir el alcance 
 
Proceso de descripción detallada del proyecto y 
el producto. Se elabora partiendo de los 
entregables principales, los supuestos y las 
restricciones consideradas al inicio del proyecto. 
Durante el proceso de planificación se concreta 





II.4 Crear la estructura de trabajo 
(EDT) 
 
Proceso por el que se dividen los entregables y el 
trabajo previsto en el proyecto en  componentes 
más pequeños y fáciles de manejar. Tiene una 
estructura jerárquica, situándose en el nivel más 
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bajo los paquetes de trabajo, entendido como un 
trabajo que puede ser estimado en coste, 




II.5 Validar el alcance 
 
Proceso para formalizar la aceptación de los 
entregables de proyecto mediante la revisión con 
el cliente o patrocinador y la obtención de su 
aceptación formal. Está muy relacionado con el 
proceso de control de calidad que confirma la 
exactitud de los entregables y el cumplimiento de 




II.6 Controlar el alcance 
 
 Proceso de monitorización del estado del 
alcance del proyecto y el producto. En este 
proceso se gestiona los cambios a la línea base 
de alcance y se asegura que cualquier cambio 
solicitado se gestiona a través del proceso 




III.Gestión de Tiempo 
 
La gestión de tiempo incluye los procesos para 
administrar la conclusión del proyecto al tiempo 
planteado. En este procesos se detallan todos 
aquellos puntos relacionados directamente con el 
tiempo de ejecución de las actividades; para esto 
se centra en aquellos procesos como definir 
cronogramas, actividades, secuencias; así como 
estimar duraciones y recursos para las 
actividades y con esto poder desarrollar un 
cronograma de seguimiento para el proyecto o 
fase,  asimismo  diagramas Gantt que integran y 
controlan toda la información sobre el tiempo de 
las actividades. A continuación se muestran los 
procesos que incluye la gestión del tiempo según 
el PMBOK. 
 
III.1 Planificar la gestión del 
cronograma 
 
Proceso para establecer las políticas, 
procedimientos y documentación para planificar, 





III.2  Definir las actividades 
 
Mediante este proceso se descomponen los 
paquetes de trabajo (nivel inferior de la EDT) en 
componentes más pequeños llamados 
actividades, que son la base para la estimación, 





III.3 Secuenciar las actividades 
 
Proceso que consiste en identificar y documentar 
las relaciones entre actividades  del proyecto 
mediante relaciones lógicas, de manera que cada 
actividad, excepto primera y última, se conecta 




III.4 Estimar los recursos de las 
actividades 
 
En este proceso se realiza la estimación de los 
tipos y cantidades de recursos para ejecutar cada 
actividad. Los recursos pueden ser materiales, 




III.5 Estimar la duración de las 
actividades 
 
Proceso para estimar la cantidad de periodos de 
trabajo necesarios para completar las actividades 
con los recursos anteriormente estimados. Esta 
estimación requiere que hayan sido estimados el 
esfuerzo del trabajo requerido y la cantidad de 
recursos para completar la actividad. Esta 
estimación se realiza de manera gradual, por lo 
que irá siendo más preciso conforme se tenga 





III.6 Desarrollar el cronograma 
 
Proceso mediante el cual se crea el cronograma 
del proyecto a través del análisis del orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de 
recursos que presentan y las restricciones con las 
que se cuentan. Suele ser un proceso iterativo. 
Además. A lo largo del proyecto será preciso 
revisar y mantener el cronograma para adecuarlo 
                                                          
2
 (Project Management Institute, 2008) 
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a cambios en el plan para la dirección del 




III.7 Controlar el cronograma 
 
Proceso de seguimiento del estado del proyecto 
mediante el que se actualiza su avance y se 





IV.Gestión de costo 
 
La gestión de costos incluye los procesos 
involucrados en planificar, estimar, presupuestar 
y controlar los costos de un proyecto; de manera 
que el proyecto o fase pueda ser completado 
dentro del presupuesto base. Para lograr esto se 
debe integrar procesos y herramientas que 
permitan llevar una gestión de costos eficaz y 
realista de la situación de la fase o proyecto; 
dentro de éstas y la más utilizada es el desarrollo 
del presupuesto, el cual se basa en información 
anticipada como el EDT, cronograma, estimación 
de costos, recursos, entre otras. A continuación 
se muestra más sobre los procesos de esta 
gestión. 
 
IV.1 Planificar la gestión de 
costos 
 
Proceso para establecer las políticas, 
procedimientos y documentación para planificar, 





IV.2 Estimar los costos 
 
Proceso mediante el cual se realiza una 
aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del 
proyecto. Contempla la identificación y 
consideración de alternativas de cálculo de 
costos. Es un proceso iterativo que debe refinar 
la estimación de costos conforme el proyecto 
avance. Los costos se estiman para todos los 
recursos que se asignaron al proyecto, 





                                                          
3
 (Project Management Institute, 2008) 
IV.3 Determinar el presupuesto 
 
Es el proceso mediante el cual se suman los 
costos estimados de cada actividad y establece 
una línea base de costo autorizada, que incluyen 
todos los presupuestos autorizados y excluye las 
reservas de gestión. Los presupuestos del 





IV.4 Controlar los costos 
 
Proceso de monitorización de los costos del 
proyecto para actualizar el presupuesto y 
gestionar los cambios a la línea base de costo. 
Se actualiza el presupuesto mediante el registro 
de los costos reales incurridos a una fecha. Los 
incrementos sobre el presupuesto autorizado 
deben aprobarse mediante el proceso “Realizar el 




V.Gestión del Riesgo 
 
Esta gestión incluye los “procesos relacionados 
con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos” del proyecto o fase así 
mismo el seguimiento y control de los riesgos.  
     Este proceso tiene como fin anticipar los 
riesgos asociados al proyecto que conllevan a 
problemas con la logística de la gestión del 
proyecto; ya que un riesgo anticipado puede 
proveer impactos sobre cronogramas, costos, 
alcance o calidad de un producto. Dentro de la 
gestión de riesgo se identifican los siguientes 
procesos según el PMBOK, 2008: 
 
V.1 Planificar la gestión de 
riesgos. 
 
Proceso consistente en la planificación de todas 
las actividades relacionadas con la gestión de 
riesgos del proyecto.  En esta planificación se 
deben estimar los recursos implicados, las tareas 





V.2 Identificar los Riesgos. 
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Proceso iterativo consistente en la identificación 
de los posibles riesgos que pueden ser llevados a 




V.3 Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos. 
 
Proceso de analizar los riesgos del proyecto 
teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia 
e impacto, con el objetivo de obtener una 
priorización de riesgos que permitan concentrar 
los esfuerzos de la organización en los riesgos 





V.4 Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos. 
 
Proceso de analizar los riesgos del proyecto con 
el objetivo de cuantificar el impacto de cada uno 




V.5 Planificar la respuesta a los 
riesgos. 
 
Proceso que consiste en la preparación de los 
planes de contingencia y mitigación a los riesgos 
del proyecto, de cara a favorecer las 





V.6 Controlar los riesgos. 
 
Proceso que consiste en realizar el seguimiento 
de los riesgos del proyecto, aplicar los planes de 
mitigación o contingencia e identificar nuevos que 




     A continuación se muestra cuadros 
resúmenes de cada una de las áreas a trabajar, 
donde se aprecia las entradas, herramientas y 
salidas de estas áreas de conocimiento de la 
dirección de proyecto que esta Guía 
Metodológica para condominios desarrollará.
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Cuadro #1. Gestión de integración 
 
Gestión Integración 
Proceso Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
1.Enunciado del trabajo del proyecto 1. Juicio de Expertos 1. Acta de Constitución 
2. Caso de Negocio     
3. Contrato     
  4. Factores Ambientales de la empresa     
  5. Activos de los procesos de la organización     
2. Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 
1. Acta de constitución 1. Juicio de Expertos 1. Plan para la dirección del proyecto 
2. salidas de los procesos de planificación     
  3. Factores Ambientales de la empresa     
  4. Activos de los procesos de la Organización     
3. Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
1. Plan para la dirección del proyecto 1.Juicio de Expertos 1. Entregables 
2. Solicitudes de cambio aprobadas 2. Sistema de Información 
para la dirección de 
proyectos 
2.Información sobre el desempeño del trabajo 
  3. Factores Ambientales de la empresa   3. solicitudes de cambio 
  4. Activos de los procesos de la Organización   4. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
      5. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
 1. Plan para la dirección del proyecto 1.Juicio de Expertos 1.Solicitudes de cambio 
2. Informes de desempeño   
  
2. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
3. Actualizaciones a los Documentos del proyecto 
3. Factores Ambientales de la empresa 
  4.Activos de los Procesos de la organización     
5. Realizar el control 
integrado de cambios 
1. Plan para la dirección del proyecto 1.Juicio de Expertos 1. Actualizaciones al estado de las solicitudes de cambio 
2. Información sobre el desempeño del trabajo 2. Reuniones de control de 
cambios 
2. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
  3. Solicitudes de cambio   3. Actualizaciones a los documentos del proyecto  
  4. Factores Ambientales de la empresa     
  5. Activos de los procesos de la organización     
6. Cerrar el proyecto o fase 1. Plan para la dirección del proyecto 1.Juicio de Expertos 1. Transferencia del producto, servicio o resultado final 
  2. Entregables aceptados   2. Actualizaciones a los activos de los procesos de la 
organización 
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Cuadro #2. Gestión de Alcance. 
 
Gestión Alcance 
Proceso Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Planificar la gestión del Alcance 1. Acta de constitución del proyecto 1. Juicios de expertos 1. Plan de gestión de requisitos 
  2. Activos de los procesos de la organización 
3.Factores ambientales de la empresa 
4. Plan para la dirección del proyecto 
2. Reuniones 
  
2. Plan de gestión del alcance 
  
2.Recopilar requisitos 1. Acta de constitución del proyecto 1. Entrevistas 1. Documentación de requisitos 
2.Registro de Interesados 2. Grupo de opinión 2. Plan de gestión de requisitos 
    3. Talleres facilitados 3. Matriz de rastreabilidad de requisitos 
    4. Técnicas grupales de creatividad   
    5. Técnicas grupales de toma de 
decisiones 
  
    6. Cuestionarios y encuestas   
    7. Observaciones   
    8. Prototipos   
 
3. Definir el alcance 1. Acta de constitución del proyecto 
2. Documentación de requisitos 
1. Juicio de expertos 
2. Análisis del producto 
1. Declaración del alcance del proyecto 
2. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
  3. Activos de los procesos de la organización 3. Identificación de alternativas   
    4. Talleres facilitados   
4.Crear la estructura de trabajo 
(EDT) 
1. Declaración del alcance del proyecto 1. Descomposición 1. EDT 
2. Documentación de requisitos   2. Diccionario de la EDT 
  3. Activos de los procesos de la organización   3. Línea base del Alcance 
      4. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
5.Validar el alcance 
  
1. Plan para la dirección del proyecto 
2. Documentación de requisitos 





1. Entregables aceptados 
2. Solicitudes de cambio 
3. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
6. Controlar el alcance 1. Plan para la dirección del proyecto 1. Análisis de variación 1. Mediciones del desempeño del trabajo 
2. Información sobre el desempeño del 
trabajo 
  2. Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
  3. Documentación de requisitos   3. Solicitudes de cambio 
  4. Matriz de rastreabilidad de requisitos   4. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
  5.Activos de los procesos de la organización   5. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
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Cuadro #3. Gestión de Tiempo 
 
Gestión Tiempo 
Proceso Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Planificar la gestión 
del cronograma 
  
1. Acta de constitución del proyecto 1. Juicio de expertos  1. Plan de gestión del cronograma 
2. Activos de los procesos de la organización 2. Técnicas de análisis    
3. Factores ambientales de la empresa 3. Reuniones   
  4. Plan para la dirección del proyecto     
2. Definir las actividades 1. Línea base del alcance 1. Descomposición 1. Lista de actividades 
  2. Factores ambientales de la empresa 
3. Activos de los procesos de la organización 
2. Planificación gradual 
3. Plantillas 
2. Atributos de la actividad 
3. Lista de hitos 
    4. Juicio de expertos   
3. Secuenciar las 
actividades 
1. Lista de actividades  1. Método de diagramación por precedencia 1. Diagramas de red del cronograma 
2. Atributos de la actividad 2. Determinación de dependencias 2. Actualizaciones a los documentos 
  3. Lista de hitos 3. Aplicación de adelantos y retrasos   
  4. Declaración del alcance del proyecto 4. Plantillas de red del cronograma   
  5. Activos de los procesos de la organización     
4. Estimar los recursos 
de las actividades 
  
1.  Lista de actividades  1. Juicio de expertos  1. Requisitos de recursos de la actividad 
2. Atributos de la actividad 2. Análisis de alternativas 2. Estructura de desglose de recursos 
3. Calendarios de recursos 3. Datos de estimación publicados 3. Actualizaciones a los documentos  
  4. Factores ambientales de la empresa 4. Estimación ascendente   
  5. Activos de los procesos de la organización 5. Software de gestión de proyectos  
5. Estimar la duración de 
las actividades 
  
1. Lista de actividades  1. Juicio de expertos  1. Estimados de la duración de la actividad 
2. Atributos de la actividad 2. Estimación análoga 2. Actualizaciones a los documentos 
3. Requisitos de recursos de la actividad 3. Estimación para métrica   
  4. Calendarios de recursos 4. Estimación por tres valores   
  5. Declaración de alcance del proyecto 5. Análisis de reserva   
  6. Factores ambientales de la empresa     
  7. Activos de los procesos de la organización    
6. Desarrollar el 
cronograma 
  
1. Lista de actividades  1. Análisis de la red del cronograma 1. Cronograma del proyecto 
2. Atributos de la actividad 2. Método de la ruta crítica 2. Línea base del cronograma 
3. Diagramas de red del cronograma 3. Método de la cadena crítica 3. Datos del cronograma 
  4. Requisitos de recursos de la actividad 4. Nivelación de recursos  4. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
  5. Calendarios de recursos 5. Análisis "¿Qué pasa si…?"   
  6. Estimados de la duración de la actividad 6. Aplicación de adelantos y retrasos   
  7. Declaración del alcance del proyecto 7. Compresión del cronograma   
  8. Factores ambientales de la empresa 8. Herramienta de planificación   
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7. Controlar el 
cronograma 
  
1. Plan para la dirección del proyecto 1. Revisiones del desempeño 1. Mediciones del desempeño del trabajo 
2. Cronograma del proyecto 2. Análisis de variación 2. Actualizaciones a los activos de los procesos 
de la organización 
3. Información sobre el desempeño del trabajo  3. Software de gestión de proyectos 3. Solicitudes de cambio 
  4. Activos de los procesos de la organización 4. Nivelación de recursos  4. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
    5. Análisis "¿Qué pasa si…?" 5. Actualizaciones a los documentos  





7. Compresión del cronograma 
8. Herramienta de planificación 
  
  
Fuente: (Project Management Institute, 2008) 
 
Cuadro #4. Gestión de costo 
 
Gestión Costo 
Proceso Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1.Planificar la gestión de costos 
  
1. Acta de constitución del proyecto 1. Juicio de expertos 1. Plan de gestión de costos 
2. Activos de los procesos de la organización 2. Técnicas de análisis   
3. Factores ambientales de la empresa 3. Reuniones   
  4. Plan para la dirección del proyecto     
2. Estimar los costos 
  
  
1. Línea base del alcance 1. Juicio de expertos 1. Estimaciones de costos de las actividades 
2. Cronograma del proyecto 2. Estimación de análoga 2. Base de los estimados 
3. Planificación de los recursos humanos 3. Estimación Paramétrica 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
4. Registro de riesgos 4. Estimación ascendente   
  5. Factores ambientales de la empresa 5. Estimación por Tres valores   
  6. Activos de los procesos de la organización 6. Análisis de reserva   
    7. Costo de la calidad   
    8. Software de estimación de costos para 
la dirección de proyectos 
  
    9. Análisis de propuestas para licitaciones   
3. Determinar el presupuesto 1. Estimaciones de costos de las actividades 1. Suma de costos 1. Línea base del desempeño de costos 
2. Base de las estimaciones 2. Análisis de reserva 2. Requisitos de financiamiento del proyecto 
  3. Línea base del alcance 3. Juicio de expertos 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
  4. Cronograma del proyecto 4. Relaciones históricas   
  5. Calendarios de recursos 5. Conciliación del límite del 
financiamiento 
  
  6. Contratos     
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4. Controlar los costos 1. Plan para la dirección del proyecto 1. Gestión del valor ganado 1. Mediciones del desempeño del trabajo 
2. Requisitos de financiamiento del proyecto 2.  Proyecciones 2. Proyecciones del presupuesto 
  3. Información sobre el desempeño del trabajo 3. Índice del desempeño del trabajo por 
completar 
3. Actualizaciones a los activos de los procesos de 
la organización 
  4. Activos de los procesos de la organización 4. Revisión del desempeño 4. Solicitudes de cambio 
    5. Análisis de variación 5. Actualizaciones al plan para la dirección del 
proyecto 
    6. Software de gestión de proyectos 6. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Fuente: (Project Management Institute, 2008) 
 
Cuadro #5. Gestión de riesgo. 
 
Gestión Riesgo 
Proceso Entradas Herramientas y técnicas Salidas 
1. Planificar la gestión de riesgos 1. Enunciado del alcance del proyecto 1. Reuniones de planificación y análisis 1. Plan de gestión de riesgos 
2. Plan de gestión de costos     
  3. Plan de gestión del cronograma     
  4. Plan de gestión de las comunicaciones     
  5. Factores ambientales de la empresa     
  6. Activos de los procesos de las organización     
2. Identificar los Riesgos. 1. Plan de gestión de riesgos 1. Revisiones de la documentación 1. Registro de riesgos 
2. Estimaciones de costos de las actividades 2. Técnicas de recopilación de Información   
  3. Estimaciones de la duración de las 
actividades 
3. Análisis de las listas de control   
  4. Línea base del alcance 4. Análisis de supuestos   
  
  
5. Registro de Interesados 
6. Plan de gestión de costos 
5. Técnicas de diagramación 
6. Análisis FODA 
  
  
  7. Plan de gestión del cronograma 7. Juicio de expertos   
  8. Plan de gestión de calidad     
  9. Documentos del proyecto     
  
  
10. Factores ambientales de la empresa 





3. Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 
1. Registro de riesgos 1. Evaluación de probabilidad e impacto de 
los riesgos 
1. Actualizaciones al registro de 
riesgos 
2. Plan de gestión de costos 2. Matriz de probabilidad e impacto   
  3. Enunciado del alcance del proyecto 3. Evaluación de la calidad de los datos 
sobre riesgos 
  
  4. Activos de los procesos de la organización 4. Categorización de riesgos   
    5. Evaluación de la urgencia de los riesgos   
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4. Realizar el análisis cuantitativo 
de riesgos 
1. Registro de riesgos 1. Técnicas de recopilación y representación 
de datos 
1. Actualizaciones al registro de 
riesgos 
2. Plan de gestión de riesgos 2. Técnicas de análisis cuantitativo de 
riesgos y de modelado 
  
  3. Plan de gestión de costos 3. Juicio de expertos   
  4. Plan de gestión del cronograma     
  5. Activos de los procesos de la organización     
5. Planificar la respuesta a los 
riesgos 
1. Registro de riesgos 1. Estrategias para riesgos negativos o 
amenazas 
1. Actualizaciones al registro de 
riesgos 
2. Plan de gestión de riesgos 2. Estrategias para riesgos positivos u 
oportunidades 
2. Acuerdos contractuales 





3. Estrategias de respuesta para 
contingencias 
4. Juicio de expertos 
3.Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
4. Actualizaciones a los documentos 
6. Controlar los riesgos 1. Registro de riesgos 1. Reevaluación de los riesgos 1. Actualizaciones al registro de 
riesgos 
2. Plan para la dirección del proyecto 2. Auditorías de los riesgos 2. Actualizaciones a los activos de los 
procesos de la organización 
  3. Información sobre el desempeño del trabajo 3. Análisis de variación y de tendencias 3. Solicitudes de cambio 
  4. Informes de desempeño 4. Medición del desempeño técnico 4. Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto 
    5. Análisis de reserva 5. Actualizaciones a los documentos 
del proyecto 
    6. Reuniones sobre el estado del proyecto   






















































































La metodología que se realizó para confeccionar 
la Guía metodológica para proyectos de 
condominios horizontales(GMPCH) se basó en la 
investigación sintética de los aspectos 
relacionados con la dirección de proyecto de 
condominio horizontal; para lo cual se tomó como 
base la “Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos” (Guía del PMBOK), en 
ella se recopila aquellos aspectos relacionados a 
la gestión de un proyecto; de igual manera, se 
consultó material afín a la dirección de proyectos 
de condominio y demás información 
complementaria requerida para su confección.  
     Como primer punto de GMPCH se logró definir 
el ciclo de vida del proyecto, este punto se realizó 
identificando las principales actividades que se 
requiere para la construcción de una obra civil, 
específicamente para condominios horizontales 
con ayuda de entrevistas y recomendaciones de 
profesionales de la construcción, los cuales se 
estructuraron en fases y se describió cada una de 
ellas.  
     El siguiente punto a desarrollar fue las áreas 
de conocimiento de la dirección de proyecto del 
PMBOK. Es importante señalar que se va a 
trabajar solamente cinco áreas, las cuales son 
integración, alcance, tiempo, costo y riesgo. En 
ellas se realizó un análisis e identificación de 
procesos para cada una, dando como resultado 
plantillas, guía para presupuesto, cronogramas, 
recomendaciones, identificación de riesgos, 
planes de gestión, entre otras, con el fin de 
desarrollar una guía para la ejecución de 
proyectos de condominios horizontales. Para el 
caso del riesgo se recopiló información sobre los 
principales riesgos asociados a este tipo de obra 
mediante diferentes técnicas como la tormenta de 
ideas, encuestas, entrevistas a expertos, con el 
fin de analizarlas y estructurarlas. Para las 
restantes se detallaron cada uno de los procesos 
como se mostrará en los siguientes apartados. 
     Por último, se desarrolló un apartado llamado 
tramitología en el cual se realiza una 
investigación sobre los requisitos y documentos a 
presentar a la hora de realizar condominios 
horizontales (información obtenida en los 
documentos en línea del portal oficial del 
Gobierno de Costa Rica), de igual manera se 
presentará en forma de anexos los ítem de 
inspección, tanto de los planos constructivos 
como la inspección de sitio por parte de las 
instituciones encargadas para tal fin. Así mismo 
se proporcionará algunos formularios que estas 
instituciones requieren para el trámite 
constructivo de este tipo de obra. 
      Una vez desarrollado el ciclo de vida, áreas 
de conocimiento , la tramitología que rige en el 
país y otros aspectos que encierran este 
proyecto, la Guía metodológica para condominios 
horizontales, estará en su término, cuyo fin será 
que el desarrollador del proyecto de condominios 
tenga una idea de los procesos que debe seguir 
durante la vida del proyecto, además que le 
permita tener en cuenta los requerimientos de 
inspección y revisión de planos por parte de las 
instituciones que regulan los proyectos, de esta 
manera se lleva un control y seguimiento 
anticipado del proyecto, así mismo las 
herramientas que se desarrollaron permitirán 
tomarlas como base para implementarlas al 
proyecto (presupuesto, cronograma, EDT, entre 
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I.Ciclo de vida 
 
En todo proyecto de construcción es importante 
tener en cuenta el ciclo de vida que va a constituir 
el proyecto, ya que estas van a marcar los 
procesos y procedimientos secuenciales que se 
deben ejecutar para culminar con éxitos los 
objetivos inicialmente planteados del proyecto. 
     El ciclo de vida de un proyecto consta de 
fases secuenciales que se determinan de 
acuerdo con los lineamientos del proyecto; ya 
que cada proyecto civil es único y por lo tanto, 
hay que evaluarlo de acuerdo con las 
necesidades que este requiera; para lo cual se 
debe primeramente establecer, como ya se 
mencionó, las fases que guiarán la culminación 
del producto planteado, en este caso los 
condominios horizontales. 
     Las fases de un proyecto son divisiones 
dentro del mismo proyecto, donde es necesario 
ejercer un control adicional para gestionar 
eficazmente la conclusión de un entregable 
mayor (PMI, 2008).  
     En la construcción de condominios 
horizontales, al igual que cualquier proyecto de 
construcción civil, la definición de fases para su 
culminación entra como un requisito inicial del 
proyecto; en la siguiente figura se ilustra las fases 




Figura#4. Ciclo de vida de un proyecto de 
condominios horizontales 
 
     Como se observó el ciclo de vida definido para 
la construcción de condominios horizontales 
cuenta con 6 fases, en las cuales se encierran los 
procesos para cada uno de ellas, estas tendrán 
un seguimiento y secuencia lógica para una 
adecuada gestión. 
     Es importante mencionar que este plan solo 
incluye aspectos relacionados con el alcance, 
integración, tiempo, costo y riesgo de un 
proyecto, por lo tanto, las tareas o actividades a 
detallar se enfocan en estas áreas; Así mismo las 
fases propuestas son una guía, por lo que la 
inclusión de otras fases como comercialización y 
legal, estarán fuera del alcance del proyecto, más 
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     A continuación se exponen las fases 





En esta fase el elemento principal es la idea del 
proyecto; donde se desarrollan tareas que dan el 
inicio al proyecto, dentro de las cuales se 
identifican. 
 La idea del proyecto. 
 Se plantean las primeras etapas de la 
logística del proyecto. 
 La gestión del proyecto inicia en esta fase. 
 Se identifica preliminarmente los aspectos 
relacionados con el costo, recursos, tiempo 
del proyecto. 
 Se identifica y define el alcance. 
 Se definen los interesados del proyecto 
 Se realiza un informe sobre la descripción 
general del proyecto, donde incluya los 
aspectos mencionados. 
 
I.2 Estudios preliminares 
 
En esta fase se tiene como objetivo definir e 
identificar los requisitos iniciales para poder 
desarrollar el proyecto; dentro de los cuales se 
tiene: 
 Estudios de viabilidad para determinar si el 
proyecto va a generar las utilidades 
(tangenciales y no tangenciales) deseadas; 
de igual manera es recomendable realizar un 
análisis FODA para tener una idea más clara 
sobre si el proyecto es viable. 
 Conocer los requisitos iniciales que tiene el 
proyecto; por ejemplo, si se participa en una 
licitación determinar en esta fase si el 
desarrollador cuenta con las solicitudes que 
el proyecto requiera. 
 Asegurarse que los requisitos son 
alcanzables. 
 Realizar una recopilación de información 
sobre el proyecto y las necesidades que van 
a requerir. 
 Buscar y/o desarrollar los estudios de 
impacto ambiental. 
 
I.3 Planeación y diseño 
 
Esta fase tiene como fin definir ¿cómo se va a 
realizar? y brindar soluciones a aspectos como 
tiempo costo, alcance, calidad, comunicaciones, 
adquisiciones, entre otras. 
     La planeación es una de las fases más 
importantes porque es en esta donde se va a fijar 
la base del trabajo por realizar y se van a definir 
otros ítems de impacto directo a la obra; por lo 
que precisar esta fase será de realce para una 
gestión de proyecto eficaz. 
     Dentro de las actividades que en esta se 
realiza resaltan: 
 Identificar soluciones tecnológicas para cada 
una de las funciones del proyecto. 
 Definir el alcance. 
 Desarrollar la estructura de trabajo del 
proyecto. 
 Asignar y estimar los recursos materiales y 
humanos para cada una de las actividades. 
 Proponer (identificar y seleccionar) 
subcontrataciones. 
 Establecer métodos de validación del diseño. 
 Ajustar las especificaciones del proyecto. 
 Diseñar los planos constructivos con los 
requerimientos de la fase de tramitología. 
 Planificar e identificar las pruebas necesarias 
para la construcción de la obra (topografía, 
geotecnia, hidrología, etc.). 
 Realizar un análisis de riesgos y de impacto 
de variantes al proyecto. 
 Planificar una gestión de cambios. 
 Planificar la estrategia comercial del 
condominio o fincas filiales en caso que se 




En esta fase se tiene como objetivo identificar y 
recopilar todos los requisitos ligados a la 
tramitología que rige en el país, dentro de estos 
se encuentran todos los lineamientos por parte 
de las instituciones como el INVU, MOPT, 
Municipalidades, Ministerio de salud, CFIA, 
INVU, AyA, Bomberos, entre otras, que 
exponen los requisitos para este tipo de obra. 
     Es importante mencionar que esta fase 
continuará presente en las siguientes, ya que se 
evalúan aspectos relacionados con toda la vida 
del proyecto como lo son:  
 
 Documentos solicitados por el CFIA. 
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 Requisitos del Anteproyecto (INVU, 
Ministerio de salud, AyA). 
 Requisitos del Proyecto (INVU, Ministerio de 
salud, AyA y Bomberos). 
 Lineamientos de inspección (CFIA, INVU, 
Ministerio de salud, AyA y Bomberos). 
 Revisión de planos (CFIA, INVU, Ministerio 
de salud, AyA y Bomberos). 
En el capítulo III se evalúa con detalle estos 
requisitos de la tramitología de Costa Rica para 
Proyecto de Condominios Horizontales. 
 
 
I.5 Construcción o ejecución de 
obra 
 
La fase construcción o ejecución de obra 
consiste en poner en marcha todos los aspectos 
planeados y diseñados para la construcción de 
condominios horizontales; en esta fase se 
desarrollan las siguientes tareas. 
 Poner en marcha la construcción de la obra. 
 Integrar los recursos materiales y humanos 
para la ejecución del proyecto. 
 Integrar los elementos subcontratados o 
adquiridos externamente. 
 Controlar los recursos y riesgos del proyecto 
 Integrar la gestión de cambios al proyecto. 
 Controlar los aspectos de inspección por 
parte de las instancias reguladoras. 
 Corregir de ser necesario los posibles 
errores, inconsistencias o cambios de 
diseño. 




En esta fase, el proyecto deberá estar listo y es 
esta donde se finalizan todos aquellos aspectos 
relacionados con el proyecto como lo son los 
acuerdos, subcontratos, proveedores, mano de 
obra, entre otros que terminan su función dentro 
del proyecto. 
     Finalizada esta última fase del proyecto se 
podrían identificar otras aplicables a condominios 
horizontales como lo son la venta y 
comercialización de los condominios o fincas 
filiales; de igual manera, la fase de 
mantenimientos; aspectos que no se detallarán 
en el presente plan; sin embargo, es vital que de 
acuerdo con el alcance establecido en las 
primeras etapas del ciclo de vida, así serán las 
fases que integrará un proyecto de este tipo. 
     Por otro lado, las áreas de conocimiento de 
dirección de proyecto son aplicables a cualquiera 
de las fases mencionadas, por lo que evaluar la 
integración, alcance, tiempo, costo y riesgo será 
útil para desarrollar cada uno de estas fases, es 
decir: si se toma la fase de planeación y diseño 
es posible aplicar  las áreas mencionadas para 
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II.Áreas de conocimiento 
 
Como se señaló anteriormente, parte de este 
proyecto es desarrollar una guía metodológica 
para condominios horizontales para lo cual se 
agrupan las áreas del conocimiento de la 
dirección del proyecto (según el Project 
management Institute, 2008) de acuerdo con los 




II.1.1. Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
 
El acta de constitución de proyecto es un 
instrumento que consiste en desarrollar un 
documento que formalice un proyecto o una fase, 
en ella se documenta los requisitos iniciales que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados. En este documento se sintetizan las 
características del proyecto o fase, dentro de 
estas se puede encontrar: 
 Información del proyecto 
 Descripción  
 Propósito  
 Objetivos 




 Personal-Asignación del Director del proyecto 
 Cronogramas 
Al desarrollar el acta de constitución de 
proyecto o fase es importante tener presente las 
entradas para su desarrollo como lo son los 
factores externos e internos que impacten el 
proyecto o fase, los documentos iniciales 
(contrato, licitaciones, riesgos, interesados, entre 
otros) así como los activos con los que se 
cuentan y requieran. 
En el apéndice #1 se proporciona una 
plantilla con la cual se puede ordenar y describir 
los requerimientos anteriormente citados, así 
como otros ítems de interés del proyecto. 
 
 
II.1.2. Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 
 
El plan de dirección del proyecto es un proceso 
que consiste en documentar las acciones 
necesarias para definir,  preparar, integrar y 
coordinar todos los planes subsidiarios y las 
líneas base de los proyectos o fase (P.M.I, 2008).  
Dentro de este plan se incluyen aspectos como:  
 Ciclo de vida del proyecto y procesos. 
 Descripción de herramientas y técnicas para 
llevar a cabo los procesos. 
 El modo cómo se utilizarán los procesos. 
 El modo cómo se realizará el trabajo para 
cumplir objetivos. 
 Alcance del proyecto. 
 Requisitos del proyecto. 
 El Plan de gestión de cambios (control y 
monitoreo). 
 Plan de gestión de riesgos. 
 Las necesidades y técnicas de comunicación. 
 Línea base del proyecto (cronograma, 
desempeño de costos, alcance). 
 Los planes subsidiarios (plan de gestión de 
alcance, requisitos, cronogramas, costos, 
calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
adquisiciones). 
Las anteriores y otras serán parte del plan de 
dirección del proyecto, no obstante, a este plan 
se adiciona todo aquel aspecto que se considere 
pertinente con el fin de llevar una dirección más 
eficiente y detallada de la dirección del proyecto; 
más adelante se mostrará parte de los planes 
subsidiaros que conforman el plan de dirección 
del proyecto, de igual manera en el apéndice #2 
se muestra una plantilla para su desarrollo. 
 
II.1.3. Dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto  
 
Este proceso consiste en ejecutar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto 
para cumplir los objetivos del mismo; para esto es 
necesario realizar las actividades necesarias para 
cumplir con los requisitos del proyecto (Proyect 
Management Institute, 2008), dentro de éstas se 
encuentran: 
 Desarrollar los entregables del proyecto como 
lo son los cronogramas, presupuestos, EDT, 
matrices de riesgos, entre  otras. 
 Implementar estrategias para reunir, capacitar 
y dirigir a los miembros del equipo trabajo del 
proyecto. 
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 Gestionar los recursos necesarios para poner 
en marcha las actividades del proyecto 
(materiales, herramientas, instalaciones, etc.). 
 Ejecutar  la información necesaria para 
desarrollar las salidas del proyecto tales como 
presupuestos, cronogramas, proyecciones, 
matrices de riesgos, entre otras. 
 Implementar los planes de solicitudes de 
cambio de modo que se adapten a los planes 
del proyecto. 
 Gestionar los riesgos e implementar las 
actividades de respuesta a los mismos. 
     Estos y otros procesos encierran todas 
aquellas actividades para poner en 
funcionamiento y desarrollo del proyecto, de 
modo que los objetivos y alcance sean 
cumplidos. 
 
II.1.4. Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 
 
El proceso de monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto, consiste en monitorear, analizar y 
regular el avance, a fin de cumplir con los 
objetivos definidos en el Plan para la dirección de 
del proyecto (P.M.I, 2008) 
     Gran parte de la información sobre el 
desempeño del trabajo dentro del proyecto se 
toma del proceso Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto como entrada al presente proceso; ya 
que en esta se ejecuta las actividades que 
posteriormente se debe monitorear. 
     Es importante señalar que el seguimiento de 
las actividades se va a realizar a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto, en el cual se recopilará, 
medirá y distribuirá información relativa con el 
desempeño sobre las actividades, con el fin de 
ejecutar procesos de mejoras; de igual manera, 
es una herramienta que permite identificar cuáles 
áreas o actividades presentan riesgos, por lo cual 
se puede implementar acciones correctivas. 
     Otras de las funciones dentro de este proceso 
según el Project Management Institute se 
destacan: 
 Comparar el desempeño real del proyecto con 
el Plan para dirección de proyecto. 
 Evaluar el desempeño para determinar las 
acciones preventivas o correctivas. 
 Identificar riesgos nuevos y analizarlos y 
monitorear los riesgos existentes del proyecto. 
 Mantener una base de información durante la 
ejecución del proyecto precisa y oportuna. 
 Proporcionar la Información necesaria para 
sustentar el informe de estado, la medición del 
avance y las proyecciones. 
 Proporcionar proyecciones que permitan 
actualizar la información relativa con el costo y 
el cronograma. 
 Monitorear la implementación de los cambios 
aprobados cuando éstos se produzcan. 
 
II.1.5. Realizar el control integrado 
de cambios 
 
El control integrado de cambios es un proceso 
que consiste en revisar todas las solicitudes de 
cambios, aprobar los mismos y gestionar los 
cambios (P.M.I, 2008); este proceso se realiza a 
lo largo de la vida del proyecto debido a los 
constantes cambios que se presentan en el 
sector de la construcción; ya que generalmente 
estos proyectos no se desarrollan según el plan 
inicial por los constantes cambios presentes en 
este tipo de obra. 
     En el plan de gestión del proyecto muchos de 
los procesos que se desarrollan en un proyecto 
requieren actualizarse mediante una 
administración continua de cambios, ya sea 
rechazándolos o aprobándolas, de modo que los 
cambios se incorporan a las líneas bases del 
proyecto. 
     Este proceso incluye actividades de gestión de 
cambios, los cuales presentarán diferentes 
niveles de detalle según el área que se trabaje, 
dentro de éstas, el PMBOK señala las siguientes: 
 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de 
cambio de forma rápida. 
 Gestionar, analizar, administrar los cambios 
aprobados. 
 Mantener la integridad de las líneas bases 
(incorporadas en el plan para la dirección del 
proyecto). 
 Revisar, aprobar o rechazar todas las 
acciones preventivas y correctivas 
recomendadas. 
 Coordinar los cambios a través de todo el 
proyecto (presupuestos, costo, cronograma, 
calidad, etc.). 
 Documentar el impacto total de las solicitudes 
de cambio. 
     Las anteriores son algunas de las actividades 
que incluye este proceso; es importante como se 
mencionó, llevar un control sobre estos cambios 
e identificar su origen, para lo cual es 
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recomendable tener una herramienta para 
controlar estos cambios. En el apéndice #3 y #4 
se muestra una plantilla de cómo incorporación la 
información del cambió al proyecto. 
 
II.1.6. Cerrar el proyecto o fase 
 
El cierre de proyecto o fase consiste en finalizar 
todas las actividades a través de todos los grupos 
de procesos de la dirección de proyectos (P.M.I, 
2008). En este proceso es necesario revisar toda 
la información anterior de los cierres de las fases 
previas para asegurarse que todo el trabajo del 
proyecto está completo; de igual manera, en este 
proceso se documentan aspectos como 
desempeño del equipo de trabajo, las lecciones 
aprendidas, entre otras; las cuales servirán de 
base para realimentación de un futuro proyecto; 
como lo señala Mata,(2006); el cual formuló una 
evaluación para un proyecto de condominios 
horizontales (ver cuadro #6), donde encierra las 
principales acciones e ítems que involucra la 
mayoría de las áreas de la dirección del proyecto 
y no solo las áreas que este plan desarrolla para 
este tipo de proyecto, de igual manera, permite 
evaluarlas en un rango del 1 al 6 según su 
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Cuadro#6.  Evaluación del cierre del proyecto 
 
Retroalimentación 1 2 3 4 5 6 
1 Alcance del proyecto logrado adecuadamente       
2 Informes del administrador de proyecto veraces, relevantes y a tiempo       
3 Uso apropiado de la técnica del valor ganado       
4 Distribución efectiva de roles y responsabilidades       
5 Administración de riesgos adecuada.       
6 Cumplimiento de fechas de los principales entregables       
7 Cierres ordenados y documentados de los entregables parciales       
8 Ahorros en costos       
9 Buena integración del equipo de proyecto       
10 Resultados predecibles       
11 Conducción ordenada del proyecto       
12 Decisión fundamentadas       
13 Plan de proyecto completo e información veraz       
14 El producto del proyecto cumple con el estándar de calidad establecido       
15 Apego al plan del proyecto       
16 Desarrollo de relaciones a largo plazo con proveedores y demás involucrados       
17 Seguimiento adecuado del proceso de control integrado de cambios.       
18 
Documentación de las lecciones aprendidas positivas y negativas, desfases de 
proyecto 
      





II.2.1. Planificar la gestión del 
alcance 
 
El proceso de planificar la gestión del alcance  
define la manera en la que el equipo de 
administración del proyecto documentará, 
monitoreará y controlará su alcance. 
     En este proceso se integran procesos como 
recopilar requisitos, definir el alcance, desarrollar 
la estructura de desglose del trabajo, el plan de 
control del alcance, entre otras. 
     Desarrollar este proceso será de gran 
importancia ya que permitirá definir el enunciado 
del alcance que busca el proyecto, el cual deberá 
ser detallado, claro y coherente con los objetivos 
del proyecto. 
 
II.2.2. Recopilar requisitos 
 
Este proceso que define y  documenta todos 
aquellos requisitos por parte del interesado para 
empezar a ejecutar los objetivos del proyecto 
(P.M.I., 2008); en este caso la construcción de 
condominios horizontales; deberán presentarse lo 
más detallado posible, ya que será información 
necesaria para el desarrollo del EDT, 
cronogramas, presupuesto del proyecto, entre 
otras. 
     En este proceso se recomienda desarrollar 
procedimientos para su gestión dentro de los 
cuales se identifica: 
 Enlistar y recabar los requisitos del 
proyecto; éstos incluye los requisitos, 
deseos y expectativas de los interesados. 
 Analizar los requisitos de modo que se 
integren en el desarrollo del proyecto. 
 Registrarse con un nivel de detalle que 
permita medirlos una vez que se inicie el 
proyecto. 
  
II.2.3. Definir el alcance 
 
Definir el alcance del proyecto requiere tomar en 
cuenta los entregables, supuestos y restricciones 
que tenga el proyecto, en los cuales se tiene que 
realizar una descripción detallada de los 
componentes  (tiempo, costo, recursos, calidad, 
riesgos, etc.) con el fin de mejorar la estimación 
sobre estos, así tener mayor control del 
desempeño del proyecto.  
     Este proceso es de vital importancia porque 
será la guía de los objetivos a cumplir, no 
obstante, no siempre el alcance se mantiene sin 
cambios ya que cuando se cuente con mayor 
información y se presenten situaciones no 
estimadas en el trascurso del proyecto éste 
puede cambiar, por lo tanto, su monitoreo y 
control entra como un proceso complementario. 
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II.2.4. Crear la estructura de trabajo  
 
La Estructura de Desglose de Trabajo (E.D.T)  
según el PMI “es una descomposición jerárquica, 
basada en los entregables del trabajo que debe 
ejecutar el equipo del proyecto para lograr los 
objetivos del proyecto y crear los entregables 
requeridos”. La forma en la que se realizará el 
detalle o desglose del trabajo dependerá de qué 
tan complejo sea el equipo del proyecto y qué tan 
confortable es este para el proyecto.  
     Para desarrollar la EDT se recomienda que 
participe todo el equipo del proyecto, de esta 
manera se proporcionará mayores beneficios y  
mejor participación de los miembros, lo cual 
genera compromiso e identidad, y al participar 
todos, también minimizamos las omisiones 
(Sánchez Orduñas, 2013). 
     Generalmente el desglose de trabajo se hacen 
más detallados,  es decir,  se subdivide por 
niveles o paquetes, los cuales se van ramificando 
hasta obtener el detalle deseado de cada una de 
estos paquetes; con lo cual se mejora la habilidad 
de planificar, gestionar y controlar el trabajo; 
además estas etapas podrán contar con 
información adicional como presupuestos, 
insumos, fechas, subcontratos, entre otras, los 
cuales aportarán material de importancia. 
     Como complemento a lo citado se muestra un 
ejemplo típico de las tareas principales en la 
planificación de la construcción de condominios 
horizontales: 
 
1. Trabajos preliminares. 
2. Movimiento de tierra. 
3. Alcantarillado pluvial. 
4. Red de agua potable. 
5. Cunetas. 
6. Pavimento de asfalto/adoquinado. 
7. Sistema de intercomunicación. 
8. Aceras. 
9. Parques y áreas de juego. 
10. Obras de acceso y otros: 
10.1 Muros y rejas. 
10.2 Accesos peatonales. 
10.3 Portones vehiculares. 
10.4 Caseta de vigilancia. 
10.5 Depósito de basura. 
10.6 Demarcación y señalización. 
11. Cerramiento de condominio. 
12. Red electica y telefónica. 
13. Desfogue externo de las aguas pluviales. 
14. Cierre del proyecto. 
     Así mismo, como se mencionó las actividades 
principales, se pueden dividir en sub tareas 
(punto 10 de la lista de actividades) en las cuales 
se detalla las actividades de la tarea principal.  En 
la figura #5 se muestra un E.D.T. típico de una 
construcción de condominios horizontales 
(condominio de lotes) donde se muestran las 
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Figura# 5. E.D.T. típico para condominios de lotes. 
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El EDT representa todo el trabajo necesario para 
realizar el proyecto; donde cada una de estas 
etapas, fases o subdivisiones representa un 
entregable, las cuales serán de importancia para 
las etapas inferiores a éstas, por lo cual el EDT 
formará parte vital de la gestión del cronograma y 
entregable de interés en la estimación de costos 
del proyecto. 
Como complemento al E.D.T el Project 
Management Institute recomienda realizar un 
Diccionario de la Estructura de desglose de trabajo, 
el cual es un documento que incluye toda aquella 
información acerca de las actividades presentes en 
el E.D.T. A continuación se muestra un formato del 
diccionario. 
Cuadro#7. Diccionario de la E.DT 
 
Información General de la actividad Id: # EDT # # 
Nombre de la actividad: Indicar nombre de la actividad 
Descripción: Indicar Descripción general de la actividad 
Fase Indicar la fase en la que se encuentra la actividad 
Entradas Indicar los productos requeridos para iniciar la actividad 
Salidas Indicar las salidas o productos de la actividad 
Responsable(s) Indicar la(s) persona responsable 
Recursos Indicar los recursos materiales y humano necesarios 
Subcontratos Indicar si se requiere subcontratos 
Observaciones Indicar las observaciones sobre la actividad 
Otros Detalles Indicar otros detalles de interés sobre la actividad 
Según cronograma Real 
Día/ mes / año Día/ mes / año Día/ mes / año Día/ mes / año 





II.2.5. Validar el alcance 
 
Validar o verificar el alcance es el proceso de 
formalizar la aceptación de los entregables del 
proyecto que se ha completado; en este se 
incluye revisar los entregables con el interesado 
para asegurarse que se ha complementado 
satisfactoriamente los intereses de ellos. 
    Es importante señalar que la verificación del 
alcance en comparación con el control de la 
calidad se diferencia en que la primera 
corresponde la aceptación de los entregables y la 
segunda corrobora la exactitud de los entregables 
y su cumplimiento con los requisitos de calidad 
específicamente (P.M.I, 2008).  
    En otras palabras, la verificación consiste en 
revisar los productos o entregables para asegurar 
el cumplimiento de requisitos de alcance 
mencionados en el Plan para la gestión del 
alcance.  
     Para poner en validación este proceso se 
requiere una inspección periódica sobre los 
procesos administrativos, constructivos, calidad, 
riesgos, entre otros, con el fin de realizar 
observaciones correctivas o preventivas por parte 
del profesional de inspección, así como tener 
mejor seguimiento sobre el alcance del proyecto. 
 
II.2.6. Controlar el alcance 
 
Controlar el alcance es un proceso que se  
encarga de monitorear su estado en el proyecto; 
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en éste se gestiona los cambios sobre la línea 
base del alcance. Este control asegura que los 
cambios solicitados o las acciones preventivas o 
correctivas recomendadas se procesen a través 
del proceso Realizar el control integrado de 
cambios (P.M.I, 2008). 
     En caso que se requiera un cambio sobre el 
alcance y este sea aprobado, se debe analizar 
para corroborar su afectación en la definición del 
alcance, el E.D.T y plan de gestión del alcance; y 
con esto su actualización a la línea base del 
cronograma y presupuesto. 
 
II.3 Tiempo 
   
II.3.1. Planificar la gestión del 
cronograma 
 
La planificación del cronograma implica todos 
aquellos aspectos relacionados con la gestión del 
tiempo dentro del proyecto; dentro de él se 
muestran los procesos y documentos que 
involucran planificar, gestionar, ejecutar y 
controlar el cronograma del proyecto; cuya meta 
principal es que el proyecto termine a la fecha  
planteada, asociada al alcance y costo del 
proyecto;  así mismo la gestión del cronograma o 
tiempo del proyecto tiene otros objetivos como los 
siguientes: 
 Terminar el proyecto a tiempo. 
 Anticipar las actividades del proyecto. 
 Desarrollar un cronograma de actividades 
 Mantener el orden y coordinación de las 
actividades. 
 Determinar la ruta crítica del proyecto. 
 Proporcionar informes detallados y 
veraces. 
 Tener información actualizada de fechas 
de importancia. 
 Obtener información base para estimar 
los de recursos, costos y desempeño; así 
mismo analizar su gestión en el proyecto. 
Para llevar el control del tiempo se pueden 
recurrir a diferentes métodos como el EDT del 
proyecto que proporcionará información sobre la 
composición del mismo; por otra parte, se pueden 
utilizar diferentes programas como el MS Project 
o MS Excel para definir las actividades, los 
tiempos y costos del proyecto; también 
determinar las holguras de dependencias de las 
actividades; en síntesis, integra todos los 
procesos involucrados con el tiempo durante la 
vida del proyecto. En los siguientes procesos se 
detallan los elementos mencionados. 
 
II.3.2. Definir las actividades 
 
El proceso de definir las actividades surgen a raíz 
de la identificación de las actividades a realizar 
dentro del proyecto, las cuales pueden incluir 
todo el ciclo de vida del mismo; teniendo mayor 
énfasis en la fase de planificación, ya que es en 
esta donde se toman todos los factores externos 
e internos que intervienen en la ejecución del 
proyecto.  
    Este proceso está ligado e implícito con la 
planificación de las actividades y la creación del 
E.D.T. lo cual identifica las actividades y las 
subdivide en tareas para mostrar mayor detalle 
de las labores a realizar; como ya se mencionó, 
este desglose o definición de actividades 
proporcionan estimación sobre la planificación, 
ejecución, seguimiento y control del trabajo del 
proyecto.  
 
II.3.3. Secuenciar las actividades 
 
Este proceso busca identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades de un proyecto, el 
cual será complemento importante en la 
organización de un cronograma, ya que se debe 
definir las actividades y secuenciarlas de una 
manera lógica y con una estrategia para disminuir 
los costos y sacar la mayor utilidad a los recursos 
que cuenta el proyecto. Esto último se puede 
presentar por ejemplo cuando se requiera 
contratar una grúa, por lo cual se debe priorizar 
las actividades cuya instalación o uso requiera 
este recurso. 
     La secuencia de actividades será un proceso 
que deberá ser desarrollado por un equipo o una 
persona que cuente con información de la 
actividades de la fase del proyecto a desarrollar, 
para lo cual es conveniente utilizar herramientas 
como MS Project con el fin de construir 
diagramas  de Gantt y PERT, que permite 
establecer las dependencias y secuencias, así 
como la información de los recursos y duración 
de actividades, lo cual permite visualizar las 
holguras que presenta el proyecto y la ruta crítica 
que presenta, esta última será útil para evaluar el 
impacto del tiempo en las actividades que 
conforma el proyecto. 
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      En el apéndice #5 se muestra la lista de 
actividades típicas identificadas de la ejecución 
del proyecto de condominios horizontales 
habitacionales (no incluida construcción de 
casas) en las cuales se exponen una secuencia 
de la construcción, también se exponen las 
actividades, asignando un código, con el fin de 
tener mejor identificación y control. 
     Es importante mencionar que las listas de 
actividades son aplicables para todas las fases 
del ciclo del proyecto como se ha mencionado a 
lo largo del plan. 
 
II.3.4. Estimar los recursos de las 
actividades 
 
La mayoría de las actividades por no decir todas 
dentro de un proyecto requieren de recursos para 
su ejecución (materiales, mano de obra, equipos 
o suministros), por lo que estimar el tipo, 
cantidad, costo de recursos que incluirá una 
actividad nos proporciona mayor control y detalle 
sobre los recursos que necesita dentro de un 
proyecto. 
     Este proceso está ligado con el  de estimación 
de costos  ya que a partir de la información de 
rendimientos, mano de obra, cantidad de 
materiales y equipo se asigna un costo sobre la 
actividad, proceso que se desarrollará 
posteriormente. 
 
II.3.5. Estimar la duración de las 
actividades 
 
Este proceso consiste en establecer 
aproximadamente el tiempo que se requiere para 
finalizar una actividad con los recursos 
proporcionados (Project Management Institute, 
2008); para lo cual es necesario realizar el 
análisis de los rendimientos que se tenga dentro 
de la empresa; de no existir, es necesario que se 
realice un estudio sobre éstos para tener un 
estimado del tiempo que se requiere completar 
una tarea. Una vez establecidos estos 
rendimientos se podrán incorporar al cronograma, 
con esto fijar fechas de inicio y finalización de la 
actividad tanto con los recursos y tiempo que 
requiere; siempre anuente a cambios durante su 
ejecución. 
 
II.3.6. Desarrollar el cronograma 
 
El desarrollo del cronograma es un proceso que 
integra los aspectos relacionados con la gestión 
del tiempo; (orden de actividades, duración, 
recursos y restricciones) cuyo fin principal es 
desarrollar un cronograma que permita al 
desarrollador del proyecto llevar el control de 
todas las actividades, así como el tiempo y 
recursos necesarios. Por otra parte, el 
cronograma estará sujeto a cambios a lo largo del 
proyecto; por lo que se debe tener presente en la 
fase de planificación y por consiguiente, realizar 
un análisis de ¿qué pasa si..?; con esto prever 
situaciones que se presentan durante alguna fase 
del proyecto; este ítem estará ligado con el 
proceso “identificación de riesgos” el cual será 
abordado más adelante. 
    El cronograma puede ser confeccionado una 
vez que se tenga la información del tiempo y 
documentos necesarios de las actividades; 
cuando ya se tenga definido todos los procesos 
del tiempo anteriormente mencionados, (sección 
II.3.2, II.3.3, II.3.4, y II.3.5) se desarrolla el 
cronograma del proyecto 
     Una herramienta como MS Project 
proporciona una alternativa para integrar la 
información del tiempo y desarrollar un 
cronograma; el cual como se mencionó 
anteriormente, permite desarrollar elementos 
para gestionar el tiempo como lo es el diagramas 
de barra o Gantt, este mediante el software se 
introduce el nombre, la duración y la dependencia 
de cada una de las actividades, dando como 
resultado un diagrama tipo barras, el cual 
muestra las fechas de inicio y finalización de la 
actividad; la ruta crítica (conjunto de actividades 
cuya variación en su duración va a afectar la 
fecha de entrega del proyecto) y los hitos de las 
tareas más importantes. De igual manera, 
elaborar un diagrama PERT será útil para mostrar 
de forma gráfica el cronograma del proyecto que 
al igual que el diagrama Gantt se introduce la 
información sobre el tiempo de las actividades 
(duración, secuencia, dependencia), así mismo 
se le pondrá asignar otros elementos como 
código de la actividad y recursos para tener 
mayor detalle sobre el mismo. 
     La elaboración del cronograma será línea 
base del tiempo, el cual será parte importante de 
otros procesos y necesario para la estimación del 
costo de recursos, así como otros elementos, los 
cuales deberán ser controlados para disminuir el 
impacto que tenga el tiempo sobre el proyecto.  
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II.3.7. Controlar el cronograma 
 
Controlar el cronograma es un proceso que 
consiste en dar seguimiento al proyecto, esto con 
el fin de actualizarse y gestionar los cambios  de 
la línea base del cronograma; estos cambios se 
definen como todo aquello que altere el tiempo y 
costo de las actividades del cronograma 
previamente establecido. 
     Dentro de las actividades que se desarrollan 
se identifican: 
 Determinar el estado actual del 
cronograma de la fase o proyecto. 
 Identifica, analizar y dar respuesta a los 
factores que generan cambios en el 
cronograma. 
 Identificar cambios en el cronograma del 
proyecto. 
 Gestionar cambios en el proyecto. 
 Actualizar el cronograma y fijar nuevas 
fechas de seguimiento. 
 Documentar los cambios efectuados no 
considerados. 
     Este proceso será parte del proceso “control 
integrado de cambios” donde se analizan y 
aplican los cambios del propuestos; así mismo 
estos cambios podrán ser documentados según 
el apéndice #3 presentado con anterioridad, 
donde se evalúa el impacto, así como su 
aprobación; esto con el fin de controlarlos y 





II.4.1. Planificar la gestión de 
costos 
 
La planificación de la gestión costos involucra los 
procesos de estimación de recursos (personas, 
materiales, subcontratos, equipos, herramientas, 
entre otras.), presupuestar (aproximado del costo 
de las actividades) y controlar los costos de un 
proyecto, de modo que este se complete dentro 
de la línea base inicial del proyecto, así mismo 
recopila información y procedimientos 
relacionados con la gestión, control y consumo de 
los costos.  
     Este proceso debe estar presente en toda la 
vida del proyecto, ya que en obras de 
construcción los cambios y los factores externos 
e internos impactan sobre el costo del proyecto; 
por otra parte, se debe optimizar los costos del 
modo de entregar un producto con la calidad 
esperaba dentro del presupuesto estimado. 
     En el mercado se encuentran herramientas 
útiles para realizar el presupuesto, estimaciones 
de recursos y la gestión de costo de un proyecto, 
dentro de estas se encuentra el MS Project, el 
cual permite como se utilizó en el área de tiempo 
estimar actividad, tiempo , secuencia; así como 
asignar el costo de los recursos para cada una de 
las actividades, de modo que tenga un adecuado 
control y seguimientos de éstas; no obstante, el 
uso del MS Excel ha sido una de las 
herramientas generalmente utilizadas para 
gestionar este proceso. Más adelante se dará 
más detalle del uso del software así como 
plantillas para la gestión del costo.  
 
II.4.2. Estimar los costos 
 
La estimación de costos tiene como propósito 
aproximar el costo sobre las actividades 
definidas, basado en la información de los 
recursos requeridos en el proyecto; estos 
incluyen recurso humano, equipos, herramientas, 
materiales, costos indirectos, entre otros. 
     En este proceso se calculan los costos 
unitarios y las unidades de los materiales, mano 
de obra, subcontratos, equipos, herramientas, 
entre otros recursos necesarios para realizar las 
actividades definidas en E.D.T (paquetes y 
subactividades); así mismo serán los planos 
constructivos y las especificaciones del proyecto 
el punto de partida sobre estimación. 
     Para realizar este proceso es necesario contar 
con una herramienta de cálculo que permita 
realizar esta tarea de la manera más eficiente y 
veraz; no obstante, se debe realizar un análisis 
de mercado sobre las opciones de los recursos 
que se necesitan y con esta elegir la opción más 
óptima (análisis de proveedores y subcontratos) , 
en otras palabras se tratar de identificar costos 
innecesarios o aquellos que no aportan valor al 
proyecto, esto es lo que se le conoce como 
Ingeniería del valor  (Artavia Alvarado, 2013) ; así 
mismo un análisis de riesgo es vital en la fase de 
planeación, ya que cuando se va adquirir un 
recurso que cuente con menor  probabilidad de 
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presentar un riesgo, se asegura disminuir los 
cambios sobre este proceso. Más adelante se 
detallará este apartado de riesgo.  
    Es importante señalar que este proceso a lo 
largo del proyecto se debe ir verificando y 
controlando, ya que las variaciones sobre estas 
estimaciones están anuentes al cambio y 
consiguientemente afectan el costo del proyecto, 
por lo que la técnica del valor ganado entra en 
juego como herramienta útil sobre el control y 
monitoreo de la ejecución general del proyecto 
comparándolo con la línea base (Artavia 
Alvarado, 2013). En el proceso de control de 
costos se detallará este ítem. 
 
II.4.3. Determinar el presupuesto 
 
El proceso de determinar el presupuesto es el 
acto de sumar los costos estimados de las 
actividades definidas en E.D.T para tener una 
línea base sobre los costos del proyecto. Esta 
línea base servirá para medir el desempeño de 
los costos como se dijo anteriormente bajo la 
técnica del valor ganado. 
     El presupuesto de un proyecto de 
condominios engloba todos los costos requeridos 
para efectuar una fase del proyecto; así mismo, la 
fase puede dividirse en subpresupuestos para 
obtener mejor detalle y estimación del proyecto; 
respaldando esto, en el apéndice #6 se 
proporciona una plantilla para estimar el 
presupuesto de un proyecto de condominio 
horizontales, específicamente la infraestructura 
en la fase de ejecución sin incluir la construcción 
de las edificaciones dentro de las fincas filiales. 
     Sumado al presupuesto como línea base de 
costo del proyecto es importante proyectar y 
monitorear el flujo de costos de un proyecto, en 
donde se especifica cada una de las tareas y el 
costo que éstas han impactado a lo largo de un 
periodo establecido (semanas, mese, años); así 
mismo el flujo de caja muestra con detalle 
algunos parámetros como los gastos por periodo 
del contratistas, factores indirectos, retenciones, 
ingreso de capital por avance, superávit o 
deficiencia de caja entre otro, los cuales 
muestran el comportamiento del costo a lo largo 
del tiempo; en el apéndice #7  se  ejemplifica una 
plantilla para controlar y visualizar el flujo de caja 
del proyecto.  
     Este flujo de caja se puede visualizar 
mediante el gráfico de flujo de caja, el cual se 
representa en la figura #6 y nos muestran el 
costo del proyecto en un periodo establecido, lo 
cual como se citó nos permite analizar los costos 
durante todo el proyecto y observar cuáles 
periodos reportan más o menos gastos y 
comparar si éstos se justifican, así poder 
controlar el proyecto y tener una información 




Figura #6. Flujo de costos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
    Otra representación gráfica sobre el costo del 
proyecto se observa en la figura #7, la cual 
muestra el costo acumulado a lo largo del tiempo 
del proyecto, el cual será una herramienta 
utilizada para el análisis del valor ganado como 
parámetro de control con respecto a los costos 
reales y proyecciones.  
 
 
Figura #7. Curvas S 
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II.4.4. Controlar los costos 
 
Controlar el costo del proyecto consiste en 
monitorear la situación del proyecto para 
actualizar su presupuesto y gestionar cambios a 
la línea base de costos (PMBOK, 2008); los cual 
tendrán como principales objetivos: 
 Analizar y monitorear los factores que 
producen cambios a la línea base del 
costo del proyecto. 
 Gestionar de la manera más oportuna las 
solicitudes de cambio al presupuesto y 
ponerlas en marcha.; así como 
cerciorarse que no se realicen cambios 
no aprobados. 
 Asegurarse que los gastos no excedan el 
financiamiento con el que cuenta el 
proyecto. 
 Monitorear el rendimiento del costo para 
detectar y entender los cambios del 
presupuesto. 
 Documentar todos los cambios que se 
realicen en tema de costo del proyecto. 
 Realizar acciones para mantener dentro 
de lo posible los costos del proyecto en la 
línea base del presupuesto. 
     Este proceso como se observa será parte 
integral del proceso Realizar el control integrado 
de cambios, ya que integra todos estos objetivos 
para una adecuada gestión.  
     El control de costos además de la gestión de 
cambio es necesario realizar herramientas para 
integrar la línea base del presupuesto con las 
condiciones reales y los cambios que se 
presentan en el proyecto; para lo cual se generó 
una plantilla con la que se monitorean los 
cambios y se comparan las diferencias de costos 
de las actividades del proyecto. Esta se muestra 
en el apéndice #8, la cual señala las fórmulas 
generales para su cálculo con lo cual el 
interesado puede observar los cambios del costo, 
analizar cuál es el origen de este y darle su 
adecuada interpretación y gestión. 
     Complementario a la herramienta 
proporcionada, la técnica del valor ganado será 
de importancia en el control del costo y tiempo, la 
cual consiste en medir “integralmente el 
desempeño del proyecto, tanto en tiempo como 
costo” (Chamoun, 2002). Este método involucra 
calcular 3 valores, los cuales son: 
 El valor planeado (PV) o costo 
presupuestado del trabajo programado, 
este es la porción del costo aprobado 
para gastarlo en la actividad durante un 
periodo dado (Monto de línea base). 
 Costo actual (A.C.) o costo actual del 
trabajo ejecutado, este es la cantidad 
reportada como gastos reales de la 
ejecución del trabajo en un periodo de 
tiempo (monto real según facturas). 
 El valor devengado (E.V) o costo 
presupuestado del trabajo ejecutado, el 
cual es la cantidad presupuestada del 
costo para los trabajos ejecutados 
(A.C*Porcentaje de avance real). 
     Estos tres valores nos permiten determinar 
otros parámetros de análisis del valor ganado 
como los son la desviación en costos (CV), Índice 
de comportamiento del costo (C.P.I), desviación 
en calendario (S.V.), Índice de comportamiento 
del calendario (S.P.I). 
   Para el caso del costo se calcula su desviación 
(             ),  así como el índice de 
comportamiento (       
   
    
), estos resultados 
nos permiten determinar si se está invirtiendo de 
la manera planeada el dinero del proyecto, para 
el caso de la desviación si esta arroja una 
desviación negativa indica que se encuentra bajo 
una condición de sobrecosto o viceversa; así 
mismo si el C.P.I es mayor que uno, se puede 
esperar que el costo final será menor que el 
planeado (comportamiento excepcional), ya que 
el costo planeado del trabajo realizado es mayor 
que el costo del trabajo real del trabajo realizado; 
en caso que este diera un valor menor a uno se 
considera un comportamiento pobre, ya que el 
costo real superará al planeado y en caso que el 
valor sea uno se considera un comportamiento 
perfecto (costo planeado=costo real). 
   Para el caso del costo se calcula su desviación 
(             )  así como el índice de 
comportamiento (       
   
   
), estos resultados 
nos permiten determinar si se está cumpliendo 
con el tiempo establecido para realizar las 
actividades del proyecto; en el caso de la 
desviación, si arroja una desviación negativa, 
indica una condición de retraso en el cronograma 
o viceversa, si es positiva se está realizando 
mayores actividades en menos tiempo. Así 
mismo si el S.P.I es menor que uno, se puede 
esperar que la duración del proyecto sea mayor 
que el costo planeado del trabajo realizado, 
siendo menor que el costo planeado de trabajo 
programado; por consiguiente, el proyecto está 
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atrasado.; así mismo si el S.P.I es mayor a uno, 
se considera que se ha realizado mayor trabajo 
que el planeado (comportamiento excepcional) y 
si este índice es igual a 1, el tiempo de trabajo 
realizado es igual al cronograma planeado. 
     Estos indicadores y valores señalados se 
pueden representar gráficamente si se compara 
el valor planeado, costo actual (o curva S) y el 
valor devengado; con esto se puede realizar el 




Figura #8. Análisis del valor ganado. (Artavia 
Alvarado, 2013) 
     Por otra parte, en este proceso es importante 
también llevar el control del estado de los 
adelantos de trabajo, tabla de pagos y 
retenciones que se tengan sobre el proyecto; por 
lo cual en el apéndice #9 se dan plantilla para su 
adecuado seguimiento y control sobre las 
mismas; con el fin de que el ejecutor del proyecto 
tenga la información a mano para ser uso integral 




II.5.1. Planificar la gestión de 
riesgos. 
 
Como se ha señalado anteriormente, los riesgos 
asociados a un proyecto de construcción son casi 
inevitables, por lo que  realizar un proceso para 
su gestión resulta ventajoso para el proyecto; así 
mismo planificar los riesgos nos proporciona una 
línea base, los cuales deberán ser tomados en 
cuenta para estimar y gestionar otros elementos y 
procesos del proyecto. 
     Planificar la gestión de riesgos se encarga de 
integrar y gestionar los procesos de identificar, 
categorizar, realizar el análisis cuantitativos y 
cualitativos, dar respuesta y monitorear y 
controlar los riesgos del proyecto. 
     En la gestión de riesgos se pretende aumentar 
la probabilidad y el impacto de eventos positivos 
y disminuir la probabilidad y el impactos de 
eventos negativos dentro de un proyecto 
(PMBOK, 2008), para lo cual se ponen en marcha 
diferentes procesos para gestionar los riesgos e 
incorporarlos como parte integral del mismo, 
teniendo como salidas la metodología, roles y 
responsabilidades, presupuesto, calendario, 
categorización de riesgos, definición de la 
probabilidad e impacto de los riesgos, entre otras 
(ver apéndice #10). 
     En síntesis, en este proceso se define cómo 
se va a realizar las actividades de la gestión de 
riesgos. 
 
II.5.2. Identificar los Riesgos. 
 
La identificación de riesgos es un proceso que se 
debe realizar en las etapas iniciales del proyecto, 
cuyo propósito es determinar los posibles riesgos 
asociados al proyecto que puedan repercutir en la 
gestión del mismo; este proceso podrá ser 
realizado por un miembro o un grupo de personas 
del equipo de trabajo, los cuales deberán tener 
conocimiento amplio para enfocarse en la 
mayoría de las áreas que pueda afectar un riesgo 
(Tiempo, costo, calidad, etc.). 
     La identificación de riesgos según el Project 
Management Institute es un proceso iterativo, 
debido a que en el transcurso de la vida del 
proyecto pueden aparecer nuevos riesgos y 
surgir cambios en estos; de igual manera, es 
importante que se plantee cuestionables sobre 
las posibles situaciones que conlleve un riesgo y 
cómo hacer para minimizarla, esto con el objetivo 
de disminuir el impacto sobre el proyecto. Para 
esto es necesario contar con los entregables 
como el plan de gestión de riesgos, la estimación 
de costos, duración de actividades, cronograma, 
alcance del proyecto, factores ambientales de la 
empresa así como factores externos que podrían 
afectar las actividades del proyecto.  
Dentro de las técnicas recomendadas para la 
identificación de riesgos se encuentran: 
1. Revisión de la documentación. 
2. Recopilación de información del proyecto. 
 Tormenta de ideas. 
 Entrevistas. 
 Consenso de expertos o técnica Delphi. 
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3. Categorizar el riesgo (Amenaza-oportunidad). 
4. Diagrama de riesgos. 
5. Análisis de supuestos. 
6. Análisis FODA. 
Con estas se logra anticipar e identificar los 
potenciales peligros detectables en un proyecto; 
en este caso aplicables a un proyecto de 
condominios horizontales. 
     En la figura #10 se muestra de los principales 
riesgos identificados asociados a un proyecto de 
condominios horizontales, bajo el método de 
tormenta de ideas e información recopilada en 
entrevistas; así mismo en el apéndice #11 se 
muestra una plantilla para identificar riesgos 
operacionales y generales dentro de la ejecución 
de un proyecto de condominio horizontal. 
     Otro punto a analizar es la clasificación o 
categorización de los riesgos identificados, para 
esto con la ayuda de la técnica de estructura de 
desglose del riesgo (RBS) se procedió a clasificar 
en 5 categorías principales, dirección del 
proyecto u operacionales, técnicos, legales, 
económicos y factores externos, dando como 






Figura #9. Estructura de desglose de riesgos en condominios Horizontales 
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      La categorización de riesgos puede hacer uso 
del EDT y clasificar según el área afectada o fase 
del proyecto; el fin es agrupar los riesgos por 
causas comunes, para así poder dar respuesta a 
los riegos de una manera más efectiva (P.M.I, 
2008). 
     Es importante mencionar que la 
categorización de los riegos se elabora teniendo 
en cuenta las áreas en las cuales los riesgos 
presentarían un impacto para el proyecto, es por 
esto que detallar o no éstos riesgos dependerá 
de la necesidad que presente la empresa 
desarrolladora de condominios para identificar  
los riesgos asociados a su proyecto, no obstante, 
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Figura #10 .Técnica tormenta de ideas de Riesgos identificados en condominios horizontales 
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II.5.3. Realizar el análisis cualitativo 
de riesgos. 
 
El análisis cualitativo consiste en priorizar los 
riesgos de alta a baja importancia y realizar un 
análisis sobre estos. Para esto se valora la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 
riesgos al proyecto; en otras palabras evalúa la 
prioridad de los riesgos identificados usando la 
probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto 
correspondiente sobre los objetivos del proyecto 
si los riesgos se presentan (Project Management 
Institute, 2008).  
     Parte del análisis cualitativo es priorizar los 
riesgos que se presentan en el proyecto, para 
esto se realiza una matriz de probabilidad e 
impacto (ver figura #13); la cual está compuesta 
por medidas cualitativas de impacto y 
probabilidad; la primera clasifica el riesgo en 5 
niveles de impacto (ascendentemente) de 
acuerdo con su afectación a las cuales se le 
asigna un valor para su posterior análisis 
cuantitativo, de igual manera, la segunda clasifica 
el riego de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia; estas medidas cualitativas de impacto 
y probabilidad se muestran en la figura 11 y 12 
respectivamente. 
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MEDIDAS CUALITATIVAS DE PROBABILIDAD 
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Figura #12. Medidas cualitativas de probabilidad 



























Figura #11. Medidas cualitativas de impacto 
Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ RIESGO CUALITATIVO (MATRIZ PROBABILIDAD-IMPACTO) 












A (casi certeza) H (0,045) H (0,09) E (0,18) E (0,36) E (0,72) 
B (probable) M(0,035) H (0,07) H (0,14) E (0,28) E (0,56) 
C (moderado) L (0,025) M (0,05) H (0,10) E (0,2) E (0,4) 
D (improbable) L (0,015) L (0,03) M(0,06) H (0,12) E (0,24) 
E (raro) L (0,005) L (0,01) M (0,02) H (0,04) H (0,08) 
Leyenda 
E: riesgo estremo, requiere acción inmediata  
H: riesgo alto, necesita atención de la alta gerencia  
M: riesgo moderado, debe especificarse responsabilidad gerencia  
L: riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina  
                                                                         Figura #13. Matriz probabilidad-Impacto 
                                                                                             Fuente: Elaboración Propia 
 
 
     Así mismo este análisis cualitativo se 
encuentra presente en la matriz de administración 
de riesgos, donde se presentan los riesgos de 
acuerdo con una escala de importancia (bajo, 
moderado, alto, etc.); esta será la base para 
realizar el proceso de control y seguimiento de 
riesgos del proyecto, el cual deberá ser revisado 
y actualizado a lo largo del proyecto. Más 
adelante se abarcarán estos temas. 
 
II.5.4. Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos. 
 
El análisis cualitativo de riesgos consiste en 
analizar e interpretar los efectos de los riesgos 
identificados en los objetivos del proyecto.  
     Realizar este proceso genera una descripción 
cuantitativa de los riegos que se encontrarán en 
un proyecto, con esto poder predecir aspectos 
que impactan a la gestión, como lo es el costo, 
tiempo, calidad, alcance, entre otras. De igual 
manera, se utiliza para analizar el impacto-
probabilidad de los eventos de riesgo mediante 
una clasificación numérica con el fin de evaluar el 
efecto acumulativo de todos los riesgos que 
afectan el proyecto. Este análisis inicia 
generalmente después de realizar el análisis 
cualitativo, ya que utiliza la descripción 
cuantitativa como se mostró en el anterior 
proceso. 
     Una herramienta aplicable a este proceso es 
la matriz de administración de riesgos, la cual 
integra el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos del proyecto; estos se pueden ordenar 
según sea la fase del proyecto, área de interés o 
procesos de alta vulnerabilidad. En el apéndice 
#12 se muestra una plantilla de la matriz de 
administración de riesgo en donde se identifica el 
riesgo, la causa, el tipo, la descripción y de 
acuerdo a esto se clasifica según su impacto (ver 
figura #11) y su probabilidad (ver figura #12), 
éstos se les ha asignado un valor numérico, el 
cual al determinar su cálculo (PXI) se podrá 
identificar la afectación del mismo según la matriz 
probabilidad-impacto presente en la figura #13 y 
con esto dar respuesta al riesgo. Otros 
parámetros que cubre esta matriz de 
administración de riesgo son la respuesta y 
acción ante el análisis del riesgo; así mismo 
podrá tener presente cualquier otro ítem que sea 
de utilidad para gestionar los riesgos de un 
proyecto de condominios. 
     En la gestión del riesgo lo importante en si no 
es la precisión de cálculo, sino la identificación 
exhaustiva y a profundidad de los posibles 
riesgos y su afectación sobre el proyecto, así 
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II.5.5. Planificar la respuesta a los 
riesgos. 
 
Planificar la respuesta de los riesgos es un 
proceso en el cual se desarrolla las opciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto (PMBOK, 
2008). 
     En este proceso se toma en acción la 
respuesta ante los riesgos y se realiza una vez 
identificado y analizados cuantitativa y 
cualitativamente los riesgos. Esta se encuentra 
presente en la matriz de administración de 
riesgos. 
    La respuesta debe adaptarse a la importancia 
del riesgo, ser rentables con relación al desafío 
por cumplir, realistas dentro del contexto del 
proyecto, acordadas por todas las partes 
involucradas y deben estar a cargo de una 
persona responsable. Estas acciones deberán 
ser oportunas y de ser necesario podrán 
evaluarse opciones de respuesta, las cuales 
serán lo más detalladas posibles. 
 
II.5.6. Controlar los riesgos 
 
Monitorear y controlar los riesgos es un proceso 
que implementa la respuesta a los riesgos, se 
rastrean los riesgos identificados, se monitorean 
los riesgos residuales, se identifican los nuevos 
riesgos y se evalúa la efectividad del proceso 
contra los riesgos del proyecto (PMBOK, 2008). 
     Es importante mencionar que se debe asignar 
una persona del equipo de proyecto (con 
conocimiento amplio del proyecto) con la 
responsabilidad de velar el cumplimiento del plan 
de acciones que se deben ejecutar al presentar 
un riesgo y llevarlas a cabo. Generalmente es el 
director o administrador del proyecto en conjunto 
con el equipo de proyecto, quienes tienen la 
misión de estar monitoreando el proyecto para 
identificar nuevos riesgos, documentar, analizar 
su impacto, definir estrategias y establecer los 
planes a seguir  (Mata, 2006).  
Otros de los objetivos o fines de este proceso se 
destacan: 
 
 Implementar la selección de estrategias 
alternativas ante la respuesta de un 
riesgo. 
 Ejecutar un plan de contingencia o de 
reserva. 
 Implementar acciones correctivas en las 
áreas de acción correspondientes. 
 Dar seguimiento al comportamiento de 
los riesgos dentro del proyecto con el fin 
de poner en marcha el plan definido para 
su respuesta; así mismo a los riesgos 
residuales que se presenten. 
 Realizar un análisis sobre los supuestos 
de riesgos definidos inicialmente. 
 Desarrollar informes de estado ante las 
respuestas planeadas e implementadas, 
ya sea correctivas y/o preventivas. 
 Documentar toda la información sobre las 
medidas implementadas con el fin de ser 
utilizadas en proyectos futuros. 
El control de riesgo, al igual que los procesos 
descritos anteriormente, se encuentran presentes 
en la matriz de administración de riesgo, ya que 
es en esta donde se evalúa toda la gestión de 
riego de la fase o áreas de estudio; así mismo el 
control de los riesgos se puede implementar 
directamente a los riesgos operacionales. Para 
esto se elaboró una plantilla (ver apéndice #13) 
en donde se muestra los potenciales riesgos con 
su respectiva medida de mitigación para una 
actividad específica. 
 
Integración de áreas de conocimiento y 
los procesos de ciclo de vida 
 
Una vez evaluadas todas las áreas de 
conocimiento de la dirección de proyecto 
(Integración, Alcance, Tiempo, Costo y Riesgo) 
que este plan desarrolla, es importante establecer 
que los procesos de ciclo de vida señalados en la 
sección III del Marco Teórico se pueden 
implementar en cada una de ellas, es decir, para 
los diferentes procesos de ciclo de vida (Inicio, 
Planeación, Ejecución, Control y cierre) se 
encuentran integrados los procesos de las áreas 
de conocimiento según lo muestra el cuadro #8. 
     Por otra parte, cada uno de estos procesos se 
podrá evaluar en las fases del ciclo de vida del 
proyecto, para este caso en proyecto de 
condominios horizontales las fases de Inicio, 
Estudios preliminares, Tramitología, Planeación y 
Diseño, Construcción o Ejecución y Cierre. Estas 
6 fases no solo estarán compuestas por los 
procesos de ciclo de vida, sino también por los 
procesos de las áreas de dirección de proyecto. 
Ejemplificando lo citado, en la figura #14 se 
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muestra un diagrama en donde se integran los 









     
 
Figura #14. Ejemplo de Integración de fases, procesos de ciclo de vida y procesos de dirección de proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro #8. Integración de las áreas de conocimiento con los procesos del ciclo de vida de un proyecto 
Áreas de 
conocimiento 
Grupo de Procesos del ciclo de vida 
Iniciación Planificación Ejecución Control y seguimiento Cierre 
Integración 
Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
Desarrollar el plan para la dirección 
del proyecto 
Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto 
Monitorear el control del 










Planificar la gestión del alcance 
 





Controlar el alcance 
 
 
Definir el alcance 
   
 
Crear la estructura de trabajo (EDT) 








Planificar la gestión del cronograma 
 
Controlar el cronograma 
 
 
Definir las actividades 
   
 
Secuenciar las actividades 
   
 
Estimar los recursos de las 
actividades    
 
Estimar la duración de las 
actividades    
 
Desarrollar el cronograma 
   
Costo 
 
Planificar la gestión de costos 
 
Controlar los costos 
 
  
Determinar el presupuesto 







Planificar la gestión de riesgos 
 
Controlar los riesgos 
 
 
Identificar los riesgos 
   
 
Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos    
 
Realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos    
 
Planificar la respuesta a los riesgos 
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I.Tramitología vigente en 
el país 
 
En Costa Rica parte de los procedimientos a 
seguir cuando se va a realizar una construcción 
civil es el tema de la tramitología, evento que 
podría ocasionar afectación al proyecto si no se 
toman las medidas respectivas para gestionar de 
una manera coordinada y eficiente los requisitos 
que se solicitan para su ejecución. 
     Por lo anterior, en este apartado se dan a 
conocer de manera estructurada los requisitos 
asociados a la construcción de condominios 
horizontales (condominios FFPI) en diferentes 
aspectos como lo son el anteproyecto, los 
requisitos finales para su ejecución, así como el 
ítem de revisión de planos y de inspección del 
proyecto por parte de diferentes entidades como 
el Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos 
(CFIA), el Ministerio de Salud, Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), Bomberos de 
Costa Rica y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y alcantarillado (AyA). Así mismo, se 
anexarán las plantillas de revisión y de inspección 
de estas instituciones con el fin de prever 
potenciales sanciones u otros actos que afecten 
el proyecto.  
      Por otra parte, es importante mencionar que 
estos procedimientos se encontrarán presente en 
las fases del proyecto de condominios como se 
definió anteriormente, es por esto que la 
tramitología estará presente en casi todo el ciclo 
de vida del proyecto, iniciando en la fase de 
estudios preliminares y planeación con los 
requisitos del anteproyecto, ejecución de 
proyecto e inspección de planos, así como en la 
fase de ejecución con las inspecciones generales 
del proyecto. A continuación se detallan los 
requisitos por parte de las instituciones 





Documentos ante el CFIA 
 
Tramites en físico 
a. Planos de obra a construir, debidamente 
firmados, nombre y número de carné de 
los profesionales responsables de la 
elaboración, calculo, diseño, encargados 
de la inspección o dirección técnica de la 
obra, nombre del propietario, información 
de ubicación, localización e información 
registral. El o los planos deberán ser 
totalmente legibles, dimensionados en 
forma concordada con la escala indicada, 
asimismo, el plano debe tener impreso el 
dibujo con la ubicación de la obra y la 
tabla de acabados. (4 copias como 
mínimo de cada lámina). 
b. Contrato de consultoría o de servicios 
profesionales completo con toda la 
información solicitada y firmado por el o 
los profesionales responsables de la 
obra, el propietario y por el representante 
legal de la empresa consultora o 
consultora y constructora responsable 
registrada (ver anexo #1). 
c. En caso de que la obra se ejecute a 
través de compañía constructora, se 
presentará adicionalmente al contrato de 
consultoría la fórmula de inscripción de 
responsabilidad profesional según se 
establece en el procedimiento para la 
inscripción del profesional responsable 
de la obra. 
d. Fórmula de solicitud de visado de plano 
eléctrico debidamente firmada por un 
profesional miembro del Colegio 
Federado, el cual puede ser un ingeniero 
electricista, electromecánico o de 
mantenimiento industrial. (ver anexo#2 y 
#3). 
e. Plano catastrado de la propiedad en la 
cual se construirá la obra. 
 
 Tramite digital 
a. Planos de obra a construir, debidamente 
firmados, nombre y número de carné de 
los profesionales responsables de la 
elaboración, calculo, diseño, encargados 
de la inspección o dirección técnica de la 
obra, nombre del propietario, información 
de ubicación, localización e información 
registral. El o los planos deberán ser 
totalmente legibles, dimensionados en 
forma concordada con la escala indicada, 
asimismo, el plano debe tener impreso el 
dibujo con la ubicación de la obra y la 
tabla de acabados (se adjuntan en 
contrato electrónico). 
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b. Contrato de consultoría o de servicios 
profesionales completo con toda la 
información solicitada (Ingreso al 
administrador de proyectos de 
construcción). 
c. En caso de que la obra se ejecute a 
través de compañía constructora, se 
presentará adicionalmente al contrato de 
consultoría la fórmula de inscripción de 
responsabilidad profesional según se 
establece en el procedimiento para la 
inscripción del profesional responsable 
de la obra. (Ingreso al administrador de 
proyectos de construcción). Se aclara 
que este trámite se realiza después de 
que se haya completado el contrato de 
servicios horizontales a través de 
“contrato de referencia ligada” y 
posteriormente en tipo de contrato 
“contrato de responsabilidad profesional”. 
d. Fórmula de solicitud de visado de plano 
eléctrico con toda la información 
solicitada (se ingresa en el portal del 
CFIA). 
Los anteriores fueron tomados textualmente del 
portal oficial de trámites de construcción.  
 
Anteproyecto de lotes para fincas 





En el desarrollo del anteproyecto, se solicitan una 
serie de requisitos documentales por parte del 
INVU, Ministerio de Salud y el AyA, los cuales 
desglosan sus solicitudes para la construcción de 
condominios horizontales; en ellos se logró 
identificar que los requisitos para anteproyecto 
son los mismos en condominios para lotes 
(FFPI), así como para condominios construidos, 




1- Una copia del plano de anteproyecto. 
2-Copia de la resolución de uso de suelo donde 
se va a desarrollar el proyecto emitida por la 
municipalidad. En caso de estar vigente un plan 
regulador deberá indicar donde se ubica la 
propiedad y la normativa como área mínima, 
frente mínimo, cobertura, retiros, altura, densidad 
y cualquier otra normativa que deba aplicarse. 
Debe indicar el número de plano catastro y la 
vigencia del mismo. En caso de estar afectada la 
propiedad por dos zonas o más, presentar plano 
catastrado con la delimitación de las mismas. 
Para los proyectos ubicados en ZMT el uso del 
suelo, además de la información anterior, deberá 
indicar si se encuentra afectado por el patrimonio 
Natural del Estado, emitida por el SINAC. Aplica 
también si aumenta la cantidad de número de 
fincas filiales, lotes o viviendas. 
3- Certificado del Registro de la Propiedad de 
inmuebles o de notario público sobre la propiedad 
en la cual se desarrollará el proyecto. 
4- En caso de que la propiedad no aparezca a 
nombre del interesado o dueño del proyecto, este 
último podrá presentar el original y una copia de 
la opción de compra o una copia certificada por 
notario público de la opción de compra o en su 
caso una carta de autorización del propietario, 
cuya firma deberá venir debidamente 
autentificada por un notario público. 
5- Dos copias del visto bueno municipal para el 
desfogue de las aguas pluviales. 
6- Cuando se establezca una servidumbre pluvial 
hasta un cauce de dominio público se requerirá el 
visto bueno de o los colindantes, cuyas firmas 
deberán estar debidamente autentificadas por un 
notario público. En el visto bueno se debe incluir 
el ancho que se autoriza de esa servidumbre. 
7- Declaración de interés social para los casos de 
proyectos de urbanización de interés social y 
cuando el plan regulador señale una normativa 
diferente para dichos proyectos. 
8- Carta de aprobación del nombre del proyecto 
por parte de la Comisión Nacional de 
Nomenclatura del MOPT. En caso de estar 
ubicado en zona marítimo terrestre (ZMT). 
9- Estudio de antecedentes de dominio por el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
únicamente para propiedad privada cuando esta 
se ubique dentro de la zona costera. 
 
INVU-Ministerio de Salud-AyA 
 
1- Copia de la carta o resolución del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o 
del suplidor sobre la existencia de disponibilidad 
de agua potable, en estas se consideran una de 
las siguientes opciones: 
 Certificado de disponibilidad de servicio de 
agua potable otorgada por el AyA o de la 
institución encargada de dar el servicio, en 
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su defecto, la constancia de capacidad 
hídrica otorgada por el AyA para los casos 
en donde exista disponibilidad de recurso 
pero no exista infraestructura. 
 Para el caso de pozos o manantiales la 
disposición de agua o concesión de 
aprovechamiento de aguas emitidas por el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 
Departamento de aguas. Para el caso de 
pozos o nacientes, aportar pruebas físico 
químicas y bacteriológicas de la calidad de 
agua que demuestran la potabilidad de la 
misma. 
 En caso de asadas, adjuntar la carta de 
servicio de disponibilidad de agua o 
constancia de capacidad hídrica de la 
ASADA. Se debe adjuntar certificación de 
estar inscrita como tal en el AyA, además 
adjuntar el criterio técnico de la Dirección 
de Acueductos Rurales. Aplica también si 
aumenta la cantidad de fincas filiales, lotes 
o viviendas para modificaciones. 
2 - Copia de la carta o resolución del  Instituto 
Costarricense de Acueductos y alcantarillados o 
del suplidor sobre la existencia de disponibilidad 
descarga de aguas sanitarias, en estas se 
consideran una de las siguientes opciones: 
 Disponibilidad de descarga de aguas 
sanitarias a colector existente del 
administrador del alcantarillado sanitario. 
 Permiso de ubicación del Ministerio de 
Salud para sistemas de tratamiento de 
aguas residuales cuando corresponda. 
 En el caso de que se pretenda la 
construcción de tanque séptico y drenajes 
se debe presentar una copia de las 
pruebas de infiltración del suelo, memoria 
de cálculo de tanque séptico y sistemas de 
infiltración (Ministerio de salud) y carta de 
exoneración de construcción de la red de 
Alcantarillado sanitario vigente, emitida por 
el AYA. Aplica también para modificación 
de condominio si aumenta la cantidad de 
fincas filiales, lotes o viviendas y/o 
reubicación, cambio, o ampliación del 
sistema de tratamiento. 
3- Copia del plano catastro. Se indica el amarre 
vial. Aplica también para modificación a 
condominio sólo si cambia el número de plano 
por rectificación de medida o por actualización del 
mismo. 
4- Alineamiento Forestal en el caso de afectación 
a río, quebrada, acequia o cualquier de las áreas 
de protección, y el de pozos del Departamento de 
Aguas del Ministerio de Ambiente Energía, para 
los casos en donde el radio del pozo sea menor 
de 40 metros. Aplica también si hay reducción del 




1- Una copia del plano de anteproyecto 
2- Una copia del visto bueno de la Municipalidad 
o el MOPT para el desfogue de las aguas 
pluviales a cuerpos de agua de dominio público o 
sistemas pluviales existentes, otorgado por la 
municipalidad correspondiente; o el MOPT, 
cuando las aguas son desfogadas a cunetas de 
alguna carretera nacional. En caso de que el 
desfogue pluvial requiera pasar por propiedades 
vecinas para llegar al cuerpo de dominio público, 
se presentará el visto bueno de los propietarios 
de las fincas afectadas por la servidumbre, 
autentificado por un notario público, para el caso 
de que se establezca una servidumbre pluvial 
hasta un cauce de dominio público. Debe 
indicarse la longitud y ancho de la servidumbre 
generada o canal existente hasta su desfogue a 
un cauce de dominio público y presentación de 
los planos catastro de las fincas involucradas. 
Aplica también cuando la evacuación pluvial no 
desfoga al sistema previsto en el condominio o 
matriz, y si cambia el punto de desfogue. 
3- Memoria descriptiva del sistema de 
abastecimiento de agua potable/sistema de 
alcantarillado/sistema de alcantarillado pluvial y 
obras complementarias respectivas. 
 
INVU-Ministerio de Salud 
 
1 –Cédula de identidad para el caso de personas 
físicas, y personería jurídica del propietario para 
los casos de personas jurídicas. 
2- Copia de la carta de alineamiento municipal en 
el caso de que el acceso sea a través de calles 
locales, o del alineamiento del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT)  en caso 
de que el acceso sea por carretera nacional o 
regional, o haya afectación de proyectos viales o 
líneas férreas. Para los casos de accesos 
restringidos presentar diseño de interconexión 
entre calles y vías de acceso restringido 
aprobado por el MOPT. 
3- Carta con el visto bueno del ICE o entidad 
administradora del servicio eléctrico indicando si 
la propiedad está afectada o no por el paso de 
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líneas de alta tensión. No aplica para 
propiedades dentro de urbanizaciones ya 
establecidas. Aplica también si cambia el 
alineamiento original. 
4- Alineamiento de áreas de influencia en 
aeropuertos otorgado por la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAV). Aplica también cuando 
aumenta las alturas en las edificaciones. 
5- Alineamiento de cauce por INVU. Para 
proyectos de urbanizaciones y condominios 
dichos documento debe contar con plano de 
curvas de nivel sellado. Aplica también si cambia 
los alineamientos originales. 
6 Alineamiento del ferrocarril por parte del 
INCOFER, en caso de que la propiedad colinde 
con una línea de tren. 
7- Autorización de acceso de MOPT, cuando sea 
de acceso restringido 
En caso de estar ubicado en zona marítimo 
terrestre: 
8- Certificación del registro Nacional donde se 
indique que la concesión es sujeta a someterse al 
régimen de propiedad horizontal. 
 
Ministerio de Salud 
 
1- En caso de estar ubicado en zona marítimo 
terrestre es necesaria una certificación de la 
concesión emitida por el Registro Nacional de 
Concesiones del Registro Nacional de la 
Propiedad vigente. 
Por último, en la figura #15 se muestra los 
tiempos que se requiere para la revisión del 
anteproyecto para los condominios horizontales, 




Figura #15. Diagramación del tiempo de revisión de documentos para condominios horizontales. 
 Fuente: Tomado de la página web Portal oficial del Gobierno de Costa Rica-Tramites de construcción 
 
 
Requisitos documentales para 
condominios FFPI y condominios 
construidos 
 
Para la construcción de condominios horizontales 
se identificó los requisitos documentales 
solicitados por el INVU, Ministerio de Salud, 
Bomberos y AyA, tomados de la página web de 
los Tramites de construcción del portal oficial del 
Gobierno de Costa Rica, en ellos se logró 
recopilar los requisitos para condominios de lotes 
y condominio construidos, los cuales en su 
mayoría son los mismo a excepción de 3 
requisitos, estos se señalarán en el desarrollo de 
este apartado. 
A continuación se muestran los requisitos 
identificados por cada entidad: 
 
INVU: 
1. Copia de la resolución de uso de suelo donde 
se va a desarrollar el proyecto emitida por la 
municipalidad. En caso de estar vigente un plan 
regulador deberá indicar donde se ubica la 
propiedad y la normativa como área mínima, 
frente mínimo, cobertura, retiros, altura, densidad 
y cualquier otra normativa que deba aplicarse. 
Debe indicar el número de plano catastro y la 
vigencia del mismo. En caso de estar afectada la 
propiedad por dos zonas o más, presentar plano 
catastrado con la delimitación de las mismas. 
Para los proyectos ubicados en ZMT el uso del 
suelo, además de la información anterior, deberá 
indicar si se encuentra afectado por el patrimonio 
Natural del Estado, emitida por el SINAC. Aplica 
también si aumenta la cantidad de número de 
fincas filiales, lotes o viviendas. 
2. Estudio geológico para terrenos con 
pendientes de más de 20% con laderas a orillas 
de cauces de agua (No Aplica para condominios 
construidos). 
3. Una certificación del Registro Nacional de la 
Propiedad de Inmuebles o de notario público 
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sobre la propiedad en la cual se desarrollará el 
proyecto.  
4. En caso de que la propiedad no aparezca a 
nombre del interesado o dueño del proyecto, este 
último podrá presentar el original y una copia 
para confrontar o una copia certificada por notario 
público de la opción de compra o en su caso una 
carta de autorización del propietario, cuya firma 
deberá venir debidamente autenticada por un 
notario público.  
5- Una copia de la condición de escurrimiento de 
aguas del Departamento de Aguas del MINAE, 
sólo en el caso de que no aparezca el cuerpo 
receptor de aguas en el mapa del IGN, esto para 
su verificación por parte de la Dirección de 
Urbanismo del INVU. 
6- Dos copias del visto bueno municipal para el 
desfogue de las aguas pluviales.  
7- Cuando se establezca una servidumbre pluvial 
hasta un cauce de dominio público, se requerirá 
el visto bueno del o los colindantes, cuyas firmas 
deberán estar debidamente autenticadas por un 
notario público. En el visto bueno se debe incluir 
el ancho que se autoriza de esa servidumbre.  
8- Declaratoria de Interés Social para los casos 
de proyectos de Urbanizaciones de Interés Social 
y cuando el plan regulador señale una normativa 
diferente para dichos proyectos. 
9- Carta de aprobación del nombre del proyecto 
por parte de la Comisión Nacional de 
Nomenclatura del MOPT. 
10. En caso de estar ubicado en zona marítimo 
terrestre realizar estudios de antecedentes de 
dominio por el Instituto Costarricense de Turismo, 
(ICT) únicamente para propiedades privadas 
cuando esta se ubique dentro de la zona costera. 
 
INVU y AyA: 
 
1 Una copia del visto bueno de la Municipalidad o 
el MOPT para el desfogue de las aguas pluviales 
a cuerpos de agua de dominio público o sistemas 
pluviales existentes, otorgado por la 
municipalidad correspondiente; o el MOPT, 
cuando las aguas son desfogadas a cunetas de 
alguna carretera nacional. En caso de que el 
desfogue pluvial requiera pasar por propiedades 
vecinas para llegar al cuerpo de dominio público, 
se presentará el visto bueno de los propietarios 
de las fincas afectadas por la servidumbre, 
autentificado por un notario público, para el caso 
de que se establezca una servidumbre pluvial 
hasta un cauce de dominio público. Debe 
indicarse la longitud y ancho de la servidumbre 
generada, o canal existente hasta su desfogue a 
un cauce de dominio público y presentación de 
los planos catastro de las fincas involucradas. 
Aplica también cuando la evacuación pluvial no 
desfoga al sistema previsto en el condominio o 
matriz, y si cambia el punto de desfogue. 
2. Formulario “Permisos para Urbanizar”, para los 
proyectos que pasan a ser administrados por AyA 
(condominios con medición interne AyA y 
Urbanizaciones) para controlar los activos del 
AyA. Aplica también para los proyectos 
construidos que sí modifican sistemas mecánicos 
no aprobados por AyA. 
 
INVU-Ministerio de Salud 
 
1- Copia de la carta o indicar el número de 
resolución del Instituto Costarricense de 
Acueductos y alcantarillados o del suplidor sobre 
la existencia de disponibilidad de agua potable, 
en estas se consideran una de las siguientes 
opciones: 
 Certificado de disponibilidad de servicio de 
agua potable otorgada por el AyA o de la 
institución encargada de dar el servicio, en 
su defecto, la constancia de capacidad 
hídrica otorgada por el AyA para los casos 
en donde exista disponibilidad de recurso 
pero no exista infraestructura. 
 Para el caso de pozos o manantiales, la 
disposición de agua o concesión de 
aprovechamiento de agua emitidas por el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 
Departamento de Aguas. Para el caso de 
pozos o nacientes, aportar pruebas físico 
químicas y bacteriológicas de la calidad de 
agua que demuestran la potabilidad de la 
misma. 
 En caso de asadas, adjuntar la carta de, 
servicio de disponibilidad de agua o 
constancia de capacidad hídrica de la 
ASADA. Se debe adjuntar certificación de 
estar inscrita como tal en el AyA, además 
adjuntar el criterio técnico de la Dirección de 
Acueductos Rurales. Aplica también si 
aumenta la cantidad de fincas filiales, lotes o 
viviendas para modificaciones. 
2- Adjuntar estudio de suelos en caso de 
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3-Adjuntar estudios de estabilidad de terreno en 
caso de pendientes mayores de 30%.(No Aplica 
para condominios construidos). 
4- Carta con el visto bueno del ICE o entidad 
administradora del servicio eléctrico indicando si 
la propiedad está afectada o no por el paso de 
líneas de alta tensión. No aplica para 
propiedades dentro de urbanizaciones ya 
establecidas. Aplica también si cambia el 
alineamiento original. 
5- Alineamiento de áreas de influencia en 
aeropuertos otorgado por la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAV). Aplica también cuando 
aumenta las alturas en las edificaciones. 
6- Copia de la carta del alineamiento municipal en 
el caso de que el acceso sea a través de calles 
locales, o del alineamiento del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el caso 
de que el acceso sea por carretera nacional o 
regional, o haya afectación de proyectos viales o 
líneas férreas. Para los casos de acceso 
restringidos presentar diseño de interconexión 
entre calles y vías de acceso restringido 
aprobado por el MOPT. Aplica también si cambia 
los alineamientos originales. 
7. Alineamiento de cauce por INVU. Para 
proyectos de urbanizaciones y condominios dicho 
documento debe contar con plano de curvas de 
nivel sellado. Aplica también si cambian los 
alineamientos originales. 
8. En caso de estar ubicado en una zona 
marítimo terrestre presentar certificación de la 
concesión emitida por el Registro Nacional donde 
se indique que la concesión es sujeta a 
someterse al régimen de propiedad horizontal. 
 
INVU-Ministerio de Salud-AyA 
 
1. Copia del plano catastro. Se indica el amarre 
vial. Aplica también para modificación a 
condominio sólo si cambia el número de plano 
por rectificación de medida o por actualización del 
mismo. 
2 .Copia de la carta o resolución del  Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o 
del suplidor sobre la existencia de disponibilidad 
descarga de aguas sanitarias, en estas se 
consideran una de las siguientes opciones: 
 Disponibilidad de descarga de aguas 
sanitarias a colector existente del 
administrador del alcantarillado sanitario. 
 Permiso de ubicación del Ministerio de 
Salud para sistemas de tratamiento de 
aguas residuales cuando corresponda. 
 En el caso de que se pretenda la 
construcción de tanque séptico y drenajes 
se debe presentar una copia de las 
pruebas de infiltración del suelo, memoria 
de cálculo de tanque séptico y sistemas de 
infiltración (Ministerio de Salud) y carta de 
exoneración de construcción de la red de 
Alcantarillado sanitario vigente, emitida por 
el AYA. Aplica también para modificación 
de condominio si aumenta la cantidad de 
fincas filiales, lotes o viviendas y/o 
reubicación, cambio, o ampliación del 
sistema de tratamiento. 
3. Cédula de identidad para el caso de personas 
físicas y personería jurídica del propietario para 
los casos de personas jurídicas. 
4. Alineamiento Forestal en el caso de afectación 
a rio, quebrada, acequia o cualquier de las áreas 
de protección de nacientes, otorgado por el INVU, 
y el de pozos por del Departamento de Aguas del 
Ministerio de Ambiente Energía, para los casos 
en donde el radio del pozo sea menor de 40 
metros. Aplica también si hay reducción del área 
de protección. 
5. Alineamiento del ferrocarril por parte del 
INCOFER, en caso de que la propiedad colinde 
con una línea de tren. Aplica también si cambian 
los alineamientos originales. 
6. Una copia de los Planos Constructivos con 
visado del CFIA (Una copia para la Dirección de 
Urbanismo del INVU; una copia para el Ministerio 
de Salud, por medio de la Oficina Regional de 
Salud más cercana a donde se vaya a desarrollar 
el proyecto; una copia para el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A 
y A) y la Municipalidad respectiva. La quinta copia 




1. Formulario de Bomberos. 
2. Memoria de cálculo del sistema de 
presurización de las escaleras de emergencia 
cuando las escaleras no tengan ventilación 





1- Memoria descriptiva del sistema de 
abastecimiento de agua potable/sistema de 
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alcantarillado/sistema de alcantarillado pluvial 
y obras complementarias respectivas. 
2- Aprobación de la planta de tratamiento. 
3- Memoria de cálculo para el alcantarillado 
sanitario en uso o prevista, cuando este no 
esté exonerado de la construcción de la 
misma. Aplica también para los proyectos 
construidos que si modifican sistemas 
mecánicos no aprobados por AyA y si se está 
modificando infraestructura del alcantarillado 
sanitario existente. 
4- Memoria de cálculo para el alcantarillado 
pluvial en todos los casos. Aplica también para 
los Proyectos construidos que si modifican 
sistemas no aprobados por AyA e 
infraestructura existente. 
5- Memoria de cálculo para el sistema de 
bombeo cuando debe ser utilizado. Aplica 
también cuando incluya tanque de 
almacenamiento. 
6- Si hay tanques de almacenamiento y/o 
estaciones de bombeo, presentar las 
memorias de cálculo. Cálculo de la demanda, 
volumen del tanque (Regulación, Reserva e 
incendio). 
7- Formulario “Datos de Diseño y costos”. Para 
los proyectos que pasan a ser administrados 
por el AyA (condominios con medición interna 
del AyA) para controlar los activos del AyA. 
8- Permiso del MINAE en el Departamento de 
aguas para realizar obras en zonas de 
protección como entubar, revestir los cuerpos 
de agua de dominio público, construcción de 
bastiones y/o pilastras. Trasvases cuando 
aplica. 
 
Ministerio de Salud 
 
1. Memoria de cálculo en caso de ventilación 
artificial. Aplica también cuando hay modificación 
de la ventilación de los servicios sanitarios. 
2. En caso de estar ubicado en zona marítimo 
terrestre presentar certificación de la concesión 
emitida por el Registro Nacional de Concesiones 
del Registro Nacional de la Propiedad vigente. 
 
Ministerio de Salud-AyA 
 
1. Análisis de vulnerabilidad de fuentes de 
abastecimiento de agua por sistemas de 
infiltración. Aplica también cuando hay cambio de 
sistema de tratamiento a otros sistemas con 
drenaje y en caso de sistemas de infiltración de 
aguas residuales tratadas. 
La figura #16 muestra un diagrama de los 
tiempos que se requiere para la revisión de los 
requisitos para los condominios horizontales así 




Figura #16. Diagramación del tiempo de revisión de documentos para condominios horizontales. 
 Fuente: Tomado de la página web Portal oficial del Gobierno de Costa Rica-Tramites de construcción 
 
 
De manera complementaria a los requisitos 
señalados anteriormente el Instituto Nacional de 
seguros muestra una serie de requisitos 
solicitados para la ejecución del proyecto de 
condominios horizontales en ellos se solicita 
información como: 
 Información general del proyecto. 
 Requisitos de presentación: en ellos se 
incluye los planos de la obra debidamente 
firmados y la forma de presentación de los 
mismos. 
 Protección pasiva: se señala aspectos como 
resistencia de las paredes, losas de entrepiso 
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se indica los accesos y dimensiones mínimos 
que deben tener. 
 Protección activa: en esta se muestras 
aspectos sobre la iluminación de emergencia, 
señalización, sistemas fijos para el combate 
de incendios (hidrantes, tomas de agua para 
bomberos, tanque asentado o aéreo, tanque 
subterráneo, extintores portátiles, gas licuado 
de petróleo). 
Los anteriores aspectos que el INS solicita, se 
encuentran señalados con detalle en el anexo #4.  
 
Revisión de planos y documentos 
para condominios horizontales. 
 
Como parte de la tramitología y el fin de este plan 
metodológico es prever y anticipar 
acontecimientos que podrían eventualmente 
afectar la gestión de un proyecto de condominios 
horizontales; para esto se va a detallar y señalar 
los principales puntos de revisión de las 
entidades en relación con los planos del proyecto; 
para esto se va a dar una síntesis de los 
aspectos de revisión de los planos por parte del 
instituciones como CFIA, AyA, Ministerio de 
Salud, Bomberos, anexando los documentos 




El colegio de Federado de Ingenieros y 
Arquitectos da a conocer una serie de pautas o 
aspectos que se debe de tomar en cuenta a la 
hora de confeccionar un plano de un proyecto. 
Este los divide de acuerdo al tipo de proyecto; en 
el caso de edificaciones realiza la revisión de los 
planos arquitectónicos, mecánicos, estructurales, 
eléctrico y telecomunicaciones; así mismo en 
planos de ampliación o remodelaciones de 
telecomunicaciones, para sistemas de señales, 
controles u otro sistemas operados por 
electricidad; de igual manera da a conocer los 
lineamientos de revisión en anteproyectos para 
este tipo de proyectos (edificaciones). 
     Por otra parte el CFIA muestra para proyectos 
de urbanizaciones aspectos de revisión como: 
 Diseño de sitio. 
 Plano de curvas de nivel y movimiento de 
tierras. 
 Planos de ejes. 
 Planta de evacuación de aguas pluviales y del 
alcantarillado sanitario. 
 Plantas de sistema de abastecimiento de 
aguas potables. 
 Planta de pavimentos. 
 Panta y perfil de todas las vías con las 
tuberías de agua pluviales y cloacas. 
 Planta del campo de juegos infantiles, con 
detalle de los juegos. 
 Otros detalles de obras típicas. 
De igual manera en las urbanizaciones realiza la 
revisión del anteproyecto en donde analiza 
aspectos como: 
 Lamina de diseño de sitio con indicaciones de 
las vías, lotes y áreas comunes. 
 Curvas de nivel. 
 Ubicación del terreno con respecto al centro 
de población más cercano. 
 Tabla de utilización del terreno (cantidad de 
lotes y áreas del lote promedio). 
 Además debe incluir estimación de costos 
basada en las áreas, urbanización y los 
distintos materiales, acabados y sistemas de 
construcción por emplearse. 
     Otro punto de revisión por parte de esta 
institución son los requisitos generales para 
cualquier proyecto, en ellos se encierran los ya 
mencionados en secciones anteriores. En el 
anexo #5 se muestra de manera más amplia los 
detalles de revisión de requisitos por parte del 
CFI, en donde se muestras los ítems 
seleccionados así como la revisión de los 
documentos que esta entidad solicita como la 
boleta de sellado eléctrico, declaración jurada del 
ministerio de salud, declaración de interés social 
y el formulario de exoneración de la 
administración pública centralizada y 




Esta institución, como se señaló anteriormente, 
solicita una serie de requisitos para la 
construcción de alguna infraestructura; dentro de 
los cuales se logró identificar para condominios 
horizontales los mostrados en los apartados 
anteriores, así mismo el AyA realiza la revisión de 
estos documentos, los cuales son clasificados en 
los siguientes: 
 Consideraciones Generales: En este se revisa 
los temas de pozos de abastecimiento para 
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consumo humano, detalles constructivos de 
los mismos y la forma de presentar en planos. 
 Acueductos:  En esta se realiza la 
revisión de extensiones de tubería para 
sistema de agua potable, tanque de 
almacenamientos, estaciones de bombeo y 
obras similares; además se revisa la 
servidumbre de paso de tubería de agua 
potable hasta su interconexión; otros aspectos 
son evaluados como el diámetro de tubería, 
distancia mínima de previstas, profundidad 
mínima de tubería, entre otros.  
 Aspectos a evaluar en memoria de cálculo de 
sistema de agua potable. 
 Alcantarillado sanitario: Se realiza el análisis 
de todos los aspectos que conciernen la 
instalación o detalle del alcantarillado sanitario 
como por ejemplo sistema de bombeo, 
extensiones de tubería, información de pozos 
sanitarios, profundidad y distancia mínima de 
instalación, descarga de agua residuales entre 
otras. 
 Aspectos a evaluar en la memoria de cálculo 
alcantarillado sanitario. 
 Alcantarillado Pluvial: En el alcantarillado 
pluvial se realiza la revisión de aspectos como 
dimensiones y profundidad de tuberías, 
cordón y caño, tragantes, canales abiertos, 
alamedas, dirección de escorrentía, detalle en 
los planos, entre otros. 
 Aspecto a evaluar en la memoria de cálculo 
del sistema pluvial. 
Todos estos aspectos se encuentran integrados y 
detallados en el anexo #6 de la lista de revisión 
general por parte del AyA; de igual manera, en el 
anexo #7 se muestran los aspectos relacionado 
con las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, las cuales pueden aplicarse para 
proyecto de condominios horizontales; en esta 
última se dan a conocer aspectos de revisión en 
el contenido de los planos, requisitos técnicos 
como memoria de cálculo, manual de operación y 
mantenimiento, cumplimiento de retiros y otros 




Los bomberos se encargan de revisar que en los 
planos constructivos para condominios 
horizontales se incluyan todos aquellos aspectos 
relacionados con su interés como lo son los 
accesos para las unidades de bomberos, en esta 
se específica distancias mínimas que se deben 
tener; así mismo revisa aspectos como 
iluminación autónoma de emergencia, 
señalización de salidas, sistemas de supresión 
(extintores), hidrantes de red pública, tanque de 
agua, toma directa al tanque y gas licuado de 
petróleo. Todos los mencionados se detallan en  
el anexo #8 sobre la lista de revisión de planos 





Esta institución realiza la revisión de todos 
aquellos documentos y/o requisitos solicitados 
para la construcción de condominio; esta divide el 
proyecto en condominio de lotes (condominio 
FFPI) y condominio construido. 
     Para los condominios FFPI revisa aspectos 
técnicos los cuales se engloban en los siguientes: 
 Uso de suelo. 
 Vialidad. 
 Áreas comunes. 
 Otros aspectos adicionales. 
    Estos se muestran detallados en el anexo #9 
donde muestran todos los puntos de revisión por 
parte del INVU para condominio de lotes. 
     De igual manera, el INVU muestra todos 
aquellos puntos de revisión para condominios 
construidos, los cuales al igual que los 
condominios de FFPI, se engloban en los 
siguientes aspectos: 
 Uso de suelo. 
 Planos de ubicación o planta de conjunto: 
o Planos de distribución. 
o Tablas de áreas. 
o Planos constructivos. 
 Situaciones particulares. 
 Vías. 
o Memorias descriptivas. 
     Todos estos parámetros se encuentran 
señalados en el anexo #10 donde el INVU, 
detalla los aspectos de revisión para condominios 
construidos. 
 
Ministerio de Salud 
 
Al igual que las otras instituciones señaladas, el 
Ministerio de Salud muestra una serie de pautas 
de revisión para condominios, y específicamente 
para condominios de FFPI, en el anexo #11 y #12 
se dan a conocer los aspectos de revisión de 
planos y documentos que solicita esta institución, 
entre los cuales se pueden señalar la revisión de 
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la documentación, condiciones generales, 
tratamiento de aguas residuales y otros aspectos 
técnicos. 
 
Inspección de condominios 
horizontales 
 
La inspección de condominios horizontales es 
otro de los procesos implícitos que se encuentra 
presente en la sección de tramitología, en esta se 
señala todos aquellos aspectos que las 
instituciones como el INVU, Ministerio de Salud, 
los bomberos, INS, CFIA y el AyA  realizan como 
parte de las inspecciones sobre aquellas  
actividades y/o aspectos del proyecto pertinente a 
las instituciones señaladas. 
     Asimismo tener presente los puntos o 
lineamientos de la inspección de obra por parte 
de estas instituciones permite prever potenciales 
problemas, como las multas, detenciones del 
proyecto, problemas con los interesados que 
eventualmente afectan aspectos como tiempo, 
costo, calidad entre otro, del proyecto. Por lo que 
tener presente estos lineamientos de inspección, 
permitirá realizar íntegramente las actividades de 
los proyectos con los requisitos y los lineamientos 
de inspección de estas instituciones para 
condominios horizontales. 
    A continuación se va a mostrar una síntesis de 
los puntos de inspección por parte de estas 
entidades, de igual manera se proporcionará los 
documentos donde se detallan cada uno; como 
complemento a la inspección se proporcionará 
algunos formularios necesarios para gestionar la 
construcción de condominios horizontales por 




El Instituto Nacional de Seguro contiene una lista 
de chequeo sobre los condominios horizontales y 
urbanizaciones; en ella se solicita información 
general del proyecto así mismo una serie de 
lineamientos de revisión dentro de éstos se citan: 
 Requisitos de presentación: En esta se 
analizan aspectos como la forma y 
presentación de planos del proyecto.  
 Protección pasiva: En ella se realiza el 
chequeo sobre la compartimentación y 
accesos dentro del proyecto. 
 Protección activa: Se chequea ítems como la 
iluminación y salida de emergencia, sistemas 
fijos para el combate de incendios (hidrantes, 
toma directa, extintores, gas licuado de 
petróleo). 
La descripción de estos puntos se encuentra 
presente en el anexo #13 donde se describe cada 
uno de éstos. 
 
Bomberos de Costa Rica 
 
El Benemérito Cuerpo de Bomberos da a conocer 
en el portal del Gobierno de Costa Rica referente 
a los trámites de construcción un protocolo de 
inspección en cumplimiento con el artículo 19 del 
decreto Nº 36550, en ella se muestra todos 
aquellos puntos en los cuales esta institución 
realiza la inspección para condominios 
horizontales; la cual divide el protocolo de 
inspección si este es mayor o menor a 2500m
2
, 
sin embargo, al realizar la revisión los ítems de 
inspección por parte de esta entidad se determinó 
que no hay diferencia entre cada uno de éstas. 
     A continuación se muestran los principales 
puntos de inspección por parte de los Bomberos; 
de igual manera en el anexo #14 se adjunta el 
formato utilizado por esta institución para realizar 
la inspección y el detalle de caso uno de estos 
puntos señalados. 
 Información básica del proyecto. 
 Consideraciones previas del proyecto. 
 Medios de egreso-Distribución. 
o Número de salidas. 
o Separación. 
o Anchos mínimos. 
o Capacidad de egreso. 
o Distancia de recorrido. 
o Descarga de las salidas. 




 Accesos para unidades de bomberos. 
 Escaleras de emergencia. 
o Componente permitido (Escalera 




o Huellas y contrahuellas. 
o Barandas. 
o Pasamanos. 
o Señalización de escaleras. 
o Compartimentación y Protección. 
o Descarga. 
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o Puertas. 
 Rampas. 




o Descanso de salida. 
o Barandas. 
o Pasamanos. 
o Protección visual. 
o Compartimentación y protección. 
o Verificación de pendientes. 








o Aberturas convenientes. 
o Escaleras mecánicas. 
o Otras aberturas. 
o Mezzanines. 
 Iluminación autónoma de emergencia. 




 Sistema de alarmas. 
 Gas licuado de petróleo. 
 
Ministerio de Salud 
 
Otras de las instituciones encargadas de realizar 
la inspección en el sitio de un proyecto de 
condominio es el Ministerio de Salud, esta 
institución al igual que las anteriores, desarrolló 
un protocolo o Guía de Inspección de Sitios de 
Condominios, en la cual recopila información 
general del proyecto, de igual manera realiza la 
inspección de tópicos como retiros y 
alineamientos, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, infraestructura y condiciones 
sanitarias de los trabajadores. Éstas y más se 
encuentran presenten en el anexo #15 donde se 
observa con más detalle todos los parámetros de 




 El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
desarrolla un protocolo de inspección de sitio 
para condominios de lotes y condominios 
construidos en cumplimiento con el artículo 19 del 
decreto Nº 36550, los cuales se encuentran 
presentes en el anexo #16 y #17respectivamente. 
    Algunos de los aspectos de inspección para 
condominios de lotes se pueden citar: 
 Información básica del proyecto. 
 Consideraciones previas a la visita del 
proyecto. 
 Área y dimensiones mínimas de lotes. 
 Mejoras a medias calles. 
 Ochavos. 
 Radios. 
 Pendientes máximas de vías. 
 Distancia mínima de intersección. 
 Estacionamientos. 
 Rampas. 
 Acabados de acera. 
 Cumplimiento de aspectos en reglamentos. 
 Dimensiones de áreas comunes. 
 Servidumbres sanitarias y pluviales. 
 Depósito de desechos sólidos. 
 Otros puntos en los que el inspector considere 
pertinente. 
Como se mencionó para condominios construidos 
se solicita la inspección de diferentes aspectos, 
entre los cuales se pueden citar: 
 Información básica del proyecto. 
 Consideraciones previas a la visita del 
proyecto. 
 Cumplimiento con cantidad de fincas filiales y 
retiros. 
 Ancho de calles, servidumbre y aceras. 
 Áreas de estacionamiento. 
 Rampas de acceso vehicular. 
 Caseta de vigilancia. 
 Unidades de almacenamiento de basura. 
 Juegos Infantiles. 
 Otros cumplimientos en relación con la 
construcción del condominio. 





El Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados desarrolla un protocolo de 
inspección dentro de los cuales se analiza 
aspectos como: 
 Sistemas de Acueductos. 
 Sistema de Alcantarillado Sanitario. 
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 Sistema de Alcantarillado Pluvial. 
 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 Constitución de servidumbre de paso y 
tuberías a favor del AyA . 
    Estos se desarrollan en un documento llamado 
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA (Ver 
anexo #18) que como se mencionó, se realiza el 
registro de todos aquellos puntos en los cuales 





El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
contiene un manual de procedimiento para 
inspecciones (ver anexo #19), en él se encierra 
todos los lineamientos que realiza esta institución 
con respecto a la inspección en el sitio de las 
obras civiles. Por otra parte, en este manual se 
adjunta la boleta por rutina en la cual se muestra 
la información que recopila como información 
general del proyecto, tipo, información de la 
documentación en sitio, inobservancias a 
reglamentación en sitio y otra información 
solicitada. 
     Como se ha venido señalando en este 
apartado el fin de tener ante mano los requisitos y 
lineamiento de inspección por parte de las 
instituciones mostradas con el objetivo que el 
desarrollador de proyectos de condominios 
horizontales las anticipe, con esto se mitiga 
problemas relacionados con la gestión 
administrativa del proyecto. 
     Complementario a los documentos 
proporcionados anteriormente, en los anexos A y 
B se muestra algunos formularios utilizados por el 
INVU y AYA para gestionar la construcción de 
condominios horizontales. Los cuales se citan a 
continuación. 
INVU 
 Boleta de revisión para condominios 
construidos. 
 Boleta de revisión para condominios de 
F.F.P.I. 
 Modificación de condominios. 
 Análisis de Plano General de Catastro. 
AYA 
 Carta especificando el Sistemas de medición 
para los Condominios. 
 Datos de diseño y costos y permiso para 
urbanizar. 
 Respuesta a la solicitud de disponibilidad de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 


























































De acuerdo con lo establecido en la Guía 
metodológica para condominios horizontales, las 
conclusiones se estructurará en 3 apartados 
como se desarrolló en el presente trabajo, 
iniciando con: 
 
Ciclo de vida: 
 
 El ciclo de vida de un proyecto dependerá de 
la complejidad del proyecto, los alcances y 
cambios que se tengan durante la vida del 
proyecto. 
 Para el caso de la guía de condominios 
horizontales se definió 6 fases, las cuales 
integrarán las actividades que se deben 
ejecutar en un proyecto de esta índole.  
 Cada proyecto es único por lo tanto las fases 
propuestas están anuentes a cambios de 
acuerdo a las características del proyecto. 
 Definir el Ciclo de vida de un proyecto es vital 
realizarlo en las primeras etapas del proyecto, 
donde se contemple lineamientos, actividades 
y alcance. 
 Cada fase que integra el ciclo de vida del 
proyecto está compuesto por los procesos del 
ciclo de vida (inicio, planeación, ejecución, 
control y cierre), que a su vez estas últimas 
estarán compuestas por los diferentes 
procesos de las áreas de conocimiento de la 
dirección de proyecto. 
 




 Permite integrar todos los procesos y áreas en 
las cuales se compone un proyecto. 
 El proceso dirección de proyecto, en el cual 
está presente todos los procesos de un 
proyecto y específicamente de lo que se 
enfoca en este trabajo. 
 El proceso monitoreo y control de procesos 
entra en juego como una gestión de 
importancia, debido a que en este se va a 
cuantificar si todo lo planeado está de acuerdo 
con lo deseado, lo cual permitirá poner en 
acción los procedimientos para contrarrestar 
las diferencias. 
 Para control de cambios se formularon 
plantillas con el fin de gestionar este proceso 
para tomar en acción las medidas correctivas 
y/o preventivas para mitigarlos. 
 
 Se desarrollaron otros procesos  como Dirigir 
y gestionar el trabajo del proyecto, Desarrollar 
el acta de constitución del proyecto y Cerrar el 
proyecto o fase en donde se analizaron e 
integraron como parte del desarrollo de los 
procesos que conlleva un proyecto de 
condominio, además del complemento de 




 El objetivo principal de esta área es pensar 
más allá de la idea del proyecto. 
 El proceso Enunciado del alcance se autoriza 
el proyecto, se define el equipo de trabajo 
para realizar las actividades, los objetivos a 
cumplir y la descripción general del proyecto 
 El alcance está compuesto por diferentes 
procesos que van a guiar y gestionar la 
estructura del alcance, dentro de estos se 
encierra los procesos de planificar, recopilar, 
definir, validar y controlar el alcance del 
proyecto. 
 En el desglose del trabajo (EDT) se 
estructurará por entregables o paquetes de 
trabajo que se van desglosando según el 
detalle que se requiera.  
 En un proyecto de condominio es posible 
definir un EDT para cada fase, donde integre 
todas las actividades que en ella se realice; 
como se definió con la ejecución EDT de la 
ejecución de condominios horizontales 
mediante MS Word. Este proceso integrará y 
será una línea base a seguir para la ejecución 
del trabajo. 
 Se incorporó el diccionario del EDT el cual 
permite caracterizar cada actividad y la 
procedencia de la misma; de igual manera en 
el diccionario se podrá incluir material 
adicional como recursos, costos y tiempos 
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necesario para ejecutarla, aportando mayor 




 La gestión del tiempo tiene como fin principal 
definir el cronograma del proyecto.  
 En la guía se planteó identificar las 
actividades del proyecto y/o fase (Integradas 
en el E.D.T.), así como la estimación de 
recursos y duraciones de la actividades 
mediante técnicas ingeniería de valor y de 
rendimiento  respectivamente. 
 La secuencia y dependencia de las 
actividades en todo proyecto civil debe 
realizarse bajo una logística y análisis certero 
sobre las actividades por realizar. 
 Con la desarrollo de los procesos se logra 
definir las fechas de entrega de los productos, 
lo cual permite estructurar la vida de los 
proyecto. 
 El control y monitoreo del cronograma es un 
proceso que deberá estar presente a lo largo 
de la vida del mismo; por lo que plantear 
medidas de acción y administración de 
cambios será de realce para la gestión de este 
proyecto, cuyo objetivo principal es ejecutar el 
proyecto en el tiempo establecido en el 
cronograma. 
 El cronograma de un proyecto de condominio 
se puede realizar haciendo uso de 
herramientas como el MS Project, el cual nos 
permite crear diagramas Gantt o Pert, los 
cuales nos muestran gráficamente el 
cronograma establecido para un proyecto, 
donde se incorpora duraciones, recursos, 
secuencias, dependencias y otros aspectos 
relevantes para su desarrollo. 
 Se desarrollaron plantillas para la gestión de 
esta área con la identificación de actividades 
para la ejecución de condominios horizontales 
(infraestructura), así como recomendaciones 





 El producto principal de esta área es estimar 
el presupuesto del proyecto bajo la estimación 
de recursos. 
 La estimación de costos permite valorar los 
costos sobre las cantidades y rendimientos de 
los recursos, los cuales deben realizarse con 
el mayor detalle y precisión, ya que de no ser 
así costo final del proyecto podría estar muy 
sobrevalorado al precio de comercio; 
provocando eventualmente que al realizar la 
venta de las fincas filiales en los condominios 
horizontales éstas podría tener un valor mayor 
al mercado, lo cual impactaría negativamente 
sobre los fines buscados, por no realizarse 
una estimación efectiva. 
 El control del presupuesto será un proceso 
presente a lo largo del proyecto, el cual debe 
ser monitoreado para contrarrestar los 
imprevistos, inevitables en proyectos de 
construcción; así como realizar los planes de 
acción para mitigar los impactos al 
presupuesto. 
 El tema del valor ganado se incorpora como 
una herramienta útil para analizar cómo se 
está comportando el tema del costo, así como 
el tiempo dentro del proyecto a lo largo de su 
vida. 
 Se realizaron plantillas en el área de costos la 
cuales permite gestionar la ejecución de 




 El tema de los riesgos en proyectos de 
construcción es uno de los temas que se 
deben profundizar e indagar, ya que las 
posibilidades que algo resulte mal dentro de 
un proyecto son elevadas. 
 Identificar los riesgos dentro de un proyecto 
de construcción será uno de los procesos que 
se deben ejecutar con mayor cuidado y 
detalle, ya que de nada sirve tener un efectivo 
sistema de cuantificación de riesgos si se 
desconoce los riesgos que podrían afectar la 
gestión del proyecto. 
  Los riegos dentro de un proyecto se pueden 
estructurar haciendo uso de la herramienta 
desglose estructurado del riesgo, en donde se 
clasifica los riesgos de acuerdo con su 
procedencia; para el caso de condominios 
horizontales se agruparon en 5 paquetes, 
Dirección/operación, económico, externos, 
técnicos y legales de acuerdo a los riesgos 
identificados para este tipo de obra. 
 El control cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos nos permite evaluar el impacto-
probabilidad que ocurran dentro del proyecto, 
y de acuerdo con su resultado se debe tomar 
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las medidas de acción y respuesta para 
mitigarlos. Por lo que el control de estos 
riesgos tendrá que estar presente a lo largo 
del proyecto. 
 Las plantillas desarrolladas permiten evaluar y 
controlar los riesgos en condominios 
horizontales a través de matrices 
operacionales, así como de administración de 
riesgos, donde se integran todos los procesos 
que esta área evalúa. 
 Es importante a la hora de desarrollar un 
proyecto de construcción plantear una 
metodología de acción con el fin de lograr los 
objetivos planteados, con esto se logra cumplir 
las expectativas y solicitudes del interesado.  
 La metodología de administración de 
proyectos que se enfoca este trabajo, permite 
no solo contribuir para la gestión de proyecto 
al aplicar las herramientas en el desarrollo de 
los procesos a lo largo de la vida del proyecto, 
sino también tener documentos de respaldo y 
de guía al desarrollar un proyecto de 
condominios horizontales; la misma estará 
anuente a cambios dependiendo de la cultura 
de la empresa, la magnitud, necesidades o 





 La ejecución de condominios horizontales está 
supervisada por instituciones administrativas y 
de servicio como el CFIA, AyA, INVU, Los 
Bomberos de Costa Rica,  Ministerio de Salud, 
INS y las Municipalidades; estas se encargar 
de solicitar los requisitos y lineamientos que 
se requieren para la construcción de obras 
civiles en este caso de condominio 
horizontales. 
 Se estructuraron los  requisitos de modo que 
el interesado pueda detectarlos de acuerdo 
con  la institución que solicita tal documento 
y/o requisito; asimismo se identificó 4 
principales tópicos, el anteproyecto, requisitos 
documentales, inspección de sitio e 
inspección de planos.  
 Para el anteproyecto y requisitos 
documentales se identificó que muchos de los 
requisitos solicitados son repetidos, lo cual 
eventualmente genera atrasos innecesarios, 
así como la introducción por parte del CFIA de 
documentación en línea y en físico. 
 Los lineamientos de inspección de planos y de 
sitio se organizaron por institución, así se tiene 
visualizado cada uno de ellos y se abarcan las 
áreas de interés. 
 Los formularios proporcionados del INVU y el 
AyA brinda una guía de algunos de los 
documentos necesarios para gestionar la 
ejecución de este tipo de obra. 
 Tener presente todos los documentos y 
lineamientos de inspección, permite anticipar 
situaciones como demandas y suspensión de 
permisos constructivo, lo cual impactaría 
directamente el tiempo y costo del proyecto. 
Por lo que evaluar este apartado dentro de 
esta guía significa un aporte adicional que 
integra el ciclo y gestión de un proyecto  que 
busca este plan metodológico para 
condominios. 
 Por último es importante mencionar que la 
presente guía a pesar de estar enfocada a 
proyectos de condominios horizontales, es 
aplicable a otros proyectos de construcción con 
variantes en algunos procesos (E.D.T., 
presupuesto, alcance, identificación de riesgos, 
etc); por lo que será una línea a seguir sobre los 
procesos que se deben realizarse en un 




























Para el desarrollo de proyectos de condominios 
horizontales, tomando en cuenta su naturaleza, se 
recomienda lo siguiente: 
 
 Evaluar todas las áreas de la dirección de 
proyecto del PMBOK para una gestión más 
completa, así como la extensión de tópicos que 
el PMBOK contiene para proyectos de 
construcción. 
 Modificar el antiguo pensamiento que las 
únicas variables que tiene un proyecto son 
calidad-tiempo-costo. 
 Implementar nuevas metodologías donde el 
desarrollo del proyecto sea ordenado y 
proactivo logrará tener una mejor predicción y 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 Poner en práctica todos los procesos y 
lineamientos que esta guía desarrolla para las 
áreas de conocimiento estudiadas. 
 Realizar capacitaciones y actualizaciones de 
los procesos y herramientas que contenga la 
empresa con el fin de detallar más los que 
conllevan este tipo de obra. 
 Contar con un banco de información del 
historial de proyectos desarrollados por la 
empresa con el fin de poseer material sobre los 
procesos y herramientas a la hora de realizar 
un proyecto similar. 
 Definir el alcance y las fases que tendrá el 
proyecto será uno de los procesos que se 
deben realizar en las primeras etapas de la 
vida del proyecto. 
 Realizar el desarrollo de los procesos para la 
ejecución de condominios horizontales de una 
forma detallada, precisa, oportuna y ordenada.  
 Contar con un buen sistema de control, 
monitoreo y cambios que permita evaluar y 
analizar los eventos y situaciones impactan al 
proyecto. 
 Implementar los procesos descritos a todas las 
fases que componen el proyecto. 
 Contar con un equipo de trabajo que se 
encargue específicamente de recopilar los 
requisitos y documentos que se requieren para 
el desarrollo de condominios horizontales. 
 Supervisar y analizar exhaustivamente los 
planos y el sitio de trabajo con el fin que se 
encuentren dentro de los lineamientos de 
inspección. 
 Contar con la Guía de fundamentos de la 
dirección de proyectos para tomar como base 
los procesos necesarios para la ejecución de 








































Como parte del presente proyecto se logró 
desarrollar 13 documentos y/o herramientas de 
interés para el desarrollo y gestión de proyectos 
de condominios horizontales dentro de los cuales 
se presentan:  
Apéndice #1. Acta de constitución de proyecto. 
Apéndice #2.  Plan para la dirección del 
proyecto. 
Apéndice #3. Diccionario y solicitud de cambio. 
Apéndice #4. Estado de órdenes de cambio. 
Apéndice#5. Lista de actividades para 
condominios horizontales (condominio FFPI), 
fase de ejecución. 
Apéndice #6.Plantilla para presupuesto detallado 
de condominios horizontales (condominio FFPI) 
en fase de ejecución. 
Apéndice #7.Plantilla para el flujo de caja. 
Apéndice #8.Plantilla de tabla de control de 
costos. 
Apéndice #9.Plantilla de estado de adelanto, 
tabla de pago y estado de retenciones 
Apéndice #10. Plantilla de plan de gestión del 
riesgo. 
Apéndice #11. Matriz de identificación de riesgos 
operacionales. 
Apéndice #12.Matriz de administración de 
riesgos. 



















Desarrollador del proyecto 
Información del Proyecto 
Datos 
Empresa / Desarrollador  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal  
Director de proyecto  
Otro cargo de interés  
Patrocinador / Patrocinadores 




    
    























































Cronograma de hitos principales 











Lista de Interesados  




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 








Asignación del Director de Proyecto y nivel de autoridad 
Director de Proyecto 




    
Niveles de autoridad 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal   
 
 
Gestión de presupuesto y de sus variaciones  
 
 
Decisiones técnicas  
 
 
Resolución de conflictos  
 
 





Personal y recursos preasignados 




    
    
    
    
    















Desarrollador del proyecto 
Información del Proyecto 
Datos 
Empresa / Desarrollador  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente/Interesado  
Patrocinador principal  
Director de proyecto  
Otro cargo de interés  
Patrocinador / Patrocinadores 




    
    



















Requisitos del proyecto 
 
En este se incluye todos los requisitos para el desarrollo del proyecto, los cuales podrán estar 
divididos según la fase establecida en el ciclo de vida, de igual manera en este se incluye la 









Herramientas y Técnicas  
 
Se  describe las herramientas y técnicas a desarrollar para cada proceso y el modo de cómo se va 
a desarrollar éstos procesos dentro de las fases 
 










Líneas bases del proyecto 
 
 
En este se muestran las líneas bases del proyecto o fase como el cronograma, desempeño de 






 Plan de gestión de alcance 
 Plan de gestión de requisitos 
 Plan de gestión de tiempo (EDT, cronograma) 
 Plan de gestión de costos (presupuestos) 
 Plan de gestión de Riesgos 
 Plan de gestión de calidad. 
 Plan de comunicaciones 
 Plan de gestión de adquisiciones 
 
 






Cierre del proyecto 
 
 
En este apartado se muestran los requerimientos, aspecto, trámites entre otras que incurren el 





Apéndice #3. Solicitud de cambio  
  
Solicitud de Cambio 
Proyecto:       
    
Nº:   
Fecha:       
     
  
Nombre de actividad:       
    
Sc   
Solicitante:       
    
E/O/P:   
  
        
C.I   
Motivo:             
  
OA   
    
    
  
  
C.E   
              
  
C.C   
  
        
E/E   
Descripción             
  
C/M/E   
    
    
  
   
  
              
   
  
Afecta alguna actividad de la ruta crítica 
 




         
  
  
    
Nuevo plazo:     
Aumento o Disminución En Programa TOTAL: 
     
  
  Días:   Semanas:       
 
Meses:   
Nueva Fecha de Entrega:          
   
  
  
         
  
¿Afecta el Presupuesto? 
  
SI   NO   
 
  
  Nuevo monto               





         
  
                      
    
       
    
                      
Nuevo Monto TOTAL:       
     
  
  
         
  
Adjuntos:                     
    
       
    
                      
  
         
  
  
         
  
      
 
        
 
    






Solicitante   
Director de 
proyecto   Propietario o inspector 
 
Diccionario de la solicitud de cambio 
SC: Solicitud del cliente 
E/O/P: Errores u Omisión en plano 
CI: Condiciones Inesperadas 
CE: Condiciones Externas 
EE: Errores en ejecución de obra 
C/M/E: Cambio en materiales o especificaciones 
O.A: Oportunidades de ahorro 




Apéndice #4. Estado de órdenes de cambio 
  
   
Apéndice #5. Lista de actividades típicas para condominios 
horizontales (condominio FFPI) 
Nombre del proyecto  
Encargado(s):  
Obras de Infraestructura 
Código Nombre de actividad 
1.1 Trabajos preliminares 
1.1.1 Oficinas y bodegas 
1.2 Movimientos de tierra 
1.2.1 Limpieza 
1.2.2 Corte de calles 
1.2.3 Corte de lotes 
1.2.4 Rellenos 
1.2.5 Aceptación Final 
1.3 Alcantarillado Pluvial 
1.3.1 Tubería de concreto (diámetro) 
1.3.1.1 Tubo de concreto (diámetro) 
1.3.1.2 Zanjeo (maquinaria) 
1.3.1.3 Lastre  
1.3.1.4 Alquiler de compactador 
1.3.1.5 Mano de obra  
1.3.2 Pozo pluvial concreto c/tapa 
1.3.2.1 Tapas 
1.3.2.2 Concreto 
1.3.2.3 Varilla # 
1.3.2.4 Tabla de formaleta 
1.3.2.5 Reglas (dimensión) 
1.3.2.6 Zanjeo (maquinaria) 
1.3.2.7 Alquiler de compactadora 
1.3.2.8 Otros elementos 
1.3.2.9 Mano de obra 
1.3.3 Tragante doble con parrilla 
1.3.3.1 Cemento 
1.3.3.2 Arena 
1.3.3.3 Piedra (tamaño) 
1.3.3.4 Varilla corrugada (#) 
1.3.3.5 Tapas rejillas para desagüe HF 
1.3.3.6 Alambre negro 
1.3.3.7 Tabla de formaleta (dimensión) 
1.3.3.8 Reglas (dimensión) 
1.3.3.9 Clavos (dimensión) 
1.3.3.10 Alquiler Compactadora  
1.3.3.11 Mano de obra 
1.3.4 Cabezal para tubería (diam) 
1.3.4.1 Cemento 
1.3.4.2 Arena 
1.3.4.3 Piedra (tamaño) 
1.3.4.4 Varilla corrugada (#) 
1.3.4.5 Alambre negro 
1.3.4.6 Tabla de formaleta (dimensión) 
1.3.4.7 Reglas (dimensión) 
1.3.4.8 Clavos (dimensión) 
1.3.4.8 Mano de obra 
1.3.5 Zampeado 
1.3.5.1 Concreto 
1.3.5.2 Piedra Bruta 
1.3.5.3 Mano de obra 
1.3.6 Pruebas y aceptación final 
1.3.6.1 Costo global 
1.3.6.2 Mano de obra 
1.4 Red de aguas potables 
1.4.1 Tubería (especificación) 
1.4.1.1 Tubo PVC (especificación) 
1.4.1.2 Zanjeo (maquinaria) 
1.4.1.3 Pegamento PVC (especificación) 
1.4.1.4 Lubricante p/empaque 
1.4.1.5 Alquiler de compactadora 
1.4.1.6 Mano de obra 
1.4.2 Prevista domiciliaria 
1.4.2.1 Abrazadera PVC (especificación) 
1.4.2.2 Adaptador macho PVC (especificación) 
1.4.2.3 Adaptador hembra PVC (especificación) 
1.4.2.4 Tapón macho PVC (especificación) 
1.4.2.5 Tubo de polietileno PEAD (especificación) 
1.4.2.6 Mecha p/limpieza 
1.4.2.7 Cinta teflón (especificación) 
1.4.2.8 Limpiador superficie acetona 
1.4.2.9 Zanjeo (maquinaria) 
1.4.2.10 Alquiler de compactadora 
1.4.2.11 Mano de obra 
1.4.3 Hidrantes 
1.4.3.1 Hidrantes 
1.4.3.2 Válvula compuesta (especificación) 
1.4.3.3 Brida PVC (especificación) 
1.4.3.4 Empaque hule p/válvula (especificación) 
1.4.3.5 Tornillo p/válvula (especificación) 
1.4.3.6 Tee PVC (especificación) 
1.4.3.7 Codo 90 PVC (especificación) 
1.4.3.8 Codo 45 PVC (especificación) 
1.4.3.9 Adaptador hembra PVC (especificación) 
1.4.3.10 Adaptador macho PVC (especificación) 
1.4.3.11 Tubo PVC (especificación) 
1.4.3.12 Tapón hembra PVC (especificación) 
1.4.3.13 Niple HG (especificación) 
1.4.3.14 Mano de obra 
1.4.4 Válvula compuesta (especificación) 
1.4.4.1 Val. compuesta (especificación) 
1.4.4.2 Brida PVC (especificación) 
1.4.4.3 Empaque hule p/válvula (especificación) 
1.4.4.4 Tornillo p/válvula (especificación) 
1.4.4.5 Codo 90 PVC (especificación) 
1.4.4.6 Unión reparación PVC (especificación) 
1.4.4.7 Reducción PVC (especificación) 
1.4.4.8 Mano de obra 
1.4.5 Interconexión 
1.4.5.1 Tubo PVC (especificación) 
1.4.5.2 Alquiler de rompedor 
1.4.5.3 Sustitución de asfalto 
1.4.5.4 Limpieza de escombros 
1.4.5.5 Accesorios para conexión 
1.4.5.6 Mano de obra 
1.4.6 Macromedidor 
1.4.6.1 Macro-medidor (especificación) 
1.4.6.2 Mano de obra 
1.4.7 Pruebas y aceptación final 
1.4.7.1 Costo global 
1.4.7.2 Mano de obra 
1.5 Cunetas 
1.5.1 Cordón y caño 
1.5.1.1 Concreto  
1.5.1.2 RT (especificación) 
1.5.1.3 Maquinaria 
1.5.1.4 Plywood (especificación) 
1.5.1.5 Lastre  
1.5.1.6 Adeblock gris mortero 
1.5.1.7 Alquiler compactador 
1.5.1.8 Mano de obra 
1.6 Pavimento de asfalto 
1.6.1 Sub-base 
1.6.1.1 Maquinaria 




1.6.2.2 Mano de obra 
1.6.2.3 Transporte 
1.6.3 Conformación subrasante 
1.6.3.1 Maquinaria 
1.6.3.2 Mano de obra 
1.6.3.3 Transporte 
1.6.4 Carpeta asfáltica 
1.6.4.1 Maquinaria 
1.6.4.2 Mano de obra 
1.6.4.3 Transporte 
1.6.5 Aceptación final 
1.7 Sistema de Intercomunicación 
1.7.1 Canalización de intercomunicación 
1.7.1.1 Maquinaria y transporte 
1.7.2 Cableado 
1.7.3 Pruebas y aceptación final 
1.8 Aceras 
1.8.1 Acera de concreto 
1.8.1.1 Concreto 
1.8.1.2 Lastre compactado 
1.8.1.3 RT (especificación) 
1.8.1.4 Varillas corrugada (especificación) 
1.8.1.5 Reglas (dimensión) 
1.8.1.6 Alquiler de compactación 
1.8.1.7 Mano de obra 
1.8.2 Rampas 
1.8.2.1 Rampa de acceso (incluye materiales) 
1.8.2.2 Mano de Obra 
1.8.3 Hidrómetros 
1.8.3.1 Micro-medidores (especificación) 
1.8.3.2 Mano de obra 
1.8.4 Zona verde 
1.8.4.1 Zacate zona verde 
1.8.4.2 Mano de obra 
1.9 Parques y juegos 
1.9.1 Aceras 
1.9.1.1 Concreto 
1.9.1.2 Lastre compactado 
1.9.1.3 RT (especificación) 
1.9.1.4 Varillas corrugada (especificación) 
1.9.1.5 Reglas (dimensión) 
1.9.1.6 Alquiler de compactación 
1.9.1.7 Mano de obra 
1.9.2 Refugio 
1.9.2.1 cemento 
1.9.2.2 Arena (especificación) 
1.9.2.3 Piedra (especificación) 
1.9.2.4 Lastre 
1.9.2.5 RT (especificación) 
1.9.2.6 Laminas HG (especificación) 
1.9.2.7 Banca 
1.9.2.8 Bebedero de concreto 
1.9.2.9 Bancas de concreto 
1.9.2.10 Mesa de concreto 
1.9.2.11 Fuente 
1.9.2.12 Caja de arena 
1.9.2.13 Mano de obra 
1.9.3 Juegos infantiles 
1.9.4 enzacatado 
1.9.5 Malla 
1.10 Obras de acceso y otros 
1.10.1 Muro y rejas 
1.10.1.1 Maquinaria 
1.10.1.2 Placa de concreto (especificación) 
1.10.1.3 Pared de bloque (especificación) 
1.10.1.4 Pintura de muro 
1.10.1.5 Platina (dimensión) 
1.10.1.6 Disco para metal 
1.10.1.7 Soldadura  
1.10.1.8 Tubo metálico (especificación) 
1.10.1.9 Anticorrosivo (especificación) 
1.10.1.10 Masilla automotriz 
1.10.1.11 Tapones de hule  
1.12.1.12 Mano de obra 
1.10.2 Acceso a peatones 
1.10.2.1 Placa de concreto (especificación) 
1.10.2.2 Pared de bloque (especificación) 
1.10.2.3 Portones peatonales 
1.10.2.4 Pintura de muro 
1.10.2.5 Platina (dimensión) 
1.10.2.6 Disco para metal 
1.10.2.7 Soldadura  
1.10.2.8 Tubo metálico (especificación) 
1.10.2.9 Anticorrosivo (especificación) 
1.10.2.10 Masilla automotriz 
1.10.2.11 Tapones de hule  
1.10.2.12 Resistol (especificación) 
1.10.2.13 Mano de obra 
1.10.3 Portones vehicules 
1.10.3.1 Tubo metálicos (dimensión) 
1.10.3.2 Soldadura  
1.10.3.3 Bisagras  
1.10.3.4 Anticorrosivo 
1.10.3.5 Tapones de hule 
1.10.3.6 Masilla automotriz 
1.10.3.7 Disco para cortar metal 
1.10.3.8 Platina (dimensión) 
1.10.3.9 Mano de obra 
1.10.4 Caseta de vigilancia 
1.10.4.1 Contrapiso (especificación) 
1.10.4.2 Lamina HG (especificación) 
1.10.4.3 RT (especificación) 
1.10.4.4 Soldadura 
1.10.4.5 Teja de barro (especificación) 
1.10.4.6 Cielo de gypsum 
1.10.4.7 Precinta de fibrolit 
1.10.4.8 Pared de bloque 
1.10.4.9 Mortero (especificación) 
1.10.4.10 Varilla corrugada (especificación) 
1.10.4.11 Fontanería (especificación) 
1.10.4.12 Ventaneria (especificación) 
1.10.4.13 Puerta  
1.10.4.14 Muebles 
1.10.4.15 Insta. Detallado eléctrico 
1.10.4.16 Pintura 
1.10.4.17 Hojalatería 
1.10.4.18 Drenaje y tanque séptico 
1.10.4.19 Mano de obra 
1.10.5 Depósito de basura 
1.10.5.1 contrapiso 
1.10.5.2 Malla metálica 
1.10.5.3 Tubo metálico (especificación) 
1.10.5.4 Soldadura (especificación) 




1.10.5.9 Mano de obra 
1.10.6 Sistema de apertura de portones 
1.10.6.1 Global 
1.10.7 Demarcación y señalización de calles 
1.10.7.1 Global  
1.11 Cerramiento de condominio 
1.11.1 Muros de contención 
1.11.1.1 Cemento 
1.11.1.2 Arena 
1.11.1.3 Piedra (especificación) 
1.11.1.4 Varilla corrugada (especificación) 
1.11.1.5 Alambre negro 
1.11.1.6 Clavo de acero 
1.11.1.7 Tubo de drenaje (especificación) 
1.11.1.8 Tubo HN (especificación) 
1.11.1.9 Clavo de acero 
1.11.1.10 Plástico 
1.11.1.11 Bloque de concreto (especificación) 
1.11.1.12 Zanjeo (Maquinaria) 




1.11.2.3 Piedra (especificación) 
1.11.2.4 Varilla corrugada (especificación) 
1.11.2.5 Alambre negro 
1.11.2.6 Clavo de acero 
1.11.2.7 Tubo HG (especificación) 
1.11.2.8 Regla (dimensión) 
1.11.2.9 Bloque de concreto (especificación) 
1.11.2.10 Viga bloque (especificación) 
1.11.2.11 Zanjeo (maquinaria) 
1.11.2.12 Mano de obra 
1.12 Red eléctrica-telefónica 
1.12.1 Tendido eléctrico 
1.12.2 Tendido telefónico 
1.13 Desfogue exterior de aguas pluviales 
1.13.1 Coordinación con autoridades competentes 
1.13.2 Ruptura de obras existente (pavimento) 
1.13.2.1 Alquiler de rompedora 
1.13.2.2 Alquiler maquinaria (back hoe y vagonetas) 
1.13.2.3 Mano de obra 
1.13.3 Zanjeo 
1.13.3.1 Zanjeo (maquinaria) 
1.13.3.2 Mano de obra 
1.13.4 Encamado 
1.13.4.1 Concreto (especificación) 
1.13.5 Previstas 
1.13.5.1 Previstas domiciliarias potables 
1.13.5.2 Previstas domiciliarias pluviales 
1.13.5.3 Sustitución de concreto 
1.13.5.4 Sustitución de zacate 
1.13.5.5 Mano de obra 
1.13.6 Colocación Tubería (diam-especificación) 
1.13.6.1 Tubo de concreto (diam-especificación) 
1.13.6.2 Mano de obra 
1.13.7 Relleno y compactación 
1.13.7.1 Lastre compactado 
1.13.7.2 Alquiler de compactadores 
1.13.7.3 Mano de obra 
1.13.8 Colocación de cuneta 
1.13.8.1 Cuneta de concreto (especificación) 
1.13.8.2 Mano de obra 
1.13.9 Pozo tragante 
1.13.9.1 Pozos 
1.13.10 Cabezal de desfogue 
1.13.12 Sustitución de obras (pavimentos) 
1.13.13 Tragantes 
1.13.14 Limpieza y entra a autoridad competente 
(MOPT) 
1.14 Entrega final de obra 
1.14.1 Cierre de obra 
Fuente: Adaptación de (Mata, 2006) 
  
Apéndice #6. Plantilla para presupuesto detallado de condominios 






      
  
Descripción: _______________________________________________ 
      
  
Encargado(s) de proyecto: _____________________________________ 






Costo Unitario Subtotal Total 
Material M.O Subcontrato Material M.O Subcontrato   
1.1 Trabajos preliminares   ₡ 
1.1.1 Oficinas y bodegas   Global   ₡       ₡   
1.2 Movimientos de tierra       ₡       ₡   
1.2.1 Limpieza   m
2
   ₡       ₡   
1.2.2 Corte de calles   m
3
   ₡       ₡   
1.2.3 Corte de lotes   m
3
   ₡       ₡   
1.2.4 Rellenos   m
3
   ₡       ₡   
1.2.5 Aceptación Final   Global   ₡       ₡   
1.3 Alcantarillado Pluvial   ₡ 
1.3.1 Tubería de concreto (diámetro)   ₡ 
1.3.1.1 Tubo de concreto (diámetro)   ml   ₡       ₡   
1.3.1.2 Zanjeo (maquinaria)   ml   ₡       ₡   
1.3.1.3 Lastre    m3   ₡       ₡   
1.3.1.4 Alquiler de compactador   Global   ₡       ₡   
1.3.1.5 Mano de obra    Global   ₡       ₡   
1.3.2 Pozo pluvial concreto c/tapa       ₡       ₡ ₡ 
1.3.2.1 Tapas   und   ₡       ₡   
1.3.2.2 Concreto   m
3
   ₡       ₡   
1.3.2.3 Varilla #   und   ₡       ₡   
1.3.2.4 Tabla de formaleta   varas   ₡       ₡   
1.3.2.5 Reglas (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.3.2.6 Zanjeo (Maquinaria)   hrs   ₡       ₡   
1.3.2.7 Alquiler de compactadora   global   ₡       ₡   
1.3.2.8 Otros elementos   global   ₡       ₡   
1.3.2.9 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.3.3 Tragante doble con parrilla   ₡ 
1.3.3.1 Cemento   m
3
   ₡       ₡   
1.3.3.2 Arena   m
3
   ₡       ₡   
1.3.3.3 Piedra (Tamaño)   m
3
           ₡   
1.3.3.4 Varilla corrugada (#)   und   ₡       ₡   
1.3.3.5 Tapas rejillas para desagüe HF   und               
1.3.3.6 Alambre negro   kg   ₡       ₡   
1.3.3.7 Tabla de formaleta (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.3.3.8 Reglas (Dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.3.3.9 Clavos (dimensión)   kg   ₡       ₡   
1.3.3.10 Alquiler Compactadora    global   ₡       ₡   
1.3.3.11 Mano de obra   global   ₡           
1.3.4 Cabezal para tubería (diam)   ₡ 
1.3.4.1 Cemento   m
3
   ₡       ₡   
1.3.4.2 Arena   m
3
   ₡       ₡   
1.3.4.3 Piedra (Tamaño)   m
3
   ₡       ₡   
1.3.4.4 Varilla corrugada (#)   unid   ₡       ₡   
1.3.4.5 Alambre negro   kg   ₡       ₡   
1.3.4.6 Tabla de formaleta (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.3.4.7 Reglas (Dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.3.4.8 Clavos (dimensión)   kg   ₡       ₡ ₡ 
1.3.4.8 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.3.5 Zampeado   ₡ 
1.3.5.1 Concreto   m
3
   ₡       ₡   
1.3.5.2 Piedra Bruta   m
3
   ₡       ₡   
1.3.5.3 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.3.6 Pruebas y aceptación final   ₡ 
1.3.6.1 Costo global   unid   ₡       ₡   
1.3.6.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4 Red de aguas potables   ₡ 
1.4.1 Tubería (especificación)   ₡ 
1.4.1.1 Tubo PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.1.2 Zanjeo (maquinaria)   ml   ₡       ₡   
1.4.1.3 Pegamento PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.1.4 Lubricante p/empaque   unid   ₡       ₡   
1.4.1.5 Alquiler de compactadora   global   ₡       ₡   
1.4.1.6 Mano de obra   global               
1.4.2 Prevista domiciliaria   ₡ 
1.4.2.1 Abrazadera PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.2.2 
Adaptador macho PVC 




        
  
1.4.2.3 
Adaptador hembra PVC 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.2.4 Tapón macho PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.2.5 
Tubo de polietileno PEAD 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.2.6 Mecha p/limpieza   unid   ₡       ₡   
1.4.2.7 Cinta teflón (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.2.8 Limpiador superficie acetona   unid   ₡       ₡   
1.4.2.9 Zanjeo (maquinaria)   ml   ₡       ₡   
1.4.2.10 Alquiler de compactadora   global   ₡       ₡   
1.4.2.11 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4.3 Hidrantes   ₡ 
1.4.3.1 Hidrantes   unid   ₡       ₡   
1.4.3.2 Válvula compuesta (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.3 Brida PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.4 
Empaque hule p/válvula 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.3.5 Tornillo p/válvula (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.6 Tee PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.7 Codo 90 PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.8 Codo 45 PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.9 
Adaptador hembra PVC 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.3.10 
Adaptador macho PVC 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.3.11 Tubo PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.12 
Tapón hembra PVC 
(especificación)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.4.3.13 Niple HG (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.3.14 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4.4 Válvula compuesta (especificación)   ₡ 
1.4.4.1 Val. compuesta (especificación)   uni   ₡       ₡   
1.4.4.2 Brida PVC (especificación)   uni   ₡       ₡   
1.4.4.3 
Empaque hule p/válvula 
(especificación)   
uni 
  
₡       ₡ 
  
1.4.4.4 Tornillo p/válvula (especificación)   uni   ₡       ₡   
1.4.4.5 Codo 90 PVC (especificación)   uni   ₡       ₡   
1.4.4.6 
Unión reparación PVC 
(especificación)   
uni 
  
₡       ₡ 
  
1.4.4.7 Reducción PVC (especificación)   uni   ₡       ₡   
1.4.4.8 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4.5 Interconexión   ₡ 
1.4.5.1 Tubo PVC (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.5.2 Alquiler de rompedor   global   ₡       ₡   
1.4.5.3 Sustitución de asfalto   global   ₡       ₡   
1.4.5.4 Limpieza de escombros   global   ₡       ₡   
1.4.5.5 Accesorios para conexión   global   ₡       ₡   
1.4.5.6 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4.6 Macromedidor   ₡ 
1.4.6.1 Macro-medidor (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.4.6.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.4.7 Pruebas y aceptación final       ₡       ₡   
1.4.7.1 Costo global   global   ₡       ₡   
1.4.7.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.5 Cunetas   ₡ 
1.5.1 Cordón y caño   ₡ 
1.5.1.1 Concreto    m
3
   ₡       ₡   
1.5.1.2 RT (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.5.1.3 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.5.1.4 Plywood (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.5.1.5 Lastre    m
3
   ₡       ₡   
1.5.1.6 Adeblock gris mortero   saco   ₡       ₡   
1.5.1.7 Alquiler compactador   global   ₡       ₡   
1.5.1.8 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.6 Pavimento de asfalto   ₡ 
1.6.1 Sub-base   ₡ 
1.6.1.1 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.6.1.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.6.1.3 Transporte   m
3
   ₡       ₡   
1.6.2 base   ₡ 
1.6.2.1 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.6.2.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.6.2.3 Transporte   m
3
   ₡       ₡   
1.6.3 Conformación subrasante   ₡ 
1.6.3.1 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.6.3.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.6.3.3 Transporte   m
3
   ₡       ₡   
1.6.4 Carpeta asfáltica     
1.6.4.1 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.6.4.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.6.4.3 Transporte   m
3
   ₡       ₡   
1.6.5 Aceptación final   global   ₡       ₡ ₡ 
1.7 Sistema de Intercomunicación   ₡ 
1.7.1 Canalización de intercomunicación   global   ₡       ₡ ₡ 
1.7.1.1 Maquinaria y transporte   global   ₡       ₡ ₡ 
1.7.2 Cableado   global   ₡       ₡ ₡ 
1.7.3 Pruebas y aceptación final   global   ₡       ₡ ₡ 
1.8 Aceras       ₡       ₡ ₡ 
1.8.1 Acera de concreto   ₡ 
1.8.1.1 Concreto   m
3
   ₡       ₡   
1.8.1.2 Lastre compactado   m
3
   ₡       ₡   
1.8.1.3 RT (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.8.1.4 Varillas corrugada (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.8.1.5 Reglas (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.8.1.6 Alquiler de compactación   global   ₡       ₡   
1.8.1.7 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.8.2 Rampas   ₡ 
1.8.2.1 
Rampa de acceso (incluye 
materiales)   
unid 
  
₡       ₡ 
  
1.8.2.2 Mano de Obra   global   ₡       ₡   
1.8.3 Hidrómetros   ₡ 
1.8.3.1 Micro-medidores (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.8.3.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.8.4 Zona verde   ₡ 
1.8.4.1 Zacate zona verde   m
2
   ₡       ₡   
1.8.4.2 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.9 Parques y juegos   ₡ 
1.9.1 aceras   ₡ 
1.9.1.1 Concreto   m
3
   ₡       ₡   
1.9.1.2 Lastre compactado   m
3
   ₡       ₡   
1.9.1.3 RT (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.9.1.4 Varillas corrugada (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.9.1.5 Reglas (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.9.1.6 Alquiler de compactación   global   ₡       ₡   
1.9.1.7 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.9.2 Refugio   ₡ 
1.9.2.1 cemento   saco   ₡       ₡   
1.9.2.2 Arena (especificación)   m
3
   ₡       ₡   
1.9.2.3 Piedra (especificación)   m
3
   ₡       ₡   
1.9.2.4 Lastre   m
3
   ₡       ₡   
1.9.2.5 RT (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.9.2.6 Laminas HG (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.9.2.7 Banca   unid   ₡       ₡   
1.9.2.8 Bebedero de concreto   unid   ₡       ₡   
1.9.2.9 Bancas de concreto   unid   ₡       ₡   
1.9.2.10 Mesa de concreto   unid   ₡       ₡   
1.9.2.11 Fuente   unid   ₡       ₡   
1.9.2.12 Caja de arena   unid   ₡       ₡   
1.9.2.13 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.9.3 Juegos infantiles   ₡ 
1.9.4 enzacatado   m
2
   ₡       ₡   
1.9.5 Malla   ml   ₡       ₡   
1.10 Obras de acceso y otros   ₡ 
1.10.1 Muro y rejas   ₡ 
1.10.1.1 Maquinaria   global   ₡       ₡   
1.10.1.2 Placa de concreto (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.10.1.3 Pared de bloque (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.10.1.4 Pintura de muro   galon   ₡       ₡   
1.10.1.5 Platina (dimensión)   unid   ₡       ₡   
1.10.1.6 Disco para metal   unid   ₡       ₡   
1.10.1.7 Soldadura    unid   ₡       ₡   
1.10.1.8 Tubo metálico (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.1.9 Anticorrosivo (especificación)   galon   ₡       ₡   
1.10.1.10 Masilla automotriz   galon   ₡       ₡   
1.10.1.11 Tapones de hule    unid   ₡       ₡   
1.12.1.12 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.10.2 Acceso a peatones   ₡ 
1.10.2.1 Placa de concreto (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.10.2.2 Pared de bloque (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.10.2.3 Portones peatonales   unid   ₡       ₡   
1.10.2.4 Pintura de muro   galon   ₡       ₡   
1.10.2.5 Platina (dimensión)   unid   ₡       ₡   
1.10.2.6 Disco para metal   unid   ₡       ₡   
1.10.2.7 Soldadura    unid   ₡       ₡   
1.10.2.8 Tubo metálico (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.2.9 Anticorrosivo (especificación)   galon   ₡       ₡   
1.10.2.10 Masilla automotriz   galon   ₡       ₡   
1.10.2.11 Tapones de hule    unid   ₡       ₡   
1.10.2.12 Resistol (especificación)   galon   ₡       ₡   
1.10.2.13 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.10.3 Portones vehicules   ₡ 
1.10.3.1 Tubo metálicos (dimensión)   unid   ₡       ₡   
1.10.3.2 Soldadura    unid   ₡       ₡   
1.10.3.3 Bisagras    unid   ₡       ₡   
1.10.3.4 Anticorrosivo   galon   ₡       ₡   
1.10.3.5 Tapones de hule   unid   ₡       ₡   
1.10.3.6 Masilla automotriz   galon   ₡       ₡   
1.10.3.7 Disco para cortar metal   unid   ₡       ₡   
1.10.3.8 Platina (dimensión)   unid   ₡       ₡   
1.10.3.9 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.10.4 Caseta de vigilancia     
1.10.4.1 Contrapiso (especificación)   m
2
   ₡       ₡   
1.10.4.2 Lamina HG (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.4.3 RT (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.4.4 Soldadura   kg   ₡       ₡   
1.10.4.5 Teja de barro (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.4.6 Cielo de gypsum   m
2
   ₡       ₡   
1.10.4.7 Precinta de fibrolit   unid   ₡       ₡   
1.10.4.8 Pared de bloque   m
2
   ₡       ₡   
1.10.4.9 Mortero (especificación)   saco   ₡       ₡   
1.10.4.10 Varilla corrugada (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.4.11 Fontanería (especificación)   global   ₡       ₡   
1.10.4.12 Ventaneria (especificación)   global   ₡       ₡   
1.10.4.13 Puerta    unid   ₡       ₡   
1.10.4.14 Muebles   global   ₡       ₡   
1.10.4.15 Insta. Detallado eléctrico   global   ₡       ₡   
1.10.4.16 Pintura   galon   ₡       ₡   
1.10.4.17 Hojalatería   global   ₡       ₡   
1.10.4.18 Drenaje y tanque séptico   global   ₡       ₡   
1.10.4.19 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.10.5 Depósito de basura   ₡ 
1.10.5.1 Contrapiso   m
2
   ₡       ₡   
1.10.5.2 Malla metálica   unid   ₡       ₡   
1.10.5.3 Tubo metálico (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.10.5.4 Soldadura (especificación)   kg   ₡       ₡   
1.10.5.5 Disco p/metal   unid   ₡       ₡   
1.10.5.6 Puerta   unid   ₡       ₡   
1.10.5.7 Anticorrosivo   galon   ₡       ₡   
1.10.5.8 Drenaje   ml   ₡       ₡   
1.10.5.9 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.10.6 Sistema de apertura de portones   ₡ 
1.10.6.1 Global   global   ₡       ₡   
1.10.7 
Demarcación y señalización de 
calles   
₡ 
1.10.7.1 Global    global   ₡       ₡   
1.11 Cerramiento de condominio   ₡ 
1.11.1 Muros de contención   ₡ 
1.11.1.1 Cemento   saco   ₡       ₡   
1.11.1.2 Arena   m
3
   ₡       ₡   
1.11.1.3 Piedra (especificación)   m
3
   ₡       ₡   
1.11.1.4 Varilla corrugada (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.11.1.5 Alambre negro   kg   ₡       ₡   
1.11.1.6 Clavo de acero   kg   ₡       ₡   
1.11.1.7 Tubo de drenaje (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.11.1.8 Tubo HN (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.11.1.9 Clavo de acero   kg   ₡       ₡   
1.11.1.10 Plástico   kg   ₡       ₡   
1.11.1.11 Bloque de concreto (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.11.1.12 Zanjeo (Maquinaria)   m
3
   ₡       ₡   
1.11.1.13 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.11.2 Tapias   ₡ 
1.11.2.1 Cemento   saco   ₡       ₡   
1.11.2.2 Arena   m
3
   ₡       ₡   
1.11.2.3 Piedra (especificación)   m
3
   ₡       ₡   
1.11.2.4 Varilla corrugada (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.11.2.5 Alambre negro   kg   ₡       ₡   
1.11.2.6 Clavo de acero   kg   ₡       ₡   
1.11.2.7 Tubo HG (especificación)   ml   ₡       ₡   
1.11.2.8 Regla (dimensión)   varas   ₡       ₡   
1.11.2.9 Bloque de concreto (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.11.2.10 Viga bloque (especificación)   unid   ₡       ₡   
1.11.2.11 Zanjeo (maquinaria)   m
3
   ₡       ₡   
1.11.2.12 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.12 Red eléctrica-telefónica     
1.12.1 Tendido eléctrico   global   ₡       ₡   
1.12.2 Tendido telefónico   global   ₡       ₡   
1.13 
Desfogue exterior de aguas 
pluviales   
₡ 
1.13.1 
Coordinación con autoridades 
competentes   
₡ 
1.13.2 
Ruptura de obras existente 
(pavimento)   
₡ 
1.12.2.1 Alquiler de rompedora   dia   ₡       ₡   
1.12.2.2 
Alquiler maquinaria (back hoe y 
vagonetas)   
global 
  
₡       ₡ 
  
1.12.2.3 Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.3 Zanjeo   ₡ 
  Zanjeo (maquinaria)   ml   ₡       ₡   
  Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.4 Encamado   ₡ 
  Concreto (especificación)   m
3
   ₡       ₡   
1.13.5 Previstas   ₡ 
  Previstas domiciliarias potables   unid   ₡       ₡   
  Previstas domiciliarias pluviales   unid   ₡       ₡   
  Sustitución de concreto   m
3
   ₡       ₡   
  Sustitución de zacate   m
2
   ₡       ₡   
  Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.6 
Colocación Tubería (diam-
especificación)   
₡ 
  
Tubo de concreto (diam-
especificación)   
ml 
  
₡       ₡ 
  
  Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.7 Relleno y compactación   ₡ 
  Lastre compactado   m
3
   ₡       ₡   
  Alquiler de compactadores   global   ₡       ₡   
  Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.8 Colocación de cuneta   ₡ 
  Cuneta de concreto (especificación)   ml   ₡       ₡   
  Mano de obra   global   ₡       ₡   
1.13.9 Pozo tragante   ₡ 
  Pozos   unid   ₡       ₡   
1.13.10 Cabezal de desfogue   unid   ₡       ₡ ₡ 
1.13.11 Sustitución de obras (pavimentos)   m
2
   ₡       ₡ ₡ 
1.13.12 Tragantes       ₡       ₡ ₡ 
1.13.13 
Limpieza y entra a autoridad 
competente (MOPT)   
global 
  
₡       ₡ ₡ 
1.14 Entrega final de obra   ₡ 
1.14.1 Cierre de obra   global   ₡       ₡   
Monto total ₡ 
 
  






Apéndice #8.  Plantilla de tabla de control de costos 
 
  



















Encargado(s) de proyecto:__________________ 
 
 






Avance de la obra: ________________________ 
 
 






Fecha de corte:_________________ 
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1.6.1 Sub-base                                               





        
  
          
  
            
  




        
  
          
  
            
  




        
  
          
  
            
  





        
  
          
  
            
  




        
  
          
  
            
  
          





        
  
          
  
            
  
          




        
  
          
  
            
  
          




        
  
          
  
            
  
          




        
  
          
  
            
  
          
1.9.1 aceras                                               






    
  
          
  
            
  
          
1.9.4 enzacatado                                               
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n de calles 
        
  
          
  
            
  





o       
  
  
          
  
            
  
          
1.11.1 
Muros de 
contención       
  
  
          
  
            
  
          




telefónica       
  
  
          
  
            
  
          
1.12.1 
Tendido 
eléctrico       
  
  
          
  
            
  
          
1.12.2 
Tendido 
telefónico       
  
  
          
  
            
  





pluviales       
  
  
          
  
            
  






s       
  
  
          
  
            
  





(pavimento)       
  
  
          
  
            
  
          
1.13.3 Zanjeo                                               
1.13.4 Encamado                                               




ón       
  
  
          
  
            
  





s)       
  
  
          
  
            
  
          






(MOPT)       
  
  
          
  
            
  
          
1.14 
Cierre de 
obra       
  
  
          
  
            
  
          
1.14.1 
Cierre de 
obra       
  
  
          
  
            
  
          
 
  
     
 





    
 
TOTALES       ₡0,00   
  
  ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00   ₡0,00  ₡          -       ₡         -    




₡0,00   
₡0,00 ₡0,00   
       
 
        




                   
-      
   
Apéndice  #9. Plantilla de estado de adelantos, tabla de pagos, y 
estado de retenciones 
  
  
ESTADO DE ADELANTOS 
PROYECTO: ________________       
FECHA DE CORTE: ___________       
MONTO TOTAL DEL ADELANTO AL CORTE:_____________________ 
   
FACTURA # FECHA 
MONTO 
AMORTIZADO 
NUEVO SALDO X 
CANCELAR 
COMENTARIOS 
1         
2         
3         
n         
n+1         
 
 
ESTADO DE RETENCIONES 
PROYECTO: _________________             
FECHA DE CORTE: ____________             
MONTO TOTAL RETENDIO AL 
CORTE:_________           
 
















                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
TOTALES                 
 
  
TABLA DE PAGOS 
Proyecto: _____________________                   
Descripción:___________________________________       
 
  
Encargado de proyecto: __________________________           
Fecha de corte_______________                   
                      
 ACTIVIDAD  






















 Saldo por 
estimar  
  
                      
Trabajos Preliminares                     
 
                    
Movimiento de tierra 
                    
 
          
Alcantarillas pluviales 
                    
 
          
Red de agua potable 
                    
 
          
Cunetas 
                    
 
                    
Pavimento 
                    
 
                    
Sistemas de 
intercomunicación 
                    
 
                    
Aceras 
                    
 
                    
Juegos y parques 
                    
 
                    
obras de acceso 
                    
 
                    
Cerramiento de 
condominio 
                    
 
                    
Red eléctrica-telefónica 
                    
 
                    
Desfogue exterior 
                    
 
                    
Cierre final 
                    
 
 
                    
   
 Total        ₡0   ₡0,00   ₡0,00   ₡0 
          
Amortización al 
adelanto   % ₡     
          
Retención 
garantía 
cumplimiento   % ₡     
          Multa % ₡     
          Otras % ₡     
                      
          Neto a pagar   ₡     
                      
                      
                      
                      
      Firma de Director de proyecto     Firma de Supervisor de Proyecto 
              










Desarrolladora del proyecto 
 
Fecha 
Información del Proyecto 
Empresa / Organización  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente/Interesado  
Patrocinador principal  












































































































Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 
Definiciones de Probabilidad 
Casi certeza Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias 
Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias 
Moderada Podría ocurrir en algún momento 
Improbable Pudo ocurrir en algún momento 
Raro Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales 
























    
….      





Insignificantes Menores Moderadas Mayores Catastrófica 
0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 
Casi certeza 0,90      
Probable 0,70      
Moderada 0,50      
Improbable 0,30      



































Apéndice  #11. Matriz de identificación de riesgos operacionales. 
  
Matriz de Identificación de Riesgos 



























































































































































































































































































  Trabajos preliminares                                             
  Construcción de Oficinas y 
bodegas 
  X                 X     X               X 
  Movimientos de tierra                 X         X X             X 
  Limpieza               X           X X             X 
  Corte de calles                                             
  Corte de lotes                                             
  Rellenos                                             
  Alcantarillado Pluvial       X X       X         X X             X 
  Colocación de tubería de concreto        X       X X         X X         X   X 
  Zanjeo             X X     X     X X               
  colocación de lastre                                              
  Pozo pluvial concreto c/tapa                                             
  Zanjeo (Maquinaria)                                             
  Tragante doble con parrilla       X X       X         X X             X 
  Cabezal para tubería (diam)       X         X         X           X   X 
  Zampeado            X X           X X           X   
                                                
Leyenda                         
X Baja probabilidad de ocurrencia                         
X Media probabilidad de ocurrencia                         
X Alta probabilidad de ocurrencia                         
Apéndice #12. Plantilla para matriz de administración de riesgos. 
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
Código Causa Descripción Tipo de riesgo Impacto Probabilidad Resultado PXI Clasificación Respuesta Acciones Responsable 
  
Mano de obra no 
calificada 
Se realiza una descripción detallada de 
la causa del riesgo. 
Técnico Moderado Moderado 3 C 0,10  H  asumir 
Contratación de nuevo 
personal calificado. 






Se realiza una descripción detallada de 
la causa del riesgo. 
Operacional Mayor Probable 4 B 0,28 E asumir 
Realizar una gestión de 
monitoreo y  control sobre las 
actividades que impactaran 





Se realiza una descripción detallada de 
la causa del riesgo. 
Legales Menores Moderado 2 C 0,05  M transferir 
Determinar un equipo de 
trabajo que analice los 
alcances y lineamientos 




Se realiza una descripción detallada de 
la causa del riesgo. 
Externo Mayor Raro 4 E  0,04 H asumir 
Ejecutar un plan de acción en 
caso de desastres naturales. 
- 
  
Cambio de divisa 
utilizada en el país 
Se realiza una descripción detallada de 
la causa del riesgo. 
 Económico  Menor Improbable  2 D 0,03  L asumir 
Tomar las medidas de 
acuerdo a las 
recomendaciones por parte 




Apéndice #13.Control de riesgos operacionales 
  
 Matriz de Control Operacional 
Actividad: Zanjeo para tubería     Código: ___________ 
Desarrollado 
por:____________________________ 
  Versión:  ____________ 
Fecha de elaboración: __________________      
Riesgo identificado:        
  SI   No   Incluir en matriz de administración de 
riesgos 









Documento que describe 
la actividad 




colocación de tubería 
Caídas de objetos 
    
    
      
  
  
Caída de obreros. 
    
  
  




    
  
  




    
  
  









Anexo #1. Solicitud de inscripción de 
responsabilidad profesional. 
Anexo #2. Solicitud de visado de planos 
eléctricos 
Anexo #3. Solicitud de conexión de servicios 
definitivos y temporales. 
Anexo #4. Requisitos para condominios 
horizontales y urbanismo por parte del 
Instituto Nacional de Seguro. 
Anexo #5. Proceso de registro de 
responsabilidad profesional y tasación de 
planos y detalle de revisión por parte del 
CFIA. 
Anexo #6. Lista de revisión de planos por parte 
del AyA. 
Anexo #7. Revisión de planos para plantas de 
tratamiento de aguas residuales por parte del 
AyA. 
Anexo #8. Lista de revisión de planos para 
condominios horizontales y urbanizaciones 
por parte de Bomberos de Costa Rica. 
Anexo #9. Lista de revisión del INVU para 
condominios de FFPI. 
Anexo #10. Lista de revisión del INVU para 
condominios construidos. 
Anexo #11. Lista de revisión para condominios 
horizontales por parte de Ministerio de Salud. 
Anexo #12. Revisión de planos para 
urbanizaciones, condominios de FFPI y 
conjuntos habitacionales. 
Anexo #13. Lista de chequeo para condominios 
horizontales y urbanizaciones por parte del 
INS. 
Anexo #14. Protocolo de inspección para 
condominios horizontales por parte de los 
Bomberos de Costa Rica. 
Anexo #15. Guía de inspección de sitio para 
condominios por parte del Ministerio de salud. 
Anexo #16. Protocolo de inspección de 
condominios de lotes por parte del INVU. 
Anexo #17. Protocolo de inspección para 




















Anexo #4. Requisitos para condominios horizontales y urbanizaciones por 
parte del Instituto Nacional de Seguro. 
 
Requisitos para Condominios Horizontales y Urbanizaciones 
Información General: 
 












Requisitos de Presentación: 
 
Los planos deberán venir firmados por el Profesional 
Responsable de la obra. 
 
Presentar los juegos necesarios para trámites ante otras 
instituciones (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 
Municipalidades, etc ); más un juego adicional para el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos. 
 






Indicar en planos la Resistencia al fuego de paredes entre los 
apartamentos , Una hora según Reglamento de Construcciones, 
Capítulo VI, artículo VI.7. 
 
Indicar en planos la Resistencia al fuego de las losas de 
entrepiso, los cuales deben ser en concreto de 12 cm de espesor, 
u otro material de 2 horas de resistencia al fuego, según 
Reglamento de Construcciones, Capítulo VI, artículo VII.5. 
 
   Acceso 
     Todo acceso vehicular a un edificio residencial deberá contar 
con  las         siguientes dimensiones: 
 
Ancho libre: 5,00 m 
Altura libre: 5,00 m 
Radio de giro: 13,00 m 
 
Para determinar las características de los accesos se toma 
como referencia, las  dimensiones de la escalera de rescate 
(BRONTO), siguientes: 
 
Ancho: 2,60 m 
Ancho con escoras: 6,00 m 
Largo: 12,74 m 
Altura: 4 m. 
Radio de Giro: 12,60 m 
Peso bruto vehicular: 35 toneladas, 3 ejes (rodando) 





Iluminación de emergencia.  
Se deberá instalar lámparas autónomas o balastros de 
emergencia en las áreas comunes, dichos equipos deberán 
cumplir con las siguientes características: 
 
Autonomía: 90 minutos, según NFPA 101,  capítulo 7, sección 
7.9. 
Desempeño: 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las 
vías medidas a nivel del suelo, según NFPA 101, capítulo 7, 
sección 7.9. 
 
Desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no 
menor a 6 lux y 0.6 lux al final de la duración de la 
iluminación, según NFPA 101, capítulo 7, sección 7.9. 
 
Ubicación: La iluminación de emergencia debe colocarse a lo 
largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de 
emergencia, escaleras, descarga de escaleras, según 




La señalización de emergencia debe colocarse a lo largo de la  
ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de 
emergencia, escaleras, descarga de escaleras,  según 
requerimiento técnico del Cuerpo de Bomberos del INS y la 




Sistemas fijos para el combate de incendios 
 
Hidrantes 
El condominio residencial o la urbanización deberán contar 
con una red de hidrantes, los cuáles deben ser instalados en 
tuberías cuyo diámetro no sea inferior a 100 milímetros, la 
distribución de los equipos debe realizarse con una 
separación entre hidrantes no mayor a 180 m (aprox. cada 
dos cuadras dejando una separación de protección entre el 
hidrante y la esquina de 10 m).  
 
 
El hidrante que determinará la distribución deberá ser 
ubicado en el acceso principal al condominio o la 
urbanización, sobre vía pública. 
 
 Los hidrantes deberán ser pintados en color amarillo 
según la NFPA 291. 
 
Toma directa de agua para bomberos 
Cuando el tanque de agua tenga una capacidad neta de 57 
m3 o más, se deberá instalar una toma directa según las 
siguientes características 
 
Tanque asentado o aéreo 
Válvula de vástago ascendente de 4.5 pulgadas de diámetro 
con una terminal en rosca macho NST (National Standard 
Treat) y la tapa correspondiente, accesible a las máquinas de 
bomberos a una distancia máxima de 5 m entre la máquina y 
la válvula, considere un radio de giro de 15 m y un peso 
vehicular de 35 toneladas.  
 
Tanque subterráneo 
Placa antivórtice dos veces el diámetro del tubo o 1.2 m x 1.2 
m según la NFPA 22, tubo en hierro negro cédula 40 de 6 
pulgadas de diámetro,  longitud máxima vertical 3 m terminal 
en rosca NST (National Standard Treat) de 4.5 pulgadas con 
la respectiva tapa, accesible a las máquinas de bomberos a 
una distancia máxima de      5 m entre la máquina y la toma,  
 
Extintores Portátiles 
Debe instalarse en las casetas de vigilancia y los lugares 
considerados como de uso común un extintor a base de polvo 
químico ABC con una capacidad de 4,54 kg, instalado a una 
altura de 1,25 m medidos desde el nivel de piso terminado, 
hasta el soporte del extintor.  
 
Gas licuado de petróleo 
 La instalación de los sistemas de gas licuado de petróleo 
deberá realizarse tomando como referencia la norma NFPA 
58. 
 
Sistema fijo de protección contra incendios. Todo tanque o 
Requisitos para Condominios Horizontales y Urbanizaciones 
 
 
grupo de tanques de gas licuado de petróleo cuya capacidad 
sea mayor o igual a 15.1 m3 de agua, (4000 galones)deberá 
contar con un sistema de protección de incendios basado en 





Anexo #5. Proceso de registro de responsabilidad profesional y tasación de 
planos y detalle de revisión por parte del CFIA. 
 
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
PROCESO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TASACIÓN DE PLANOS
DETALLE DE REVISIÓN DE REQUISITOS
Etapa Requisitos Tipo de Proyecto ¿Qué se revisa? Fundamento legal 
Arquitectonicos: localizacion del edificio en el lote y niveles de terreno, ubicación Geografica, plantas de 
distribucion, cortes longitudinales,cortes transversales, elevaciones, planta de techos, detalles de muebles, 
ventaneria y puertas e indicación de acabados;    
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso b)
Mecanico: Planta de evacuacion de aguas pluviales; plantas de instalaciones mecanicas, instalaciones 
sanitarias y detalles mecanicos   
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso b)
Estructural: Planta de Cimientos, entrepisos y techos. Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edifi i ( t CH i i b)
Planos Edificaciones Analisis de 
Planos
cac ones apar e , nc so 
 Para planos Electricos: Plantas de instalaciones electricas, detalles electricos, simbología  que  indique  en  
su  totalidad  los  elementos  involucrados  en  la  información gráfica, con las características eléctricas y las 
alturas de montaje; Distribución de las plantas físicas de toda la obra con la información gráfica de todos los 
circuitos eléctricos.   Detalle de los tableros de distribución con la siguiente información: a. Características 
eléctricas y físicas de cada tablero. 
b. Carga eléctrica conectada y demandada 
c. Factor de potencia y factor de demanda 
d. Corriente total por fase 
e. Protección, alimentadores por fase y conductor a tierra f. Detalle de cada circuito eléctrico conectado con 
la posición en el tablero, calibre y aislamiento 
de los alimentadores, diámetro de la canalización, características de las protecciones, detalle de la carga de 
cada uno, voltaje de operación de cada uno y porcentaje de caída de voltaje por circuito. 
g. Cuando el proyecto cuente con un transformador, se deberá indicar el valor de la corriente de corto 
circuito en cada tablero. 
h.  Las  unidades  de  potencia  deberán  ser  indicadas  de  acuerdo  al  del  sistema  internacional  de 
medidas vigentes por ley en el país. 
 Diagrama unifilar eléctrico indicando al menos lo siguiente: 
Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (Capitulo III, 
inciso 3.1 y 3.2)
a.  Calibre  de  acometidas,  elementos  de  protección,  elementos  de  medición,  alimentadores 
principales,   subalimentadores,   sistemas   de   puesta   a   tierra,   identificación   de   tableros   de 
distribución y centros de carga según diseño en planta. 
b.   Cuando   la   carga   instalada   amerite   la   instalación   de   un   transformador   o   banco   de 
transformadores, indicar el tipo de conexión (estrella o delta), voltajes de operación y capacidad instalada en 
kilovatios-amperios, indicando el factor de potencia del sistema. Asimismo detalles constructivos  de  
bóvedas  de  transformadores,  cuartos  de  control,  cuartos  para  planta  de emergencia,  encierros  y  toda  
infraestructura  que  aloje  sistemas  de  transformación  de  voltaje  o corriente. 
c.  Diagrama  de  trayectoria  de  canalizaciones  para  alimentadores  de  acometida  a  tableros  y 
subtableros y sus características (tipo, dimensiones, etc.). 
Notas  aclaratorias  que  complementen  la  información  gráfica  que  permita  definir  con claridad todos los 
criterios empleados en el diseño. 
Diagramas  adicionales  que  complementen  la  información  del  sistema  de  montaje  o construcción de 
algunos elementos eléctricos a instalar. 
La escala en los planos de áreas interiores para detalle de circuitos ramales deberá ser tal que la información 
sea legible. 
 En planos de telecomunicaciones se debe incluir la siguiente información: 
a. Diagrama de localización del inmueble para ubicación de arquetas y puntos de acometida. 
b. Tipo de acometida indicando si es aérea, subterránea o ambas. 
c. Ubicación en la vía pública de la canalización y de la arqueta de entrada al edificio cuando se 
requiera  de  acuerdo  con  el  Reglamento  que  el  CFIA  publique.  En  caso  de  exoneración  de 
arqueta,  un  inspector  de  la  compañía  que  suministre  el  servicio  deberá  anotarlo  en  el  libro 
bitácora. 
d. Sitio de entrada al edificio; ubicación de las arquetas. 
e. Características de las canalizaciones (tipo, dimensiones, etc.). 
f.  Esquema  de  la  instalación  de  telecomunicaciones  del  edificio,  que  describe  el  sistema  de 
distribución empleado (diagrama unifilar). 
g. Tipo de cable y elementos de conexión a utilizar. 
h.   Tipo,  altura  de  ubicación,  dimensiones  y  capacidad  del  distribuidor  y  elementos  de 
interconexión. 
i.  Identificación  de  todos  los  elementos  del  sistema  (cables  de  cobre  F.O.,  salidas,  tableros  de 
interconexión, etc. 
j. Identificación en planta de todas las salidas de telecomunicaciones. 
k Sistema de puesta a tierra
Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (Capitulo III, 
inciso 3.2.8)
.     . 
l. En sistemas de telecomunicaciones de todos los elementos, debe indicarse la interconexión de 
todos los elementos. 
m. Características de los cables con su cantidad e identificación en todos los puntos de conexión. 
n. Simbología y notas generales. 
En  planos  de  ampliaciones  o  remodelaciones  de  telecomunicaciones  se debe  incluir  la  siguiente 
información: 
a.  Esquema  de  la  ampliación  o  remodelación  propuesta,  indicando  elementos  existentes  desde 
donde se conectará; capacidad de reserva y disponibilidad existente. 
b. Descripción del sistema de telecomunicaciones propuesto. 
c. Asignación de los nuevos elementos (ampliación) en el sistema existente. 
d Ubicación de elementos en planta de la zona ampliada
Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (Capitulo III, 
inciso 3.2.9 y 3.2.10)
.         . 
e. Diagrama unifilar. 
 En planos para sistema de señales, controles u otros sistemas operados por electricidad, se deberá  
indicar  en  detalle  todos  los  elementos  que  lo  integran,  con  los  diagramas,  notas  y simbología  que  
definan,  sin  lugar  a  duda,  el  sistema  que  se  desea  construir,  tomando  en consideración todas las 
características eléctricas de todos los elementos que lo componen. 
Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (Capitulo III, 
inciso 3.2.11)
 La información en los planos de casas de habitación de los proyectos de obra menor, se 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 1.5a de este reglamento y con el NEC en lo que 
corresponda. Por lo tanto, debe contar al menos con los siguientes circuitos 
a. Un circuito de iluminación cuya carga será de 10 voltios-amperios por metro cuadrado. 
b. Dos circuitos de tomas para el área de cocina de 1500 voltios-amperios cada uno. 
c. Un circuito de tomas para uso general de 1500 voltios-amperios. 
d. Si tiene termoducha o tanque de agua caliente, un circuito de 4500 voltios-amperios. 
e.  Si  tiene  cocina  eléctrica  ésta  no  tendrá  una  carga  inferior  a  8000  voltios-amperios  a  240 
voltios. Cuando por razones de carga eléctrica el proyecto sobrepase los 15 kW, se deberá aplicar el artículo 
1.6 de este Reglamento. 
Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (Capitulo III, 
inciso 3.2.12)
Anteproyectos  de Edificaciones 
Plantas de distribución, cortes, elevaciones, planta de techos, localizacion y cualquier dato-dibujo-o plano 
adicional que de acuerdo con la complejidad y caracteristicas del proyecto, se requiera para la comprension 
total de la obra a realizar.    
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso a).      
En  todo  proyecto  eléctrico  se  deberá  incluir  una  tabla  de  resumen  con  la  información indicada  en  las  
tablas  A  y  B  de  los  anexos.  Se  usará  sólo  una  de  las  tablas,  dependiendo  si  el proyecto cuenta con 
transformadores o no. La tabla se colocará en la esquina superior derecha de la primera lámina eléctrica. Se 
deberá mantener el formato, agregando o quitando columnas de acuerdo  a  los  transformadores  y/o  
tableros  eléctricos  del  proyecto.  Se  deben  incluir  todos  los transformadores  y  tableros  eléctricos  del  
proyecto.  Según  lo  requiera  cada  caso,  se  utilizará  la tabla A o la tabla B. 
Urbanizaciones 
Diseño de sitio, plano de curvas de nivel y movimiento de tierras; planos de ejes; plantas de evacuación de 
aguas pluviales y del alcantarillado sanitario, plantas del sistema de abastecimiento de agua potable, planta 
de pavimentos, planta y perfil de todas las vias, con las tuberiasde aguas pluviales y cloacas; planso del 
campo de juegos infantiles, con detalle de los juegos; detalles varios de obras tipicas.   
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso a y b).      
 Anteproyecto de Urbanizaciones:  
Lamina de diseño de sitio con indicación de las vias, lotes y areas comunales, curvas de nivel, ubicacion del 
terreno con respecto al centro de poblacion  mas cercano, tabla de utilizacion del terreno, cantidad de lotes 
ya rea del lote promedio. Ademas debera incluir una estimacion de costos basada en las areas, urbanizacion 
y los distintos materiales, acabados y sistemas de construccion por emplearse, de acuerdo con los precios de 
mercado incluyendose el costo de obras y de las instalaciones complementarias indispensables para el 
normal funcionamiento de la obra. 
Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso a y b).      
Verificacion del area de construccion indicada según los planos                                              Manuel de Procesos Operativos (art 34) 
Calculo de la tasacion de acuerdo con las tablas de decisiones , consideraciones especiales y datos en planos Manuel de Procesos Operativos (art 34) 
Toda la informacion debe coincidir con el cajetin de los planos Manuel de Procesos Operativos (art 34) 
Todos los profesionales deben de firmar de acuerdo con su servicio Reglamento Interior General de CFIA (art 55 inciso c)
Requisitos Generales 
          .      . ,  
Las correcciones en los contratos de consultoría y planos solo se podrá dar por excepción una única vez ante 
un defecto
Manual de procesos operativos del cfia en su capitulo i.
 Se debe adjuntar la Boleta de Sellado Eléctrico en formato PDF. Reglamento Especial del APC (art.13)
La orientación de la lámina PDF debe ser horizontal (landscape) Reglamento Especial del APC (art.13)
En el  cajetín de los planos, en la esquina superior derecha,  se debe dejar un  margen  de  2  x  2  cm, 
medidos del borde de la lámina al  cajetín
Reglamento Especial del APC (art.17)
Las  láminas  pueden  enviarse  como  archivos  pdfs  independientes  o  como páginas individuales de un 
mismo archivo PDF (excepto la boleta eléctrica que siempre debe ser un archivo independiente) 
Reglamento Especial del APC (art.13)
Congruencia entre la informacion del contrato y demas documentos presentados.(nombre, cedula y firma de 
propietario, nombre, cedula, firma y carnet de profesionales, servicio, nombre de proyecto, numero de 
catastro, provincia, cantón y distrito)        
Manuel de Procesos Operativos (art 34) 
Las Tarifas deben de indicarse correctamente según el tipo de proyecto que se desea tramitar.           Arancel de Servicios Profesionales de Consultoria para 
Edificaciones (aparte CH, inciso a y b).      
Todos los espacios deben de completarse segun corresponda. Manuel de Procesos Operativos (art 23) 
Congruencia entre la informacion de la boleta de sellado electrico y demas documentos presentados. Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Requisitos  APC
Contrato de Servicios Profesionales       
(nombre, cedula y firma de propietario, nombre, carnet y firma de profesionales, provincia, cantón y distrito) Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (art 4.3).
Las cargas y medidores deben de coincidir con la tabla de resumen electrica presentada en planos  Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (art 4.3).
 Todos los espacios deben de completarse segun corresponda. Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de los Servicios 
Electricos, Telecomunicaciones y de otros Edificios (art 4.3).
 Congruencia entre la informacion de la declaracion jurada y demas documentos presentados. (nombre, 
cedula y firma de propietario; nombre, cedula y firma de profesionales; numero de catastro, provincia, 
cantón y distrito).  
Debe presentarse firmada por el profesional y autenticada por un profesional en derecho. Si el trámite es 
realizado de manera personal por el Profesional Responsable del Diseño y de la Dirección Técnica, se podrá 
prescindir de la autenticación de la firma, en cuyo caso el funcionario del CFIA que la reciba, confrontará con 
el documento de identidad respectivo.
Decreto 33799-MP-MIVAH-S-MEIC (art. 3)                             
Todos los espacios deben de completarse segun corresponda.
Debe estar vigente y debidamente autorizada por la entidad. Manuel de Procesos Operativos (art 36) Analisis de Documentos
Boleta de sellado electrico                     
Declaracion Jurada del Ministerio de Salud 
Congruencia entre la informacion de la declaratoria de interes social  y demas documentos presentados. 
(nombre y cedula de propietario,numero de catastro, provincia, cantón y distrito)
Congruencia entre la informacion del Formulario y demas documentos presentados.(nombre de propietario; 
nombre, firma, servicio y carnet de profesionales participantes, nombre de proyecto, provincia, cantón y 
distrito)     
Reglamento Especial que Regula el Procedimiento de 
Exoneracion para la Admistracion Publica Centralizada y 
Descentralizada (art.7)
Debe de venir autenticado y con timbres de abogado. Reglamento Especial que Regula el Procedimiento de 
Exoneracion para la Admistracion Publica Centralizada y 
Descentralizada (art.7)
Todos los espacios deben de completarse segun corresponda. Reglamento Especial que Regula el Procedimiento de 
Exoneracion para la Admistracion Publica Centralizada y 
Descentralizada (art.6)
Formulario de Exoneracion de la 




Declaratoria de Interes Social 
Congruencia entre la informacion del Formulario y demas documentos presentados.(nombre, firma y cedula 
de propietario; nombre, firma y carnet de profesional, nombre de proyecto, provincia, cantón y distrito)   
Debe de venir autenticado y con timbres de abogado. (se podra cotejar en Plataforma/ se debe presentar 
cedula de ambas partes )
Todos los espacios deben de completarse segun corresponda.
Congruencia entre la informacion del Formulario y demas documentos presentados.(nombre de propietario; 
nombre, firma y carnet de profesionales responsables; nombre, firma y cedula del representante legal de la 
Empresa, nombre de proyecto, provincia, cantón y distrito)  
Ley Organica del CFIA (art. 53)                                                               
Todos los espacios deben de completarse segun corresponda.      
Formulario de Exoneracion de Honorarios 
Profesionales 
Reglamento Especial que Regula el Procedimiento para la 
Exoneracion del no cobro de Honorarios Profesionales (art.5)      




Anexo #6. Lista de revisión de planos por parte del AyA. 
 
  Requisitos General (AyA)
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Consideraciones generales
Pozos para abastecimiento de consumo humano, se muestra en el plano constructivo el 
retiro de protección mínimo de 40m, o el área establecida en el documento Distancia de 
Retiro de Pozos, extendido por el Departamento de Aguas, MINAET.
 Ley de Aguas Nº276, artículo 8, además en el 
artículo 13 del Decreto Ejecutivo  Nº 35884 
publicado en la Gaceta Nº 88 del 7 de mayo del 
2010 " Reglamento para la Perforacion del 
subsuelo para la Exploracion y Aprovechamiento 
de Aguas Subterraneas".
Para abastecimiento de agua para consumo humano  por manantiales o nacientes, se 
muestra en el plano constructivo el retiro de protección mínimo de 200m o el área 
establecida en el documento Distancia de Retiro de macientes, extendido por el 
Departamento de Aguas, MINAET. Ley de Aguas Nº276, artículo 31.
Se muestra escala vertical en la lámina de perfiles con relación a la escala horizontal, como 
mínimo,  1:10 y las mismas son legibles según el tamaño de lámina correspondiente a la 
impresión planos.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA , capítulo 1, Normas de 
Diseño, generalidades.
Se muestran los detalles constructivos deacuerdo al anexo No4 de la Reglamantación 
Técnica AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, Anexo 4
Acueducto
En el caso de aplicar extensiones de tuberías del sistema de agua potable, construcción de 
tanque de almacenamiento, estaciones de bombeo y obras similares, se indican en los 
planos constructivos así como los detalles constructivos.
TOM 4, fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Se Indican todas las servidumbres (ACL) de paso de tubería de agua potable hasta su 
interconexión con sistemas existentes (para futuras inscripciones por parte de AyA en el 
Registro Nacional) (AyA)
 TOM 4, fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Se muestra el diámetro nominal mínimo para la red principal de agua potable de 100 mm, 
se acepta en sitios limitados (rotondas y martillos) un diámetro 75 mm.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño,panto 1.1.9.
Las tuberías para acueducto se ubican en los costados norte y oeste de las avenidas y calles 
respectivamente, a 1.50 m del cordón del caño.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Construcción, punto 2.1.1.
La distancia mínima entre previstas de agua potable y alcantarillado sanitario es de 1.50 m 
en planta.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2,Normas de 
Construcción, punto 2.1.1.
La profundidad mínima de la tubería de agua potable es de 0,80m de la corona del tubo a la 
rasante terminada. 
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.1.1.
Se muestran válvulas colocadas de tal manera que para efectuar reparaciones no haya que 
suspender el servicio en más de 400 m. En sistemas de ramal único se muestra una válvula 
cada 300 m como máximo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.1.1.
Se muestran válvulas ubicadas en las esquinas, en la intersección de la línea de la tubería y 
la proyección de la línea del cordón de caño.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2,Normas de 
Construcción, punto 2.1.3.
Se muestran las acometidas domiciliarias ubicadas a 1.0 m a la derecha de la línea central 
del frente del lote. Salvo que por justificación técnica indicada en planos no sea posible 
cumplir con  1.0 m. Estas deberan ser de politileno de alta densidad.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.1.3.
Para fraccionamientos con parques perimetrales se muestra la tubería de agua potable a 
ambos lados de la calle. Ver figura No 3,4,5 anexo. Reglamentación Técnica AyA
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.1.1.
Aspectos a evaluar en la  memoria de cálculo sistema potable:
Muestra el máximo caudal diario igual 1,5 veces el caudal promedio diario.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Diseño, punto 1.1.3.
Muestra el maximo caudal horario igual 2,25 veces el caudal promedio diario.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Diseño, punto 1.1.3.
Muestra presion máxima sera de 50 m columna de agua en el punto mas bajo de la red 
(mca). La presión dinámica de servicio sera de 10 mcaa la entrada del medidor.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 2, Normas de 
Diseño, punto 1.1.7.
Dimensiones utilizando como de Hazen y Williams u otras. Ver tabla 1.1. 
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Diseño, punto 1.1.8.
Muestra las velocidades maxima 3,0 m/s en redes de distribucion.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Diseño, punto 1.1.6.
Alcantarillado Sanitario
En el caso de aplicar extensiones de tuberías en el sistema sanitario, estaciones de bombeo 
y obras similares, se indican en los planos constructivos así como los detalles.
TOM 4, fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
En caso de utilizarse sistemas de bombeo y líneas de impulsión en el sistema sanitario, se 
muestran en planta,  perfil, memorías de cálculo y detalles. 
No tiene fundamento legal, pero si en la práctica 
diseños de este tipo.
En el sistema sanitario ya sea en prevista o en uso presenta: diseño sitio (pozos registro, 
previstas), y el  trazo de tuberías  (la pendiente, diámetro, longitud).  
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA , capítulo 1, Normas de 
Diseño.
Se muestra la información de los pozos sanitarios: estación, elevación de la rasante, de 
fondo, altura y caída  del pozo. Ver figura No 1 Reglamentación Técnica AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA , Anexos figura 1.
Se muestra planta del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo 
receptor de aguas de dominio público y flujo permanente. El emisario de la PTAR, indica el 
paso por derecho de vía, servidumbres internas o externas.  
TOM 4, fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Se muestran perfiles del emisario de aguas tratadas de la planta de tratamiento a un cuerpo 
receptor de aguas de dominio público y flujo permanente. Sí el efluente de PTAR se 
descarga por impulsión, se muestra la misma hasta el punto topográfico más alto, 
posteriormente conducido por gradiente hidráulico y alcantarillado sanitario convencional, 
hasta el cuerpo receptor más cercano.
TOM 4,fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Se Indican todas las servidumbres (área Comun Libre -ACL) de paso y de tubería de 
alcantarillado sanitario hasta su interconexión con sistemas existentes o a un cauce de 
dominio público y flujo permanente;  para futuras inscripciones por parte de AyA en el 
Registro Nacional.
TOM 4,fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
La descarga de las aguas residuales tratadas a un cuerpo de agua (quebrada o río) se realiza 
siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º.
Ley de Planificaciòn Urbana, y Codigo Urbano 
artículo 11, punto 10.
Se muestran las profundidades máximas y mínimas de las tuberías sanitarias que se 
encuentran dentro de 3.85 y de 1.30 metros de la rasante terminada a la corona del tubo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.2.8.
Se muestra la distancia entre dos pozos de registro sanitarios consecutivos que no exceda 
80 m.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.2.9.
Se muestra como diámetro mínimo de las previstas sanitarias en 100 mm (el diámetro de la 
prevista debe ser menor que el diámetro de la red)
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.2.11.
Se muestran las acometidas sanitarias independientes y con la caja-sifón en PVC, en la acera 
pública.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas  de 
Diseño, punto 1.2.11. Anexos figuras 37 a 39.
Se muestra como diámetro mínimo de la red de alcantarillado sanitario en 150 mm.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.2.14. 
Se muestran las tuberías de alcantarillado sanitario ubicadas en la línea de centro de las 
calles y avenidas.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.2.1. Anexos figura 2.1.
Se muestra, para aquellas vías en las cuales se invierta el bombeo, el alcantarillado sanitario 
por los costados Sur y Este de las avenidas y calles respectivamente, en la línea centro entre 
las líneas de alcantarillado pluvial y cordón de caño.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.2.1.
No se  permiten conexiones de prevista sanitaria a pozos de registro.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto2.2.4.
Para los casos donde se trata de lotes enclavados en finales de vía, se muestra la conexión 
de la prevista sanitaria al pozo de registro inicial y con flujo de fondo. Se indica nota en los 
planos.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, Normas de Construcción, 
capítulo 2, punto 2.2.4.
Aspectos a evaluar en la  memoria de cálculo alcantarillado sanitario:
Se muestra la pendiente mínima para alcantarillado sanitario de 0.6%
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.2.1.
Se indica en planos la velocidad a tubo lleno en la red de alcantarillado no mayor a 5.0 m/s
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.2.3.
Se indica en planos el caudal mínimo de 1.5 l/s ( mínimo de fuerza tractiva de 0.10 kg/m2)
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1,Normas de 
Diseño,  punto 1.2.3.
Se muestra en plano el tirante hidráulico máximo en el alcantarillado sanitario igual o 
menor de 75% de diámetro nominal.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.2.4.
Se muestran los caudales de diseño en cada uno de los tramos de la red.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, Normas de Diseño, 
capítulo 1, punto 1.2.13.
Alcantarillado Pluvial
En el caso de aplicar extensiones de tuberías en el sistema pluvial, construcción de tanque 
de retención, estaciones de bombeo y obras similares, se indican en los planos 
constructivos así como los detalles constructivos.
TOM 4, fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
 Se muestra la profundidad máxima del alcantarillado pluvial  de 3.60m de la rasante 
terminada a la corona del tubo, salvo condiciones especiales, esto debe consultarse 
previamente a AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.10.
Diámetro mínimo de la red de alcantarillado pluvial 400 mm.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.12.
Se muestra la longitud total de cordón y caño entre tragantes en donde no deberá exceder 
120m.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.13, página 11/78
Se muestran los tragantes en las esquinas aguas arriba antes de la curva y sin que se 
interfiera con las rampas para discapacitados.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.15.
Se muestra la profundidad mínima del fondo del tragante respecto de la rasante de 0.90 m.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.13.
Para los casos en donde se utilicen canales abiertos para la evacuación pluvial  se debe 
mostrar detalles constructivos, memoria de cálculo, perfiles junto con accesorios para el 
control de erosión, accesibilidad y seguridad humana (mallas perimetrales, rejillas,etc.).
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.3.16.
Para el caso de alamedas con longitudes no mayores a 120 m lineales, se muestra el detalle 
de cuneta media caña ( para los casos en que sea esta la solución de evacuación de aguas de 
lluvia)
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.16.
Se muestra las tuberías de alcantarillado pluvial ubicadas por los costados Sur y Este de las 
avenidas y calles respectivamente, en la línea centro entre las líneas de alcantarillado 
sanitario y cordón de caño.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
construcción, punto 2.3.1.
 Se colocara por debajo del alcantarillado sanitario a una distancia mínima libre de 0.20 
metros en elevación.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de 
Construcción, punto 2.3.1.
Para los casos de vías terciarias, en las cuales se invierta el bombeo, se muestran las 
tuberías de alcantarillado pluvial ubicadas por la línea centro de las avenidas y calles 
respectivamente, 0.20 m más abajo que la tuberia de alcantarillado sanitario.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 2, Normas de  
Construcción, punto 2,3,1.
Se muestra la dirección de escorrentia ( escurrimiento de lluvias) dentro y fuera del 
proyecto. Se muestran curvas de nivel a cada metro máximo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA , capitulo 1, Normas de  
Diseño, punto 1.3.1.
Se deberá considerar el drenaje natural, donde todo predio inferior debe recibir las aguas.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA , capitulo 1, Normas de  
Diseño, punto 1.3.1.
Se indica en el plano el punto de descarga de los pluviales y cabezales de descarga.
Ley de Planificaciòn Urbana, y Codigo Urbano 
artículo 11, punto 10.
Se muestran las áreas tributarias colocado en mapa cartográfico o plano geo referenciado 
por pozo para aguas de lluvia.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseno,punto 1.3.1.
Se muestra diámetro nominal mínimo de 400 mm. Las tuberías que unen los tragantes con 
los pozos de registro son de un diametro nominal mínimo de 300mm y la tubería que 
evacua dos tragantes unidos entre si es de 400mm.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capítulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.12.
Se muestran los criterios de diseño;  c, Te, Tr, Tc, i, caudal real, velocidad real, fuerza 
tractiva, caída en los pozos (las tuberías deben estar unidas en los pozos de tal manera que 
la elevación de la corona del tubo aguas abajo no sea superior que la del tubo aguas arriba).   
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.2 y 1.3.3.
La descarga de las aguas pluviales a un cuerpo de agua (quebrada o río) debe ser realizada 
siguiendo su flujo con un ángulo no mayor de 45º.  Mostrar detalles constructivos del 
cabezal de desfogue, se permite en el último tramo velocidades superiores a 5.0 m/s, pero 
se deberá diseñar un sistema de discipación de energía, para discipadores de energía solo se 
permitiran en concreto reforzado.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 2, Normas de 
Construcción, capitulo 1, punto 1.2.3.
Se presenta los Perfiles del Diseño Pluvial.  Presentar longitud entre pozos, pendiente y 
diámetro del colector, elevación de la rasante, caída, elevación fondo salida de tubería, 
altura e identificador para cada pozo. Ver figura No 1, Regalamentación Técnica AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, anexo figuro 1.
Se muestra la Planta del Diseño Pluvial. Mostrar identificador de cada pozo, longitud del 
tramo entre pozos, pendiente, diametro del colector entre pozos.  Mostrar una tabla con la 
información de los pozos: Elevación de la rasante,elevacion fondo salida de tubería, caída y 
altura.Ver figura No 1, Regalamentación Técnica AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA capitulo 2, Normas de 
Construcción, página 10/78
Mostrar los perfiles de desfogue pluvial, se deberá incluir el corte transversal de la sección 
del río o quebrada indicando en este el nivel máximo del agua. 
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 2, Normas de 
Construcción.
Acotar el ancho de las servidumbres de paso y de tubería (ACL- Área comun libre). El ancho 
mínimo  de acuerdo a lo establecido en el plan regulador o en su ausencia, lo establecido en 
el Plan GAM.
TOM 4,fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Indicar todas las servidumbres (ACL) de pluviales hasta su desfogue a cauces de dominio 
público o conexiones a sistemas existentes.
TOM 4,fecha 4 de diciembre del 2002, La Gaceta 
Nº 234.
Aspectos a evaluar en la  memoria de cálculo del sistema pluvial:
Se analiza por tramos, según el número de descargas, empezando por el pozo más lejano, 
hasta el cabezal de descarga(colector principal), adicionalmente si existen ramales de 
colectores secundarios al principal, se incluyen y se suma el caudal de escorrentía.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño. Punto 1.3.2 
El Coeficiente de escorrentía ponderado, utiliza la información general del proyecto, área 
vendible, porcentaje de cobertura por FFPI o lote, área de vialidad, área de zonas verdes, 
parques etc.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1,Normas de 
Diseño. Punto 1.3.2
El tiempo de concentración, por norma 10 minutos. Tiempo en que el área de estudio para 
que el caudal de escorrentía saliente se estabilice.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño. Punto 1.3.2 y 1.3.3
Se muestra el tiempo de recorrido entre los pozos de registro.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.2 y 1.3.3
Se muestra la intensidad de la tormenta de diseño.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.2 y 1.3.3
Se muestra las Áreas tributarias; según pozo que contenga tragantes o aportes.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño. Punto 1.3.2 y 1.3.3
Se muestra la pendiente de diseño:  El mismo coincide en planta y perfil de los colectores en 
planos. En m/m o porcentaje.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.3
Se muestra la longitud del cada tramo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.3.3
Se muestra el Caudal a tubo lleno
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.3.5.
Se muestra la velocidad a tubo lleno. Velocidad máxima permitida a tubo lleno sera 5,0 m/s. 
Fuerza tractiva mínima es de 0,10 kg/m2 y aportes externos.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1,Normas de 
Diseño, punto 1.3.5.
Se muestra las relaciones hidráulicas q/Q, v/V, t/T. Para calcular fuerza tractiva real, 
velocidad real, caudal real.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.5.
Se muestra el caudal real en cada en el tramo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño,punto 1.3.2.
Se muestra el porcentaje de llenado y para pluvial no sobrepasa el 85% de la capacidad de la 
tubería.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.7.
El Período de retorno:  5 años.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, Normas de Diseño, 
capitulo 1, Normas de Diseño, punto 1.3.3
Indica material utilizado, indica número de manning. Ver anexo No2. Reglamentación 
Técnica AyA.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 1, Normas de 
Diseño, punto 1.3.4.
Se indica el diámetro a utilizar en mm. No se permitirá disminución del diámero nominal de 
las tuberías en dirección de fujo.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 
Fracionamientos de AyA, capitulo 2, Normas de 
Diseño,punto 1.3.8.
Se indica la capacidad de diseño del colector.
Reglamentación Técnica  para Diseño y 
Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 




Anexo #7. Revisión de planos para plantas de tratamiento de aguas 
residuales por parte del AyA. 
 
Contenido de los planos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Contenido de Planos :
Diseño de sitio del proyecto global.
Plano de conjunto del sistema de tratamiento.
Vistas en planta y en corte de cada elemento.
Perfil hidráulico del sistema.
Detalles de unidades sanitarias (cabezal de desfogue, cajas registro, pozos de visita, cálculos de válvulas, 
estaciones de bombeo, medidores de caudal, etc.)
Planta y perfil del emisario del efluente.
Malla, cerca o tapia con acceso.
Nombre y ubicación del cuerpo receptor.
Sección típica del cuerpo receptor.
Espacio físico para el operador (con Servicio Sanitario y ducha).
Diseño eléctrico  y su sistema de alimentación de emergencias.
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Memoria de Cálculo :
Art. 27 Reglamento de Aprobacion y Operación 














Manual Operación y Mantenimiento :
Descripción del Proceso Industrial.
Art. 28 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Procesos de tratamiento.
Información básica de diseño.
Jornada de operación.
 Jornada de trabajo del sistema.
Volúmenes de diseño y capacidad.
Caudal promedio diario.
Caudal máximo horario.
Tipo de agua residual (con Código CIIU).
Características del agua residual.
Concentración de DBO5 y DQO de diseño.











Art. 29 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Cumplimiento de Retiros:
Lagunas Anaerobias (50 m)
Lagunas Facultativas (20 m)
Lagunas Facultativas Aeróbicas y Aireadas (20 m).
Lodos Activados (10 m)
Filtros Biológicos (20 m)
Reactores Anaerobios Abiertos (20 m)
Reactores Anaerobios Cerrados (10 m)
Sedimentadores Primarios y Secundarios Abiertos (20 m)
Sedimentadores Primarios y Secundarios Cerrados (10 m)
Tanques Sépticos  y sus Drenajes (1 m)
Humedales Artificiales (20 m)
Sedimentadores con Digestores incorporados Abiertos (20 m)
Sedimentadores con Digestores incorporados Cerrados (10 m).
Floculación (10 m).
Lechos de Secado (10 m).
Art. 13 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Digestores Aeróbicos (10 m)
Laguna de lodos (50 m)
Digestores Anaeróbicos Abiertos (20 m)
Digestores Anaeróbicos Cerrados (10 m)
Campos Subsuperficiales de Infiltración (5 m).
Sistemas de Evaporación (10 m).
Cárcamos de Bombeo (5 m)
Plantas de Tratamiento Químico (5 m)
Tanques de Homogenización y Compensación (5 m).
Escritura servidumbre  o permiso de paso de tubería del efluente tratado hasta el destino final 
Art. 30 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Si es por etapas la construcción del proyecto aportar justificación y cronograma de ejecución 
Art. 31 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
No se acepta tuberías, válvulas u otros dispositivos que permitan la descarga de lodos o de aguas residuales 
crudas o parcialmente tratadas, directamente a un cuerpo de agua 
Art. 35 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Tuberías rotuladas y pintadas 
Art. 36 Reglamento de Aprobacion y Operación 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales
Incluir en planos, memoria de cálculo y manual de operación y mantenimiento dispositivo para la medición del Art. 37
caudal de salida 
En caso de sistema de lagunaje, debe disponer de medición de caudal a la entrada del sistema. Art. 37
Dispositivo para toma de muestras Art. 38
Dispositivo para conducción y ventilación de biogás Art. 39
Descarga de efluente tratado al sistema de alcantarillado sanitario, cauce receptor o infiltración al terreno
Art. 292, Ley General de Salud
Estudio hidrogeológico:
Antecedentes del Proyecto, Diseño de sitio, indica densidad de lotes, número de viviendas del Proyecto, el
destino,distancia de la infraestructura existente y número de plano catastro. 
Geología Regional y local, con el respectivo mapa. 
Mapa de ubicación del Proyecto. 
Mapa con la ubicación de las fuentes de recursos hídricos (pozos y manantiales) cercanas al proyecto. 
Perfiles hidrogeológicos con su respectiva interpretación, niveles de agua subterránea, geología de la zona y sus
escalas. 
Hidrogeología donde se definen los acuíferos existentes en la zona de estudio. 
Cuadro donde se indique: número de pozo, coordenadas, propietario, profundidad del pozo, nivel estático,
caudal, litología y armado de los pozos que se emplearán en el proyecto. 
Mapa de curvas isofreáticas. 
Cálculo de los tiempos de tránsito de contaminantes con la metodología establecida en el documento “Normas
para el cálculo de tiempos de tránsito entre los drenajes de tanques sépticos y las fuentes de aguas
subterráneas, 1994, de Hugo Rodríguez”, para evaluar la zona no saturada y la zona saturada de ser necesario. 
Las pruebas de infiltración in situ siguen las Normas de Presentación de Diseño y Construcción para
Urbanizaciones y Fraccionamiento de AyA. (3 pruebas de infiltración por cada hectárea del terreno que se
utilizará para la disposición del efluente). 
Pruebas de porosidad in situ o fuente bibliográfica donde se tomó. 
Conclusiones en donde se indica que el subsuelo permitirían una rápida y completa degradación de la
contaminación bacteriana. 
Firma (en documento adjuntado digitalmente) por un Geólogo o un Hidrogeólogo responsable y acreditado por
el respectivo Colegio. 
 
 
Anexo #8. Lista de revisión de planos para condominios horizontales y 
urbanizaciones por parte de Bomberos de Costa Rica 
 
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Accesos para Unidades de Bomberos
El proyecto cuenta con un acceso a cielo abierto que cumple con las dimensiones adecuadas.
Ancho libre 5.00 m.
Altura libre 5:00 m.
Radio de giro externo 13.00 m.
Calle frente a fachadas 6.00 m.
Se incluye en planos un detalle del acceso (portón, plumas, etc). Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Se incluye en planos un detalle de la caseta de acceso. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Se indica en la caseta la instalación del extintor de Polvo Químico de 4,54 kg. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Se indica en la caseta la instalación de la lámpara de emergencia. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Iluminación autónoma de emergencia 
Las áreas comunes cuentan con lámparas autónomas de emergencia. Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión7.4.1
Se incluye una tabla de simbología indicando símbolo utilizado y características de las lámparas. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Se indica en planos la ubicación de las lámparas autónomas y su cobertura es adecuada. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
Las lámparas cuentan con una autonomía de 90 minutos. Capítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de NFPA 
7.8.1.3.Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.1.1
Las lámparas cuentan con un desempeño de 10 lux promedio en el inicio y 1 lux a lo largo de las vías medidas a 
nivel del suelo.
Capítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de 
NFPA7.8.1.3.Manual de Disposiciones Técnicas 
Última versión 7.4.1.2
Las lámparas cuentan con un desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6 lux y 0.6 lux 
al final de la duración de la iluminación.
Capítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de 
NFPA7.8.1.3.Manual de Disposiciones Técnicas 
Última versión 7.4.1.3
La iluminación autónoma está ubicada  a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de 
emergencia, escaleras, descarga de escaleras, etc.
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.1.4
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.3.2
Señalización de salidas
a. Requerido                                              Capítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de NFPA 7.10.1.1 . 
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión
7.4.2. Inte 21-02-02-96
b. Ubicación                                     
Se indica en planos la ruta de evacuación con la respectiva ubicación de rótulos.                     Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR.
c. Leyendas     
Se incluye en planos los detalles de los rótulos con sus respectivas dimensiones.                                            Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.2.Inte 21-02-02-96
d. Iluminación 
Los rótulos están debidamente iluminados  (internamente, externamente, son fotoluminiscentes). Capítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de NFPA 




 Extintores CCapítulos Generales NFPA 101 última versión 
publicada en el sitio oficial de NFPA 9.7.4.1. 
NFPA 10
 Las áreas comunes y la caseta de vigilancia  requieren de extintores ABC de 4,54 kg a cada 15 m de 
separación.
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.5.NFPA 10
Las áreas comunes y la caseta de vigilancia  requieren de  baterías de extintores compuestas por uno de 
dióxido de carbono de 4,54 kg y uno de agua a presión de 9,7 lts ubicados a cada 23 m de separación.
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.5.1.  NFPA 10
 Se indican los extintores en la planta y su cobertura es correcta. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se incluye tabla de simbología de los extintores a instalar indicando tipo y capacidad y símbolo utilizado. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Hidrante de Red Pública
Se instaló una red de hidrantes conectado a red pública. Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.3. Última versión 7.4.3
Se indica en planos el sitio por donde viaja la tubería madre que alimentará la red de hidrantes y su respectivo 
diámetro (150 mm ó 100 mm como mínimo). 
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.3. Instrucción Técnica Dpto. de 
Ingeniería CBCR. Artículo 6 Reglamento a la Ley 
de Hidrantes N° 8641
Se contempla en la planta en conjunto la instalación del hidrante  o hidrantes conectados a red pública y su 
ubicación.
Artículo 6 Reglamento a la Ley de Hidrantes N° 
8641
Se indica en planos el diámetro de la tubería de alimentación de los hidrantes. (150 mm ó 100 mm como 
mínimo).
Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR. 
Artículo 6 Reglamento a la Ley de Hidrantes N° 
8641
La ubicación del hidrante  ó  hidrantes es accesible para las Unidades de Bomberos. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Los hidrantes están ubicados a no más de 180 metros el uno del otro. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
El primer hidrante está ubicado a 10 metros de la esquina. Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.3.Instrucción Técnica Dpto. de 
Ingeniería CBCR
Se incluye en planos el detalle de instalación del Hidrante. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle el tipo de Hidrante a instalar. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle el N° de válvulas y su diámetro. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle la instalación de la válvula de pie. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle el tipo rosca (nst). Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
La red de hidrantes está alimentada de un pozo y se cumple con las presiones y caudales requeridos. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Tanque agua





Se cumple con la reserva de incendio requerida para la alimentación de los hidrantes. Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.3.Instrucción Técnica Dpto. de 
Ingeniería CBCR
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.3 y 7.4.4.1.Instrucción Técnica Dpto. 
de Ingeniería CBCR
Se presenta memoria de cálculo que indique como se cálculo la capacidad del tanque y la reserva de incendio. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Toma directa al tanque
Se contempla en la planta en conjunto la instalación de la toma directa al tanque y su ubicación (tanque de 
57m3 como mínimo).
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.4. Instrucción Técnica Dpto. de 
Ingeniería CBCR
La ubicación de la toma directa al tanque es accesible para las Unidades de Bomberos. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se incluye en planos el detalle de instalación de la toma directa al tanque. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle el N° de válvulas y su diámetro. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en planta y en el detalle el diámetro del tubo de alimentación. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle la instalación de la válvula de compuerta de vástago ascendente (tanque sobre nivel). Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle el tipo de rosca (nst). Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se indica en el detalle la placa antivórtice. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Gas Licuado de Petróleo
Gas Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.6 y 7.4.7. NFPA 54, 58
Se indica en planos la ubicación y la capacidad del ó los tanque de gas licuado de petróleo. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Las distancias de separación cumplen con la normativa vigente. NFPA 58
Se presenta en planos la ubicación de las tuberías de distribución de gas licuado de petróleo. Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
Se incluye en planos el diseño del sistema de detección de fugas de gas licuado de petróleo y su respectivo 
diagrama de instalación.
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.6
Se incluye en planos la tabla de simbología que contemple los símbolos utilizados en el sistema y la ubicación 
en planta de cada componente.
Instrucción Técnica Dpto. de Ingeniería CBCR
El tanque o tanques están equipados con un sistema de proyección contra incendio basado en la norma NFPA 
15 debido a que su capacidad es mayor a 15,1 m3.
Manual de Disposiciones Técnicas Última 
versión 7.4.7
Equipos de gas Capítulos Generales NFPA 101 última versión 




Anexo #9. Lista de revisión del INVU para condominios de FFPI 
 
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Proyecto esta ubicado respetando la Zona Especial de Protección, en caso de que aplique
Servidumbres de agua potable, aguas residuales y pluviales de acuerdo a lo establecido en plan regulador o en 
su ausencia, lo establecido en el Plan GAM. 






Tabla resumen de requisitos Plan Regulador
Vialidad:
Continuidad vial de acuerdo al plan vial municipal o el MOPT
Mejoras a ½ calle
Se muestra cota desde línea centro 1/2 calzada, aceras con zona verde, linea de construcción y se indican 
rampas para discapacitados
Se muestra el difuminado o achurado asociado a mejora de 1/2 calle
Se muestra el corte de acuerdo a mejoras y están bien dibujadas de acuerdo al derecho de vía
En caso de no venir indicado en plano catastrado, se muestra amarre vial en planos
Se muestra la clasificación de vías:
Primarias:  14m habilita a un # ilimitado de lotes 
calzada 9m 
zona verde 1 m 
aceras 1.50m 
Secundarias: 10m Via colectora de las calles internas 
Decreto nº 25902 del Plan Regional 
Metropolitano GAM: (Art. 3 y 4) 
Plan Regulador vigente para la zona  o en 
ausencia el Plan Regional o en ausencia 
normativa aplicable según uso de suelo
Art. I.7 del R.C.N.F.U
 Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. Capítulo I 




Zona verde 0.30m 
Acera 1.20m
Tercearias: 8.50m Sirven para 100 o menos FFPI 
calzada 5.50m 
Calzada 6 m (Para caso de calzadas frente a fachada principal de edificio de altura de más de 22 




Uso Restringido: 7.40 m
Longitud Máxima 120m 
calzada 5m
Calzada 6 m (Para caso de calzadas frente a fachada principal de edificio de altura de más de 22 
mts medidos desde el nivel más bajo de la acera hasta el nivel de piso terminado del último piso 
habitable)
aceras 1.20m por Ley 7600
Alamedas ó Senderos Peatonales: 6m Mínimo; L= 135m 
aceras de 1.20m en ambos lados, resto zona verde
Indicar estacionamiento de 6m de ancho 
Indicar Murete en entrada




III.2.6.3  R.C.N.F.U ; Ley 7600
III.2.6.4  R.C.N.F.U ; Ley 7600 ; Manual de 
disposiciones técnicas del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos
III.2.6.7 y Ley 7600
III.2.6.5  R.C.N.F.U ; Ley 7600; Manual de 
disposiciones técnicas del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos
Para Zonas Industriales de la GAM :   24m primarias
calzada 19m
zona verde 1 m
aceras 1.50m
Para Zonas Industriales de la GAM :   17m secundarias
calzada 12m
Zona verde de 1 m
acera de 1.50
Se cumple con la distancia máxima entre dos vías de 240m 
Para mayores distancias se divide el bloque por paso peatonal de 6m mínimo
En martillos en calles sin salida se muestra el acote
En martillos en calles sin salida se muestra todos los martillos en calle
En martillos en calles sin salida se cumplen con radios
En martillos en calles sin salida se ubican fuera de zona de protección
Pendiente máxima de vías Primarias y Especiales 17% y en tramos menores de 150m a 21% 
Pendiente de calles secundarias, terciarias y de uso restringido 20% y en tramos menores de 150m hasta 22% .
Se cumple con distancia  mínima entre intersecciones de calles - 40 m. Aplica tanto para calles internas como 
para acceso con las públicas existentes
 (III 2.6.9.1) R.C.N.F.U
Se cumple con distancia de 40 m de estacionamientos a intersección de calles ( III 2.6.9.3   R.C.N.F.U
En calles con jardinera central (Boulevares) se interrumpe la jardinera o isla en las zonas de paso peatonal con 
una franja de 1.20m
III.2.6.10.2 R.C.N.F.U
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER no existen lotes frente a vía férrea
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER se cumple con calles marginales de 11m 
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER se cumple con calzada de 6m 
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER se cumple con acera de 1.20m 
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER se cumple con el resto de zona verde
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER los cruces transversales cuentan con VB del 
INCOFER
III.2.6.8.4 R.C.N.F.U Reformado Por Junta 
Directiva del INVU en sesión ordinaria Nº 5677 




III.2.6.2  R.C.N.F.U; Reglamento de Zonas 
Industriales de la GAM y Ley 7600
Vías Ferreas : en derecho de vías según alineamiento de INCOFER  se cumple para los sitios donde no se 
prevean calles marginales, el dejar parte del área de parque a lo largo de la vía con ancho de 6m
Detalle de pavimentos Art. III.2.6.10.3  R.C.N.F.U
Detalle acabado de acera muestra elemento antideslizante
Detalle acabado de acera, cuando el alto de la terraza sea mayor de 1 m, muestra rampa en aceras
Detalle acabado de acera muestra pendiente transversal entre un máximo de 3% y un mínimo de 2%
Zonas verdes intermedias entre la calzada y aceras se interrumpen 20m antes de las esquinas             
Muestra las lineas electricas ubicadas en franja verde mas angosta cuando estas no sean iguales a ambos lados 
de la calzada
Rampas 1.20m (indicar en diseño de sitio) Art. III 2.11  del R.C.N.F.U  y Ley 7600
Cunetas  con diseño que permitan acceso vehicular - Cordón y caño de 0.65m 
Se muestra curva típica con radio mínimo de 6m 
Para uso industrial y comercial, se muestra curva típica  con radio mínimo de 10m
Ángulo mínimo de 60º entre intersecciones de calles 
Señalamiento de vías incluye Altos, Flechas Direccionales, Velocidad
Se muestran estacionamientos sobre calles primarias cuando hay 50 o más lotes 
Estacionamiento sobre calles primarias:  Para transporte colectivo  se muestra el refugio y la ampliación de 
derecho de vía de no menos de 2.50m y con una longituid de 12m
Relación Frente:Fondo 1:7
Lote esquinero con frente mínimo más 2 mts de antejardín 
Lindero de lotes perpendicular a cordón y caño si la topografía lo permite  Art.III.3.2.7  R.C.N.F.U
Áreas Comunes Art.III.3.6.1.1 R.C.N.F.U
Se cumple con porcentaje de áreas públicas según uso del proyecto de  Vivienda -Comercio-Industrial es 10%  
para Turismo  15%
Art.III.3.6.1.1 R.C.N.F.U
Los juegos infantiles cumplen con distancia máxima de 300 m de vivienda más alejada medidos por calle
Frente mínimo de áreas públicas 10m 
Áreas comunes con  topografía promedio
Juegos infantiles en zonas de fácil visibilidad, frente a calle, no cuenta con ángulos agudos, no estan en  cruce 
de calles primarias y no estan detrás de los patios
La lámina de juegos  infantiles esta completa con  diseño de sitio de Juegos Infantiles indicando juegos, aceras, 
bancas, bebedero, portón, malla,etc.
Se muestran todos los juegos
De 0 a 3 años [caja de arena,  túnel, etc.]
De 3 a 7 años [ sube baja – hamacas]
 Art. III 3.2.5   R.C.N.F.U 
Art. III.3.6.2.2  y  Art.  III.3.6.2.3 Del R.C.N.F.U
 Art. III.3.6.2.5 ,  Art. III.3.6.2.6;   Art. VI.3.4.j  del 
R.C.N.F.U; Ley 7600
 (III 2.8) R.C.N.F.U 
 Art. III 2.9.2.1   R.C.N.F.U 
R.C.N.F.U.(Art.  III.2.9.2.1)   ( Art. III 2.12) (Art. 
III.2.14)(Art.III.2.15)
De 7 a 11 años escalera horizontal- tobogán 
Se muestran aceras de 1.20 m de ancho con pendiente máxima de 10%, en concreto y su respectivo detalle
Detalle de malla y portón
Detalle de  bancas 
Detalle de bebedero con altura de 0.65 m 
Se muestra un núcleo de juegos por cada 50 Viviendas (1 núcleo= 1 juego de 0-3 años; 1 juego 3-7 años; 1 
juego de 7 a 11 años + refugio, aceras, bebedero, etc)
Se muestra detalle de refugio con altura mínima  de 2.40 m, con banca y piso de  concreto; existe area minima 
de refugio 6 m2 por cada 500 m2 de área de Juegos infantiles
Las zonas de protección de quebradas  no estan urbanizadas y no se muestran movimientos de tierra que 
alteren la topografía natural del terreno
Art. III.3.7. 1  y art.III.3.7.4  del R.C.N.F.U y Ley 
Forestal #7575,art33
Se Indica grado de  compactación y recomendaciones del  estudio de  suelos  para construcciones en zonas de 
relleno
Art III.3.9.4 R.C.N.F.U
Se indica  y  se acota la línea de  construcción en diseño   Art.VI.3.4 R.C.N.F.U
Se indica en todas las esquinas y frente a calle  las rampas para discapacitados Ley 7600
Servidumbres pluviales afectan unicamente calles, parques y juegos infantiles, no afectan áreas recreativa ni 
FFPI
Se separaran servidumbres sanitarias y de agua potable del resto de áreas comunes
Se indican todas  las servidumbre y su tipo en el diseño de sitio
Presentación de planos. En diseño de sitio se muestra la siguiente información 
Coordenadas I.G.N en diseño
Colindantes, vialidad existente y servidumbres 
Curvas de nivel cada metro
Detalle de acabado de pavimentos 
Secciones de calles indicando calzada, aceras, zona verde y linea de construcción
Secciones de calles muestran todos sus detalles
Se muestra sección de  boulevard, calzada 5m en ambos lados
Se muestra el número o nombre de calles y avenidas
La reducción tiene escala 1:5000 para ubicar en el entorno
Se muestra el frente y fondo de lotes 
En tabla de área de Urbanización se cumple con el 10 % para Juegos Infantiles, área recreativa, zona verde y 
parque
En tabla de área de Urbanización se separa Juegos Infantiles, Parque, área recreativa del resto de área común
Aspectos adicionales
R.C.N.F.U  Art.III.3.13.3, Art.VI.2.2.c
 Art.VI.2  ,Art VI.2.2.b,  Art.VI.2.2.c  , Art.VI.2.3.c,  
Art.VI.3.1.9,  Art.VI.3.1.10,   Art.VI.3.4   del  
R.C.N.F.U 
Art VI.3.4  R.C.N.F.U
Art VI.3.4. e   R.C.N.F.U
Se muestran las previstas de agua potable en Juegos infantiles
Se muestran las previstas de agua potable en Area recreativa
Se muestran las previstas de agua potable en taller
Se muestran las previstas de agua potable en caseta
Prevista de aguas negras en caseta
Prevista de aguas negras en área recreativa
Prevista de aguas negras en taller
Las lámina de terrazas incluyen:
Juegos infantiles
Área recreativa
Fincas Filiales primarias individualizadas
Pendientes de taludes, áreas de corte y relleno, muros de retención, y recomendaciones del estudio de suelos
Los archivos son legibles Art.VI.3.3   R.C.N.F.U
Datos de rasante en lamina de perfiles 
En lámina de pavimentos se incluyen la mejoras hasta media calle.
Visado tiene menos de un año ( para el caso de proyecto con anteproyecto aprobado.) Art. VI.3.5 R.C.N.F.U
Se muestra área comun  para :
Planta de  tratamiento Area Comun Construida y zona de retiro alrededor de planta Area Comun Libre, frente 
mínimo de 10m 
Tanque de agua como Area comun construida con frente de 10m  
Pozo de agua y radio de protección de 40m con frente mínimo de 10m Decreto Nº 35882-MINAET
En tipo de proyecto se indica: Condominio Horizontal Residencial "NOMBRE" con Fincas Filiales Primarias 
Individualizadas, I.Étapa obras de infraestructura.
Áreas comunes 20 m2 / FFPI ó el 10%, cualquiera que fuese mayor; distribuido en los usos de parque, zona 
verde, juegos infantiles y área recreativa
10 m2 para juegos infantiles
Para proyecto por etapas se cumple con 10% por cada etapa
Se muestra uso y tipo de Área Común
Planos constructivos muestran: 
Caseta para más de 30 FFPI , con área minima y puertas 0.90m y en Servicio Sanitario 0.80m
Volumen de almacenamiento de Basureros  (0.011 m3 x # lotes  x 7 días)
Taller de mantenimiento de 16 m2  para más de 60 FFPI, puertas 0.90m y en Servicio Sanitario 0.80m
Cumple tabla de áreas de condominio
Indica lotes como FFPI #
Cumple con % de cobertura permitida
Art. VI.3.4. d.  R.C.N.F.U
Del Decreto Ejecutivo # 32303, del R.C.N.F.U 
Art. III.3.6.2, Art.VI.3.4
Art. VI.3.4. h.  R.C.N.F.U
Se muestra el área de cobertura propuesta y % en la parte superior de tabla 
Área máxima de construcción (Area de Piso)
# de pisos  
Índice de construcción  
 
 
Anexo #10. Lista de revisión del INVU para condominios construidos. 
 
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Proyecto esta ubicado respetando la Zona Especial de Protección, en caso de que aplique
Servidumbres de agua potable, aguas residuales y pluviales de acuerdo a lo establecido en plan regulador o en 
su ausencia, lo establecido en el Plan GAM. 
Aspectos de uso de suelo (con o sin plan regulador):
Densidad 
Retiro frontal(antejardín). Dos metros(2,00 m).
Retiro posterior( patio ):Tres metros( 3,00 m )
No se muestra retiro lateral dado que el material de la pared en la respectiva colindancia es incombustible y 
no cuenta con ventana o linternilla
Retiro lateral por ventana en colindacia de 1,50 m para unidades, habitacionales de un piso 
Retiro lateral por ventana en colindacia de 3,00 m para unidades de dos pisos. 
Retiro lateral por ventana en colindancia de 1,00 por cada piso adicional
Retiro frontal para condominio industrial de 6m
Retiro lateral y posterior para condominio industrial de 3m y se aumenta 1m por cada metro adicional en 
altura a partir de 5 metros de altura de fachada.
Cobertura de 75 % 
Cobertura de 80% cuando frente es mayor o igual que el fondo o el lote sea esquinero
Cobertura de 70% cuando la relación fondo:frente sea mayor de 3.5
Cobertura de 100 % en áreas centrales de cuidades para uso comercial
Altura máxima no mayor a una vez y media el ancho promedio de calle que da enfrente más retiros
Debe tramitar anteproyecto ya que proyecto es por etapas Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio)Art. 6º 
Se cumple con 10% de estacionamientos para visitantes para casos en donde existan más de 30 viviendas Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 11º 
No procede reunión afecta áreas comunes y coeficientes de otras fincas. Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 13º
Decreto #25902 del GAM 
Plan Regulador 
 Plano de ubicación o planta de conjunto contiene lo siguiente: Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art 15.1
Nombre del condominio
Nombre del propietario con su # de cédula de  identidad o cédula de personería jurídica.
Indica tipo y uso del condominio
Nombre y # de registro del profesional
Datos de la finca madre o concesión,plano catastrado, número de inscripción ,citas del registro, etc.
Ubicación por distrito, cantón, provincia
Localización según coordenadas del IGN.
Planos de distribución:
Plantas de conjunto para cada piso.
Indica Finca Filial # 
Indica uso y tipo de área común 
Muestra todos los cortes
Tabla de  Áreas:
Indica Finca Filial con su #
Área de cada Finca Filial es área privativa construida APC 
Área de patios y jardines es área privativa no construida APnoC - solo para condominios horizontales
Áreas de patios de luz y tendido son área privativa  construida no cubierta restringida APCnoCR
Área común construida ACC 
Área común libre ACL 
Coeficiente de copropiedad.
Simbología para áreas privativas 
Simbología para áreas comunes
Planos constructivos:
A. Planta de distribución a nivel del terreno
Acceso común al conjunto
Ancho de calles
Accesos particulares
Área de estacionamiento 
Línea de construcción 
Acotar aceras 
Rampa de acceso vehicular 0.50m y no cortar aceras
Rampas de acceso para personas con discapacidad 
Se muestran todas las cotas (aceras, retiros, parqueos, vías)
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art 53º
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 15.2
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 15.3 
Se muestran las cota de retiros
Planta de conjunto de otros niveles ubicado en catastro
Uso y tipo de Área Privativa  y Área Común 
Indica # de Finca Filial
Cortes transversales y longitudinales
En casos de más de 30 Viv o de más de 3500 m2 se muestra caseta de vigilancia de 6m2
Se muestra los planos de caseta de vigilancia en donde incluye servicio sanitario y un área de preparación de 
alimentos
Unidades de almacenamiento de basura 0.11m3/Viv., 
Detalle de basurero
El basurero esta ubicado a menos  de 100m o contrato privado o público
Se muestra Parque, Área Recreativa y zona verde
Para cantidad de viviendas igual o menor a 6 Viv, parque + área recreativa + zona verde respeta el 10% ó 
10m2/Viv (el mayor valor)
Para cantidad de viviendas mayor a 6 viv, parque + área recreativa + zona verda respeta 20m2 ó el 10% (el 
mayor valor)
La lámina de Juegos Infantiles muestra todo el equipamiento 
Los juegos infantiles muestran topografía promedio 
Cada etapa contempla (Juegos Infantiles, Parques, Área Recreativa, Zona Verde) Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art 55º
Se muestra taller de mantenimiento de 16m2 para casos con más de 60 Viv
Verjas, rejas y tapias de cerramiento con una altura no mayor de un metro ( l,00 m ) sobre el nivel de acera. 
Las verjas, mallas o rejas sobre la altura de 1,0 metro permiten una visibilidad a través de, por lo menos 80% 
de su superficie
Planta de distribución de otros niveles incluyendo mezanines, sótanos y semisótanos 




Áreas de servicios generales 
Planos estructurales con materiales resistentes al fuego para construir muros divisorios, tapicheles y 
entrepisos
En las áreas privativas no pasan sistema de agua potable, sistema de aguas pluviales, sistema de aguas 
residuales, sistema eléctrico, red telefónica
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 (Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 50º 
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art 51º
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 54º 
JI
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 52º 
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 61º 
a 66º
Zona de protección río con pendientes mayores a 25% son áreas comunes libres en demasia. Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio)  Art. 33º
Acceso a condominios por servidumbre muestra:
Ancho servidumbre  7,00 mts para 2 a 40 viv. 
Ancho servidumbre 8.50 mts para más de 40 viv y hasta 100. 
Ancho servidumbre 10,00 mts para más de 100 viv y hasta 150 viv. 
Ancho servidumbre 12,00 mts para más de 150 viv y hasta 200 viv. 
Ancho servidumbre 14,00mts para más de 200 viv. 
Ancho de vía de 10,00 mts para condominios de uso agrícola, comercial, turístico, hotelero, de recreo, de
oficinas, pecuario, estacionamiento, de servicios y. en general, destinados a cualquier propósito, con exclusión
del uso para vivienda e industrial
Ancho de vía de 17,00 mts con una calzada o superficie de rodamiento de nueve metros para condominios de
uso industrial
Vías:
Se muestra ancho de vía de 4 m para 2-4 viv
Se muestra ancho de vía de 6 m para 5-6 Viv
Se muestra ancho de vía de 7 m para 7-60 Viv
Se muestra ancho de vía de 8.50 m para 60 - 100 Viv
Se muestra ancho de vía de 10 m para 101 -150 viv
Se muestra ancho de vía de 11 m para 151-500viv
Se muestra ancho de vía de 14 m para más de 500 Viv
Memoría descriptiva indica:
Naturaleza linderos ubicación, área plano catastrado 
Descripción Fina Filial
Área y lindero de cada Finca Filial 
Definición de área comunes    
Determinación de coeficiente de copropiedad
Dimensiones mínimas por pieza: 
Dormitorio principal 9m2
Dormitorios secundarios 7.5 m2
Sala Comedor de 10 m2 con ancho mínimo de 2.50 mts
Cocina de 5 m2 con 2 mts de ancho mínimo
Puertas dormitorio 0.90m
Puertas de servicios saniatarios para minusvalidos 0.90 mts
Se muestra cantidad adecuadad de servicios sanitarios por piso
Reglamento de construcciones. Art. VI.3
Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado 
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio)  Art. 34º 
Otras puertas 0.80m 
Patio de Luz.
Pasillos y corredores de 1.20 mts (mínimo)
Detalle de escalera 
Barandal 1.07m 
Huella-contrahuella
Se muestra cantidad adecuada de estacionamientos
Estacionamientos 2.60mX5.50m 
Estacionamiento para discapacitados  3m X 6m
 
 
Anexo #11. Lista de revisión para condominios horizontales por parte de 
Ministerio de Salud. 
 
Consideraciones generales
Normas aplicables o sustento técnico/legal
Se adjunta la lámina de diseño de sitio: ubicación, colindantes retiros, servidumbres, áreas de uso, accesos.
Se adjunta las lámina(s) de fachadas, distribución espacial de las áreas de uso con sus detalles por cada nivel
de piso, cortes longitudinales y transversales, tabla de áreas comunes y  privativas.
Se adjunta la lámina de planta del sistema de alcantarillado pluvial: diámetro y tipo de tuberías, sus
gradientes, longitudes, ubicación de pozos de registro, tragantes y previstas 
Se adjunta las láminas de instalación mecánica: agua potable y residuales: diámetros, material, conexiones,
cajas de registro, sifones, tuberías, pendientes, ceniceros, trampas de grasa, ductos verticales y horizontales
Se adjunta la lámina de planta de techos: canoas, pendientes de cubierta, bajantes, cajas de registros, tubería
con diámetros y pendientes, materiales, caída libre, desfogue.
Se adjunta las láminas de plantas arquitectónicas y constructivas de: caseta de vigilancia, centro de acopio de
desechos sólidos, taller de mantenimiento, entre otras.
Se muestran las afectaciones por servidumbres y alineamientos.
Requisitos Técnicos
Aspecto a revisar Normas aplicables o sustento técnico/legal
Acondicionamiento Físico y Sanitario: Reglamento de Condominios
Depósito temporal de desechos domésticos (ubicación, detalles) Art.51
Ubicación y aislamiento acústico  para instalaciones mecánicas (bombas, elevadores de agua ) Art.57 
Ductos verticales, horizontales, con sus registros en área común y su conducción. Art. 58 
Detalles de ductos y sus restricciones Art.59
Tuberías en elementos estructurales comunes. Art.59
Sistemas de agua potable Art. 60
Sistema de aguas residuales Art.60
Sistema de aguas pluviales Art. 60
Escalera de emergencia. Decreto No. 22088-S.
Salidas al exterior Artículo IV.23 Reglamento Construcciones
Acondicionamiento de rampas de acceso o ascensores para discapacitados  Art. 150 y 151 Ley 7600 y su reglamento.
En caso de existir piscinas, las observaciones se indicaran en el  formulario de revisión específico para ello.
Tratamiento de aguas residuales :
Ubicación y retiros del tanque séptico y del sistema de infiltración.
Detalles constructivos de tanque séptico 
Decreto 31545, Arts. 8 y 13
Decreto 31545, Art. 27, inciso c)
Detalles constructivos del sistema de infiltración y se muestra el material recubrimiento.
Las aguas grises se conducen al tanque séptico. Ley Gral de Salud, Art. 287
El efluente de tanque séptico se descarga en el sistema de infiltración 
En caso de utilizar planta de tratamiento de aguas residuales, las observaciones se indicara en el  formulario 
de revisión específico para ello.
Art. 292, Ley General de Salud.
Decreto 31545, Art. 27, inciso c)
 
 
Anexo #12. Revisión de planos para urbanizaciones, condominios de FFPI y 
conjuntos habitacionales por parte de Ministerio de Salud. 
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RS____-___________-00                                                       
(Localidad), ______ de _______________________ del 200___ 
 
De conformidad con la normativa vigente (Ley General de Salud, Decreto No. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC y 
su reforma el Decreto No. 32688-MP-MIVAH-S-MEIC, Reglamento de Condominios), nos permitimos 
comunicarles que el: 
 
PLANO:                # ______-______-______-(  ) 
PROYECTO:        __________________________________________________________________ 
PROPIETARIO:    ______________________ ____________________________________________ 
PROFESIONAL:   ________________________________________________ (___-________) 
UBICACIÓN: Provincia: ________________ Cantón: ________________  Distrito: _______________  
 
Se encuentra en la condición de: _____________________ debido a cumplimiento de dicha normativa. 
 
Nombre del funcionario: _______________________     Firma: ______________________________ 
 
   Nota: la aprobación o visado del proyecto es únicamente en materia sanitaria. 
 
Se encuentra en la condición de: _____________________ debido a las siguientes observaciones: 
 
A. Documentación : 
 Visado del C.F.I.A. 
 Plano catastrado de la propiedad. 
 Pruebas de infiltración del terreno. 
 Memoria de Cálculo de tanque séptico y 
sistemas de infiltración. 
 Visto bueno del I.N.S. (hidrantes). 
 Permiso de Ubicación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (en caso de 
trámite anteproyecto). 
 Planos aprobados de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 Estudio de Suelos (terrenos con pendientes 
entre el 15 % al 30 %, art. 4, Decreto No. 
32688). 
 Estudio de Estabilidad de Taludes (terrenos 
con pendientes mayores del 30%, art. 4, 
Decreto No32688). 
  Viabilidad Ambiental. 
 
B. Condiciones generales: 
 Ubicación y localización del proyecto en 
terreno. 
 Ubicación de construcciones existentes en el 
terreno. 
 Falta la firma de Profesional Responsable. 
 No se admiten correcciones sobre la lámina, ni 
croquis adheridos.                                                               
 No incluye en plano detalle en planta del sistema 
de recolección y disposición de aguas 
residuales, indicando el diámetro de tubería, sus 
gradientes, longitudes, ubicación de pozos de 
registros, previstas, descarga y extensiones 
fuera del proyecto (art. 2, Decreto No32688). 
 Falta en planos detalles constructivos típicos de 
cordones y cunetas, tragantes, pozos, válvulas 
(art. 2, Decreto No. 32688). 
 En caso de que sea un conjunto habitacional ver 
hoja de revisión adjunta(s) de proyectos 
unifamiliares y multifamiliares con relación a las 
vivienda(s). 
 En vista que el proyecto urbanístico incluye el 
tramite de planta(s) de tratamiento(s); por lo 
tanto, ver  el resultado del formulario(s) de 
revisión anexas 
 Acondicionamiento de rampas de acceso para 
discapacitados (Ley 7600 y su reglamento).   
 
C. Tratamiento de Aguas Residuales: 
 Distancia mínima de 1 metro del tanque séptico 
ó sistemas de infiltración con lindero o 
construcción. 
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 Área de infiltración, drenajes, pozos de 
absorción: insuficiente. 
 Detalles constructivos de tanque séptico 
 Detalles constructivos del sistema de 
infiltración. 
 Ubicación del tanque séptico y del sistema 
de infiltración dentro del lote mínimo. 
 Las aguas jabonosas deben conducirse al 
tanque séptico. 
 Sistema de tratamiento no aprobado por el 
Ministerio de Salud. 
 Incorrecto cálculo de la longitud de 
drenajes. 
 Falta memoria de diseño de pozo de 
absorción.  
 No se acepta descarga de aguas residuales 
al sistema pluvial (art. 292, Ley General de 
Salud). 
 Indicar material de recubrimiento de la zona 
de infiltración. 
 Material de recubrimiento de campo de 
infiltración inadecuado. 
 Distancia mínima 2 metros entre ramales 
del drenaje. 
 Incluir en sitio del proyecto urbanístico, la 
ubicación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales aprobada con los retiros a 
linderos. 
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Anexo #13. Lista de chequeo para condominios horizontales y urbanizaciones 
por parte del INS. 
 
Lista de chequeo para Condominio Horizontales y Urbanizaciones 
Información General: 
 












   
Requisitos de Presentación: 
□  Los planos están firmados por el Profesional Responsable 
de la obra. 
 
□ Se presentan los juegos necesarios para trámites ante otras 
instituciones (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, Municipalidades, etc ); más un juego adicional 
para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
 







□ Se indica en planos la Resistencia al fuego de paredes entre 
los apartamentos . 
  




□ Se presenta el detalle del acceso con las dimensiones 
requeridas. 
 
□ Ancho libre: 5,00 m 
□ Altura libre: 5,00 m 





Iluminación de emergencia 
□ Se instalaron lámparas autónomas o balastros de 
emergencia,  en áreas comunes. 
 
□Cumplen con la autonomía y el desempeño requerido 
 
Señalización de emergencia 
□  Se incluiye en planos la ubicación de los rótulos de salida, y 
el detalle de estos indicando las dimensiones tanto de las 
letras como el tamaño del rótulo.   
 




□ Se instalo  un Hidrante o red de Hidrantes. 
□ Cumple con el diámetro de tubería requerido. 
□ El primer Hidrante esta instalado en el acceso. 
□ La distribución de los equipos cumple con la separación de 
180 metros.  
 
 
□ Se presenta memoria de cálculo del tanque de 
almacenamiento de agua para los hidrantes ( cuando existe 
pozo )  
□ Se presenta detalle del tanque de almacenamiento de agua 
para los hidrantes.  
 
Toma directa 
□ Se instaló toma directa de agua para bomberos. 
□ Se incluye el detalle de instalación de la toma directa de agua 
para bomberos. 
□ Se incluye el detalle de la placa antivórtice de la toma directa 
de agua para bomberos. 
 
Extintores 
□ Se ubicaron extintores en la caseta de vigilancia. 
□ Se indica en planos el tipo y tamaño del  extintor en caseta de 
vigilancia. 
 
Gas Licuado de Petróleo 
□ Se indica la ubicación del tanque de gas licuado de petróleo. 
□ Se indica la capacidad del tanque de gas licuado de petróleo. 












Anexo #14. Protocolo de inspección para condominios horizontales por parte 
de los Bomberos de Costa Rica. 
 
Protocolo de Inspección de Proyectos Bomberos 
En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 
 
 
Fecha de inspección:  
Entrega del informe:  
Número de oficio:  
Notificación de inspección:  
Funcionario que realizó la visita:  





Información básica del proyecto 
 
Nombre del proyecto:  
Número de plano catastro:  
Provincia:  Cantón  Distrito  




Profesional responsable:  
Carné:  
Empresa Constructora:  
Nombre de propietario:  
Fecha de revisión:  
Etapa de obra: 
 Inicio  
 Intermedia  
 Final  
Tipo de proyecto: 















 Oficinas  Industrias  
Carreter
as 
 Puentes  Otros: 
Clasificación de obra:  Nueva  Ampliación  Remod  Ambas 
Ocupación (clasificación 









Nombre:  Código CFIA: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
 
Consideraciones previas a la visita del proyecto 
 
Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: (  ) si   (  ) no 
 












Condición en sitio 
   
   
   
   
   
   





Todo proyecto deberá tener la revisión de los planos constructivos por parte de 
las entidades competentes, según el decreto 36550. En caso de no contar con 
los planos con observaciones de las instituciones, subsanadas por el 
profesional responsable o el sello sin las observaciones institucionales, se 


















Aspectos a verificar en campo por parte de: 
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Departamento de Ingeniería de Bomberos 
Área de Revisión de Planos 
 
Para cualquier consulta referente a esta revisión de  planos  puede  
comunicarse  al  Departamento  de Ingeniería de Bomberos; Área de Revisión 
de Planos teléfonos  25473733  /  25473734 ó 25473735, de Lunes a Viernes 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Generalidades sobre inspección de obras del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos: 
 
Todos los aspectos marcados o indicados con una “X”  en la casilla  
denominada “No Cumple” en este formulario, deberán ser corregidos para que 
el proyecto cumpla con los Requerimientos  de  Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios solicitados por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos.  
 
Aquellos aspectos que no se marquen deben asumirse como aprobados y que 
cumplen con la normativa vigente o bien que no son aplicables a dicho 
proyecto.  
 
Formulario para inspección de edificaciones de más de 2500 m2 
 
 
1. Medios de Egreso – Distribución 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
a. Numero de Salidas  
Cuenta como mínimo con dos 
medios de egreso separados en 
cada piso. 
 
En caso de ocupaciones 
industriales de riesgo leve o 
moderado cuenta con un solo 
medio de egreso ya que la 
salida se puede alcanzar dentro 
de la  distancia permitida como 
recorrido común. 
 
Cuenta como mínimo con tres 
medios de egreso (ocupantes 
mayor a 500 pero no mayor a 
1000). 
 
Cuenta como mínimo con 
cuatro medios de egreso (carga 
de ocupantes  mayor a 1000). 
 
En caso de edificios o áreas 
peligrosas o de riesgo alto del 
mismo cuentan con un solo 
medio de egreso ya que se 
cumple con los criterios o 
excepciones indicados en la 
normativa. 
 
b. Separación - salidas  
Las salidas se encuentran  
separadas entre sí  al menos la 
mitad de la máxima dimensión 
diagonal del edificio o área 
servidos (sin rociadores) 
 
Las salidas se encuentran  
separadas entre sí  al menos la 
tercera parte de la máxima 
dimensión diagonal del edificio 
o área servidos (con 
rociadores). 
 
c. Anchos mínimos  
El ancho libre de cualquier  
medio de egreso  es de 1,20 
metros. 
 
d. Capacidad de egreso  
La capacidad  total  de los 
medios de egreso es suficiente 
para la carga de ocupantes. 
 
e. Distancias de recorrido  
Ocupaciones Industriales  
La distancia de recorrido no es 
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial General 
sin rociadores Automáticos. 
 
La distancia de recorrido no es 
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial con fines 
especiales  sin rociadores 
Automáticos. 
 
La distancia de recorrido no es 
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial de alto 
riesgo sin rociadores 
Automáticos. 
 
La distancia de recorrido no es  
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial General 
con rociadores Automáticos. 
La distancia de recorrido no es 
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial con fines 
especiales  con rociadores 
Automáticos. 
 
La distancia de recorrido no es 
mayor a………….m en 
Ocupación Industrial de alto 
riesgo con rociadores 
Automáticos. 
 
Otras Ocupaciones  
La distancia de recorrido no es 
mayor a…………m sin 
rociadores Automáticos. 
 
La distancia de recorrido no es 
mayor a………m con rociadores 
Automáticos. 
 
f. Descarga de las salidas  
Todas las salidas descargan 
directamente en una vía pública 
o en una descarga de salida 
exterior. 
 
g. Recorridos comunes y 
corredores sin salida 
 
Ocupaciones Industriales  
El pasillo sin salida supera 
los……… m en Establecimiento 
Industrial General (con ó  sin 
rociadores). 
 
El pasillo sin salida supera 
los……….m en Establecimiento 
Industrial con Fines Especiales 
(con ó sin rociadores). 
 
Pasillo sin salida no permitido  
en Establecimiento Industrial de 
Alto Riesgo. 
 
El recorrido común supera 
los..………m  en 
Establecimiento Industrial 
General (con  rociadores). 
 
El recorrido común supera  
los………..m en 
Establecimiento Industrial con 
Fines Especiales (con 
rociadores). 
El recorrido común supera 
los……….m en Establecimiento 
Industrial General (sin  
rociadores). 
 
El recorrido común supera 
los………..m en 
Establecimiento Industrial con 
Fines Especiales (sin 
rociadores). 
 
Recorrido común no permitido  
en Establecimiento Industrial de 
Alto Riesgo. 
 
Otras Ocupaciones  
El recorrido común excede 
los………. m (con rociadores) 
 
El recorrido común excede 
los………. m (sin rociadores) 
 
h. Puertas.  
La puerta cuenta con un ancho 
mínimo de 1.20 m. 
 
Las puertas abren en sentido 
de evacuación. 
 
Las puertas cuentan con 
cerrajería tipo anti-pánico 
aprobadas por algún laboratorio 
certificado. 
 
i. Pasillos  
Los pasillos  cuentan con un 
ancho no menor a 1.20 m. 
 
 
2. Accesos para unidades de bomberos 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
El proyecto cuenta con un 
acceso a cielo abierto que 
cumple con las dimensiones 
adecuadas. 
 
 Ancho libre 5.00 m. 
 
 Altura libre 5:00 m. 
 Radio de giro externo 
13.00 m. 
 Calle frente a fachadas 
6.00 m. 
Se incluye en planos un detalle 
del acceso (portón, plumas, 
etc). 
 
Se indica en la caseta la 
instalación del extintor de Polvo 
Químico de 4,54 kg.  
 
Se indica en la caseta la 




3. Escaleras de emergencia 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
a. Componente permitido 
Escaleras externas o internas 
 
 El edificio cuenta con escalera 
de emergencia por tener cuatro 
o más pisos. 
 
El edificio cuenta con una 
escalera de emergencia por 
tener una altura de 8 m. ó más.  
 
b. Dimensiones.   
La escalera cuenta con  un 
ancho mínimo de 0.90 m. 
(carga de ocupación menor de 
49 personas).  
 
La escalera cuenta con un 
ancho mínimo de 1.20 m (carga 
de ocupación mayor de 49 
personas). 
 
El ancho del descanso es igual 
al ancho de la escalera. 
 
c. Uniformidad  
La escalera es de tramos 
rectos. 
 
d. Construcción   
La construcción de toda la  
estructura de la escalera es en 
material incombustible con un 
coeficiente de retardación al 
fuego de 1 hora. 
Los pisos de los descansos, las 
huellas y contra-huellas son 
sólidos y de material 
antideslizante. 
 
En las escaleras exteriores se 
cuenta con perforaciones de no 
más de doce milímetros 
(0,012m) de diámetro para 
desagüe en descansos y 
huellas. 
 
Las escaleras exteriores de 
emergencia son fijas en forma 
permanente.  
 
El último tramo de la escalera 
es batiente.  
 
La escalera batiente esta contra 
balanceada alrededor de un 
pivote y no usa cables. 
 
 
Cuenta con un peso de (68kg) 
colocado a un escalón más allá 
del pivote. 
 
Cuenta con un peso de (68kg) 
colocado a un cuarto de 
longitud de las escaleras desde 
el pivote. 
 
El pivote de la escalera es un 
conjunto de montaje resistente 
a la corrosión o tiene holguras 
que eviten la adhesión debido a 
la corrosión. 
 
e. Huellas y contrahuellas  
La escalera tiene  una 
dimensión  mínima de huella de 
veintiocho centímetros y una 




f. Barandas   
Las barandas de protección 




g. Pasamanos   
La escalera cuenta con 
pasamanos a ambos lados. 
 
Los pasamanos son continuos 
en la longitud total de cada 
tramo de escalera. 
 
La altura del pasamanos es de 
0.90 m. 
 
h. Señalización de escaleras  
 La escalera está provista con 
señalización especial dentro del 




 La señalización indica el nivel 
del piso. 
 
 La señalización indica el final 
del trayecto en la parte superior 
y en la parte inferior del 
cerramiento de la escalera. 
 
La señalización indica la 
identificación del cerramiento 
de la escalera. 
 
La señalización indica el nivel 
de piso de la descarga de 
salida y la dirección hacia la 
misma. 
 
La señalización está ubicada 
dentro del cerramiento, a 
aproximadamente 1,52 m por 
sobre el descanso del piso, 
visible tanto con la puerta 
abierta como cerrada. 
 
La denominación del nivel del 
piso es táctil. 
 
i.  Compartimentación y 
Protección 
 
La escalera cuenta con una 
clasificación al fuego no menor 
a 1 hora (tres niveles o menos). 
 
La escalera cuenta con una  
clasificación al fuego no menor 
a 2 horas (edificio de cuatro 
niveles o más). 
La escalera cuenta con un área 
de refugio para personas con 
discapacidad. 
 
Se cuenta con espacios 
encerrados dentro del 
cerramiento de la escalera o 
espacios bajo la escalera. 
 
El espacio está separado del 
cerramiento de la escalera por 
la misma resistencia al fuego 
que la del cerramiento de la 
escalera. 
 
La entrada al espacio 
encerrado utilizable no deberá 
efectuarse desde el interior del 
cerramiento de la escalera. 
 
La escalera es externa, sirve a 
más de tres pisos y cuenta con 
una obstrucción visual opaca de 
no menos 1,22 m.   
 
La escalera es externa y está 
separada al menos tres metros 
de cualquier abertura del 
edificio. 
 
La escalera es externa y 
separada menos de tres metros 
pero cuenta con un conjunto de 
montaje de ventanería con una 
resistencia al fuego de dos 
horas.  
 
 La escalera es externa y 
cuenta con techo que brinde 
protección  y éste se extiende 
30,50 cm a cada lado de la 
escalera.  
 
La escalera es interna y cuenta 
con cerramientos a prueba de 
humo usando: 
 
 Ventilación natural. 
 Ventilación mecánica. 
 Incorporando un vestíbulo ó 
balcón,  
 
 Presurizando el cerramiento 
de la escalera. 
 La escalera es interna y cuenta 
con un sistema de  
presurización aprobado con una 
diferencia mínima de presión de 
diseño a través de la barrera no 
menor que 0,05 pulgadas de 
columna de agua (25 Pa), y 
capaz de mantener esas 
diferencias de presión bajo 
condiciones probables de 
efecto pila o viento. 
 
El equipo y los conductos para 
la presurización de las 
escaleras están ubicados en el 
exterior del edificio y 
directamente conectado a la 
escalera por la red de 
conductos incluidos en una 
construcción no combustible. 
 
 El equipo y los conductos para 
la presurización de las 
escaleras están ubicados en 
dentro del cerramiento de la 
escalera con los dispositivos de 
entrada y de salida de aire 
directamente hacia el exterior o 
a través de la red de conductos 
cerrados por una separación 
con una   resistencia al fuego 
de 2 horas. 
 
El equipo y los conductos para 
la presurización de las 
escaleras están ubicados 
dentro y están separados  del 
resto del edificio, incluyendo 
otros equipos mecánicos, por 
una separación con una  
resistencia al fuego de 2 horas. 
 
Se cuenta con la memoria de 
cálculo correspondiente al 
sistema de presurización 
firmada por el profesional 
responsable del diseño de este.  
 
Cuenta con la instalación de los 
diferentes dispositivos del 
 
sistema de presurización 
(detalle de la estructura que 
albergará el inyector; la 
ubicación de los filtros de aire, 
ventilas de inyección, etc). 
Según norma NFPA  92 A. 
j. Descarga  
La escalera descarga 
directamente al exterior del 
edificio en una vía pública o en 
una descarga de salida exterior. 
 
La descarga se realiza 
mediante  un pasillo protegido 
que comunica desde la 
escalera hasta la vía pública y  
dicho pasillo cuenta con 
paredes y puertas resistentes al 
fuego con una resistencia 
mínima de 2 horas. 
 
i. Puertas  
Las puertas abren en sentido 
de evacuación. 
 
Las puertas cuentan con 
cerrajería tipo anti-pánico 






ELEMENTO NO CUMPLE 
 
a. Componentes permitidos  
b. Dimensiones  
c. Construcción  
d. Descansos  
e. Descanso en salida  
f.  Barandas  
g. Pasamanos  
h. Protección visual  




5. Entrepiso y aberturas verticales 
 ELEMENTO NO CUMPLE 
 
a. Construcción de entrepiso   
Se incluye en planos un detalle 
que muestre el tipo de entrepiso 
e indique su resistencia al 
fuego. 
 
b. Separación FRR  
c. Barreras – FRR ( 2 horas )  
d. Aberturas – FPR  
 puertas y ventanas corta 
fuegos          ( 2 horas ) 
 
e. Penetraciones  
Se incluye en planos un detalle 




f. Mini-atrio  
g. Atrio  
h. Aberturas convenientes  
i. Escaleras mecánicas  
j. Otras aberturas  
Se incluye en planos un detalle 
que muestre como se 
compartimentarán los ductos. 
 
k. Mezzanines  
 
 
6. Iluminación autónoma de emergencia 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
La edificación cuenta con 
lámparas autónomas de 
emergencia. 
 
Se incluye una tabla de 
simbología indicando símbolo 
utilizado y características de las 
lámparas.  
 
Se indica en planos la ubicación 
de las lámparas autónomas y 
 
su cobertura es adecuada. 
Las lámparas cuentan con una 
autonomía de 90 minutos.  
 
Las lámparas cuentan con un 
desempeño de 10 lux promedio 
en el inicio y 1 lux a lo largo de 
las vías medidas a nivel del 
suelo. 
 
Las lámparas cuentan con un 
desempeño al final de la carga 
de la batería: Promedio no 
menor a 6 lux y 0.6 lux al final 
de la duración de la iluminación. 
 
La iluminación autónoma está 
ubicada a lo largo de la ruta de 
evacuación, pasillos, accesos a 
salidas de emergencia, 




7. Señalización de salidas 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
a. Ubicación                                      
  
Se indica en planos la ruta de 
evacuación con la respectiva 
ubicación de rótulos.                      
 
b. Leyendas      
 
 
Se incluye en planos los 
detalles de los rótulos con sus 
respectivas dimensiones.                                             
 
c. Iluminación   
Los rótulos están debidamente 





8. Sistema de alarmas 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
La cobertura del sistema es de 
un 100% en aquellos aposentos 
que la norma NFPA72 lo 
solicita. 
 
Los detectores son adecuados 
para el área a cubrir. 
 
Los detectores están ubicados 
correctamente. 
 




Cuenta con luces 
estroboscópicas y son visibles. 
 
Cuenta con campanas de 
activación sonoras. 
 
El panel se encuentra ubicado 
en un sitio habitado las 24 
horas. 
 
Cuenta con un panel 
secundario. 
 




Los decibeles de las campanas 
son adecuados, estas se 
escuchan en todo el edificio. 
 
 
9. Sistema de supresión 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
a. Sistema de aspersores 
automatizado y Sistema clase 
I. 
 
El edificio cuenta con un 
sistema de rociadores 
automáticos y salidas para 
mangueras clase I. 
 
La cobertura de los rociadores 
es adecuada (100%). 
 
Los rociadores están instalados 
correctamente. 
 
Se ubica en el edificio el tubo 
de pruebas de los ramales de 
rociadores. 
 
El tubo de pruebas de los 
ramales de rociadores cuenta 
con todos los componentes 
requeridos y funciona 
adecuadamente. 
 
El riser de alimentación vertical 
se encuentra accesible y cuenta 
con la salida de 2 ½  pulgadas.   
 
El riser de alimentación cuenta 
con todos los componentes 
requeridos. 
 
 Válvula de compuerta 
 sensor de flujo 
 manómetros (antes y  




 válvula check principal   
 
Las salidas de mangueras tipo  
I cuentan con el tipo de rosca 
correcto nst. 
 
b. Otros sistemas 
automáticos 
 
-  Espuma de baja expansión  
-  Espuma de media/alta 
expansión 
 
-  Sistemas de dióxido de 
carbono 
 
-  Halon 1301  
-  Aspersores fijos de agua  
-  Sistema de diluvio de agua 
espuma 
 
-  Sistemas de químicos secos  
-  Sistemas de químicos 
húmedos 
 
-  Pulverización de agua  
-  Agentes limpios  
c. Extintores  
 El edificio requiere de 
extintores ABC de 4,54 kg a 
cada 15 m de separación. 
 
El edificio requiere de  baterías 
de extintores compuestas por 
uno de dióxido de carbono de 
4,54 kg y uno de agua a presión 
de 9,7 lts ubicados a cada 23 m 
de separación. 
 
La cobertura de los extintores 
es adecuada según norma 
NFPA10 . 
 
La altura de instalación es 
adecuada según norma NFPA 
10. 
 
e. Sistemas fijos  
El edificio requiere de un 
sistema fijo clase III debido a: 
   que el área de 
construcción es igual o mayor a 
2500 m2  
 
El edificio cuenta con  un 
sistema fijo clase III. 
 
La cobertura de los gabinetes 
es adecuada (40m hasta el 
punto más alejado). 
 
Los gabinetes se encuentran 
libres de obstáculos. 
 
e.1. Tanque agua  
   
 tanque sobre nivel. 




Se cumple con la reserva de 
incendio requerida de acuerdo 
a la capacidad nominal de la 
bomba. 
 
e.2. Sistema bombeo   
Tipo de Bomba  
(nivel de agua sobre succión) 
 
 Horizontal. 
 Vertical línea. 
 End suction. 
(bomba sumergida) 
 Vertical de Turbina. 
 




Tipo de Motor 
 
 diesel 
 eléctrico (con generador 
de respaldo). 
 
En caso de ser diesel el tanque 
se encuentra dentro de casa de 
máquinas y cuenta con la 
protección de rociadores. 
 
El tanque cuenta con dique de 
contención con capacidad 
adecuada (120 % de capacidad 
de tanque). 
 
El tanque está debidamente 
señalizado indicando su 
capacidad. 
 
e.3. Sistema bombeo   
Bomba Horizontal-Vertical en  
Línea o End Suction 
 El diámetro del tubo de succión 
es correcto 
 
El diámetro del tubo de 
descarga es correcto. 
 
Se constato la instalación de la 
placa antivórtice. 
 
La placa antivórtice cumple con 
las dimensiones indicadas en la 
normativa vigente 
 
Cuenta con la válvula OS&Y en 
la succión. 
 
Cuenta con manómetro en la 
succión. 
 
Cuenta con válvula de alivio de 
aire (sólo bomba horizontal). 
 
Cuenta con manómetro en la 
descarga. 
 
Cuenta con válvula de alivio de 
circulación (sólo bomba motor 
eléctrico). 
 
Cuenta con válvula de alivio de 
sobrepresión (sólo motor 
diesel). 
 
El diámetro de la válvula de 
alivio de sobrepresión es 
correcto (sólo motor diesel). 
 
El diámetro de descarga de la 
válvula de alivio de 
sobrepresión  es correcto (solo 
motor diesel). 
 
Cuenta con válvula de retención 
en la descarga. 
 
Cuenta con válvula en la 
descarga OS&Y ó Mariposa. 
 
Bomba Vertical turbina  
Cuenta con válvula de alivio de 
aire en la tubería hacia red de 
incendio. 
 
Cuenta con manómetro en la 
descarga. 
 
Cuenta con válvula de alivio de 
sobrepresión  (sólo motor 
diesel). 
 
El diámetro de la válvula de 
alivio de sobrepresión es 
correcto (sólo motor diesel). 
 
El diámetro de descarga de la 
válvula de alivio de 
sobrepresión es correcto (solo 
motor diesel). 
 
Cuenta con válvula de retención 
en la descarga. 
 
Cuenta con válvula en la 
descarga OS&Y ó Mariposa. 
 
Bomba auxiliar (Jockey)  
La succión se realiza antes de 
la válvula succión (bomba 
horizontal, vertical en línea, end 
suction). 
 
La succión se realiza desde el 
tanque (bomba vertical de 
turbina). 
 
La descarga se realiza después 
de la válvula de descarga.  
 
e.4. Paneles de control  
La conexión presostato bomba 
incendio se realiza entre válvula 
check y válvula de desacarga. 
 
La conexión presostato bomba 
jockey se realiza entre válvula 
check y válvula de desacarga. 
 
e.5. Tubería  
El material y diámetro de la 
tubería es adecuado (según 
normativa vigente). 
 
La tubería es 
 Enterrada 
 Expuesta  
 




 Junta mecánica. 
 Bridada. 
 
 Otro.  …………………… 
 
 
Las uniones utilizadas están 
instaladas correctamente. 
 








 Otro.  …………………… 
 
 
Los anclajes utilizados están 
instalados correctamente. 
 
e.6. Gabinetes  
El gabinete cuenta con sellos 
de aprobación. 
 
La cobertura de los gabinetes 
es adecuada (40m hasta el 
punto más alejado). 
 
El gabinete cuenta con  la 
válvula de 38 mm. 
 
El gabinete cuenta con  la  
válvula de 63 mm. 
Cuenta con la manguera de 30 
m. 
 
Cuenta con el bastidor de 
soporte de la manguera. 
 
Cuenta con boquilla.  
Cuenta con regulador de 
presión. 
 
Cuenta con extintor de CO2 de 
4,54 kg. 
 
e.7.  Accesorios  
Múltiple de pruebas  
La ubicación del múltiple de 
pruebas es adecuada. 
 
El diámetro de la tubería del 
múltiple es correcto según la 
normativa vigente. 
 
La cantidad de válvulas y su 
diámetro son correctas. 
 
Siamesa de inyección  
La ubicación de la siamesa de 
inyección  es accesible para las 
Unidades de Bomberos. 
 
El N° de válvulas y su diámetro 
son adecuados. 
 
El diámetro del tubo de 
alimentación es correcto. 
 
Cuenta con la válvula check  
El tipo rosca es adecuado (nst).  
Toma directa al tanque  
Se contempla en el proyecto la 
instalación de la toma directa al 
tanque y su ubicación (tanque 
de 57m3 como mínimo). 
 
La ubicación de la toma directa  
al tanque es accesible para las 
Unidades de Bomberos. 
El N° de válvulas y su diámetro 
son correctos. 
 
El diámetro del tubo de 
alimentación es correcto 
 
Cuenta con la válvula de 
compuerta de vástago 
ascendente (tanque sobre 
nivel). 
 
El tipo de rosca es el adecuado 
(nst). 
 
Hidrante del sistema  
Se contempla en el sistema 
instalación del Hidrante. 
 
La ubicación del hidrante es 
accesible para las Unidades de 
Bomberos. 
 
El tipo de Hidrante instado es 
aprobado (certificado). 
 
El diámetro del tubo de 
alimentación es correcto. 
 
El N° de válvulas y su diámetro 
es correcto. 
 
Cuenta con válvula de pie.  
El tipo rosca es el adecuado 
(nst). 
 
Hidrante de Red Pública  
Cuenta con un  hidrante 
conectado a red pública. 
 
La ubicación del Hidrante es 
accesible para las Unidades de 
Bomberos. 
 
El tipo de Hidrante instalado es 
aprobado (certificado). 
 
El diámetro del tubo de 
alimentación es correcto. (150 
mm donde se cuente con dicho 
diámetro o mayor ó 100 mm 
como mínimo). 
 
El N° de válvulas y su diámetro 
es correcto. 
 
Cuenta con válvula de pie.  
El tipo rosca es el adecuado 
(nst). 
 
Se encuentra instalada la 
válvula de pie. 
 




10. Gas licuado de petróleo 
 
ELEMENTO NO CUMPLE 
 
La capacidad del ó los tanques 
de gas licuado de petróleo está 
señalizada. 
 
Las distancias de separación 
cumplen con la normativa 
vigente. 
 
Las tuberías de distribución de 
gas licuado de petróleo son 
adecuadas.(según la normativa 
vigente) 
 
Cuenta con un  sistema de 
detección de fugas de gas 
licuado de petróleo. 
 
El tanque o tanques cuentan 
con un sistema de protección 
contra incendio basado en la 
norma NFPA 15 debido a que 







Anexo #15. Guía de inspección de sitio para condominios por parte del 
Ministerio de salud. 
 
MINISTERIO DE SALUD 
GUIA DE INSPECCION DE SITIO 
 CONDOMINIOS. 





1. Nº oficio___________                        Fecha de Inspección___________ 
2. Nombre del propietario__________________________ 
3. Nombre del proyecto____________________________ 
4. Localización:  
    Provincia_____________ Cantón ______________ Distrito_____________ 
5. Dirección: ________________________________________________ 
6. Numero de Plano Catastro____________________ 
7  Nombre del funcionario que atendió: 
8 Están a disposición en sitio los planos constructivos aprobados por la 
Municipalidad: (  ) si     (  ) no      
 
9. Fecha de aprobación de la Municipalidad: ____________________ 
10. Código de proyecto: ____________________ 
 
11. Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: (  ) si   (  ) no 
 
 
Observaciones en hoja 
de revisión: 
Corregidos en planos  Ninguna 
corrección en 
planos 





















12. Etapa de obra: 
 
a. (   ) Inicio (Descripción): 
 
b. (   ) Intermedia (Descripción): 
 
C: (  ) Final (Descripción): 
13. Información General del Condominio: 
 
Tipo de Condominio: (  ) Vertical   (  )  Horizontal. 
Tipo de Actividad a desarrollar:  
     ( ) Habitacional 
     ( ) Industrial 
     ( ) Comercial 
     ( ) Turística 
 
Número de fincas filiales: 
 
  
14. Retiros y alineamientos 
 Información en Planos o 
documentos  
Disposicion en Sitio 
Nacientes   
Ríos y quebradas   
Pozos    
Líneas de alta 
tensión 
  
Ferrocarril   
Aeropuertos   




15. Tratamiento y Disposición Final de Aguas residuales: 
 
A. (   )  Tanques sépticos y drenajes (individuales) 
     
Aspecto Información en Planos o 
documentos  
Disposicion en Sitio 




b. Tipo de Tanque  
    1. Rectangular 






c. Ubicación en el proyecto 
   1. Jardín 
   2. Antejardín. 






d. Tipo de sistemas Infiltración 
a. Pozos de absorción   







e. Detalles del drenaje: 
Longitud de Drenaje. 
Detalles de Zanja. 
Cobertura de área de infiltración. 





B. (   )  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (colectivos) 
            
Aspecto Información en Planos o 
documentos  
Disposicion en Sitio 
Tipo de Sistema de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
               
  





















Disposición Información en Planos o 
documentos  
Disposicion en Sitio 
A. Cuerpo receptor 
acuático: 
  
1. Tipo y nombre de Receptor   
  Disipador de energía   
2. Flujo del cuerpo receptor        
3. Distancia en metros al 
cuerpo receptor 
  
B. Reuso   
Tipo de reuso   
C. Alcantarillado Sanitario 
  
  
Administrador   
D. Otros   
Infiltración en terreno   
Evaporación   
Emisario submarino     
 







16. Infraestructura:  
       
 A. Aspectos Generales 
   
Aspecto a Evaluar Información en Planos Disposición en Sitio 
Ductos horizontales   
















Tuberías en elementos 
estructurales comunes 
  
Sistema de aguas 
residuales 
  
Sistema de aguas 
pluviales 
  








17. Condiciones sanitarias de los trabajadores:  
 
A. Posee plan de manejo de residuos:    Si (  )   No (  ) 
           
B. Existen cabañas sanitarias para los trabajadores:           (  ) Si   (  ) No  
 
 
C. Cantidad de cabañas sanitarias para los trabajadores: 
 
 
D. Disponibilidad de agua  potable provisional en la obra:          (  ) Si   (  ) No  
 
 
E. Posee el proyecto campamentos de trabajo:           (  ) Si   (  ) No 
 
 




















Nombre de funcionario 
__________________________________________________ 
 




Fecha de Informe: _______________________________ 
 
 







Protocolo de inspección de condominios de lotes INVU 
En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 
 
 
Fecha de inspección:  
Entrega del informe:  
Número de oficio:  
Notificación de inspección:  
Funcionario que realizó la visita:  






Información básica del proyecto 
 
Nombre del proyecto:  
Número de plano catastro:  
Provincia:  Cantón  Distrito  
Dirección exacta del proyecto:  
  
Profesional responsable:  
Carné:  
Empresa Constructora:  
Nombre de propietario:  
Fecha de revisión:  
 
 
 Residencial Comercial Industrial Mixto 
Uso del condominio     
 
 
Numero de fincas filiales primarias individualizadas  
Etapa de obra: 
 Inicio  
 Intermedia  
 Final  
Fecha de aprobación por parte 










Nombre:  Código CFIA: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
2 
 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
 
Consideraciones previas a la visita del proyecto 
 
Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: (  ) si   (  ) no 
 






2.   Planos 




Condición en sitio 
   
   
   
   
   
   





Todo proyecto deberá contener las observaciones subsanadas por parte del INVU según el 
decreto No.  36550. En caso de no contar con las observaciones subsanadas no se hará la 
inspección y el INVU se reserva el derecho de denunciar al profesional responsable de la 

















Aspectos a verificar en campo por parte de: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Contactos: Teléfono 22571216, Fax 22571220  con Daniela Chaves 
 
DIRECCION DE URBANISMO 
UNIDAD DE VISADO Y CATASTRO 
 
Generalidades sobre inspección del INVU: 
      
a. Deberán de ser realizadas por los profesionales de la Unidad de Visado y Catastro. 
b. Se realizaran inspecciones a los proyectos según los planos presentados al APC y 
que cuenten con las observaciones del INVU subsanadas.  
c. Los informes de inspección se deberán elaborar en el formato oficial del INVU. 
d. Se aplica el Reglamento de Construcciones o el Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamientos y Urbanizaciones por tres motivos: 1. No existe en la zona Plan 
Regulador.   2. Existe Plan Regulador pero es omiso en la aplicación de la norma.  3. 
El Plan Regulador lo remite a una norma específica del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones o el Reglamento de Construcciones. 
e. De ahora en adelante léase: 1. Plan Regulador: P.R.    2. La Gaceta No. 199  Decreto 
Ejecutivo No. 32303-MIVAH-MEIC-TUR: Decreto.   3. Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones: R.C.N.F.U.     4. Reglamento de 
Construcciones: R.C   5. Ley 7600. Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad: Ley 7600 
 
 




Si No Observaciones Sustento legal 
1 
Área mínima de 
lotes 
   
P.R. o R.C.N.F.U 
Art. III.3.2.1. 
2 
Frente mínimo de 
lotes 
   
P.R. o R.C.N.F.U 
Art. III.3.2.1. 
3 Retiro frontal    
P.R. o R.C.         
Art. VI.3.8.1. 
4 Área de cobertura    
P.R. o R.C. Art. V. 




Mejoras a media 
calle 
   
R.C.N.F.U           
Art. III.2.1. 
 
6 Ochavos    
R.C.N.F.U           
Art. III.2.10. 
7 Radios 6 m    
R.C.N.F.U           
Art. III.2.12. 
8 
Pendiente máxima en vías 
 
R.C.N.F.U           
Art. III.2.6.8.4. 
Primarias 17% y en 
tramos menores a 
150 m hasta un 21% 
  
Secundarias, 
terciarias  y de uso 
restringido hasta un 
20% y en tramos 
menores a 150 m 






   










calle y 100 m  a 
carreteras. 
   
R.C.N.F.U           
Art. III.2.6.9.3. 
11 Acabado de acera    
R.C.N.F.U           
Art. III.2.8. 
12 Rampas 1.20 m.    
R.C.N.F.U           
Art. III.2.11. 
y Ley 7600 
13 




   






distancia de 300 m 
desde vivienda más 
alejada medidos por 
calle. 
   
R.C.N.F.U           
Art. III.3.6.2.3.. 
15 
Frente mínimo de 
áreas comunes de 
10 m  
   
R.C.N.F.U           
Art. III.3.6.2.3. 
16 
Áreas comunes con 
topografía promedio 
   
R.C.N.F.U           
Art. III.3.6.2.2.. 
17 
J.I. en zonas de 
difícil vigilancia, 
tiene ángulos 
agudos y cruce de 
calles primarias 
   
R.C.N.F.U           
Art. III.3.6.2.3. 
18 Faltan juegos    
R.C.N.F.U           
Art. III.3.6.2.5.- 
VI3.4.j. 
Ítem  Si No Observaciones Sustento legal 
19 
En J.I. aceras de 
1.20 m  de ancho, 
10% pendiente max. 
y en concreto. 





calles parque y 
juegos infantiles. 
   






potables del resto 
de áreas comunes. 
   






secundarias y uso 
restringido: aceras 
de 1.20 m y área 
verde de 0.30 m 




III2.6.4    
  Ley 7600 
23 
Caseta construida 
para más de 30 
F.F.P.I. 









construido  para 
mas de 30 F.F.P.I. 
   Decreto Art. 52 
26 
Cualquier otro 
punto de la lista de 
verificación que el 
inspector considere 
necesario verificar 
y que se refiera a 
las leyes y 
reglamentos aquí 
señalados 











Protocolo de Inspección Condominios Construidos  INVU 
En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 
 
     
Fecha de inspección:  
Entrega del informe:  
Número de oficio:  
Notificación de inspección:  
Funcionario que realizó la visita:  






Información básica del proyecto 
 
 
Nombre del proyecto:  
Número de plano catastro:  
Provincia:  Cantón  Distrito  
Dirección exacta del proyecto:  
  
Profesional responsable:  
Carné:  
Empresa Constructora:  
Nombre de propietario:  




Tipo y Uso del condominio 
 Horizontal  Residencial  Comercial  Industrial 
 Vertical     Mixto   
 Mixto       
    
Numero de fincas filiales    
Etapa de obra: 
 Inicio  
 Intermedia  
 Final  
Fecha de aprobación por parte 
de la municipalidad 
 
Código del proyecto    CFIA:                       APC: 
Profesionales involucrados en la 
inspección: 















Consideraciones previas a la visita del proyecto 
 
Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: (  ) si   (  ) no 
 






2.   Planos 




Condición en sitio 
   
   
   
   
   
   





Todo proyecto deberá contener las observaciones subsanadas por parte del INVU según el 
decreto No.  36550. En caso de no contar con las observaciones subsanadas no se hará la 





















Aspectos a verificar en campo por parte de: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Contactos: Teléfono 22571216, Fax 22571220  con Daniela Chaves 
 
DIRECCION DE URBANISMO 
UNIDAD DE VISADO Y CATASTRO 
 
 
Generalidades sobre inspección del INVU: 
      
a. Deberán de ser realizadas por los profesionales de la Unidad de Visado y Catastro. 
b. Se realizaran inspecciones a los proyectos  según los planos presentados al APC y 
que cuenten con las observaciones del INVU subsanadas.  
c. Los informes de inspección se deberán elaborar en el formato oficial del INVU. 
d. Se aplica el Reglamento de Construcciones por tres motivos: 1. No existe en la zona 
Plan Regulador.   2. Existe Plan Regulador pero es omiso en la aplicación de la 
norma.  3. El Plan Regulador lo remite a una norma específica del Reglamento de 
Construcciones. 
 
e. De ahora en adelante léase: 1. Plan Regulador: P.R.   2. Reglamento de 
Construcciones: R.C.   3.  Decreto Ejecutivo No. 32303-MIVAH-MEIC-TUR: Decreto. 









construido con la 
cantidad de fincas 
filiales presentadas 
en planos 




construido con el 
retiro frontal lateral y 
posterior 
 
   
P.R o R.C  Art. 
VI.3.8  
3 
No se deja retiro 
lateral dado que el 
material de la pared 
en colindancia es 
incombustible y no 
cuenta con ventanas 
o linternillas. 




No se deja retiro 
posterior porque las 
paredes con 

















de un piso y si la 
tapia está construida  
el retiro posterior 
puede tener 1.50 m. 
Si la edificación 
tiene dos pisos o 
más se aumentará 
el retiro un metro por 
cada piso adicional. 
   
 







Retiro lateral por 
ventana en 
colindancia de 1.50 
m para edificaciones 
de un piso 
 
   R.C. Art. VI.3.8.3 
Item  Si No          Observaciones Sustento legal 
7 
 
Retiro lateral por 
ventana en 
colindancia de 3.0 m 
para edificaciones 
de dos pisos  
 
   R.C. Art. VI.3.8.3  
8 
 
Retiro lateral por 
ventana en 
colindancia de un 
metro por cada piso 
adicional 
 
   R.C. Art. VI.3.8.3 
9 
 
Retiro lateral y 
posterior  para 
condominio 
industrial de 6.0 m 
 
   R.C. Art. X.3 




Cobertura 80 % 
cuando frente es 
mayor o igual que el 
fondo o el lote sea 
esquinero 
   
P.R o R.C. Art. 
V.1.2 
12 
Cobertura 100 % en 
áreas centrales de 
ciudades para uso 
comercial 
 
   




Altura máxima no 
mayor a una vez y 
media el ancho 
promedio de calle 
que enfrenta más 
retiros. 
 
   P.R. o R.C. Art. V.2 
14 
Cumple con 10 % 
estacionamiento 
para visitantes para 
condominios de más 
de 30 fincas filiales 
 




Si No Observaciones Sustento legal 
15 
 
Se muestra acceso 
común al 
condominio lo 
mismo que los 
accesos particulares 
 
   Decreto  Art 15.3 
16 
Ancho de calles 
,servidumbres y 
aceras 1.20 m  
cumplen con 
respecto a planos 
presentados 
   






Cumplen las áreas 
de estacionamiento 
con dimensiones 
mínimas (2.60 x 
5.50 m y 3.00 m x 
6.00 m para 
discapacitado) y 
están numeradas. 
   




Existen las rampas 
de acceso vehicular 
.50 m no debe cortar 
aceras 
 
   Decreto  Art 15.3 
19 
Existen las rampas 
de acceso para 
personas con 
discapacidad. 
   




Está construida la 
caseta de vigilancia 
conforme a planos 
presentados para 
proyectos de más de 
30 fincas filiales 
   Decreto Art. 50 
Item  Si No Observaciones Sustento legal 
21 
Están construidas 
las unidades de 
almacenamiento de 
basura y las mismas 
cumplen con la 
ubicación y con la 
capacidad requerida 
   Decreto Art. 51 
22 











respecto a planos 
presentados, para 
proyectos de más de 
60 fincas filiales. 
   Decreto Art. 52 
24 
 
Está construido el 
cerramiento del 
condominio 
conforme a planos 
presentados. 
 
   






los ascensores para 
proyectos de 4 o 
más pisos. 
 




construido  con 







   
Decreto 
Art. 15 Inciso 3 

















mínimas: 5 m2 y 
2 m de ancho 
 








mínimas de 10 
m2 y 2.50 m de 
dimensión menor 
 





mínimo de 0,90 m 
para piezas 
habitables y de 
0.80 m para otras 
puertas 
 




punto de la lista 
de verificación 
que el inspector 
considere 
necesario 
verificar y que se 









Anexo #18. Protocolo de Inspección del proyecto por parte del AyA. 
 
Protocolo de Inspección de Proyectos AyA 
En cumplimiento con el artículo 19 del Decreto Nº 36550 
 
 
Fecha de inspección:  
Entrega del informe:  
Número de oficio:  
Notificación de inspección:  
Funcionario que realizó la visita:  





Información básica del proyecto 
 
Nombre del proyecto:  
Número de plano catastro:  
Provincia:  Cantón  Distrito  




Profesional responsable:  
Carné:  
Empresa Constructora:  
Nombre de propietario:  
Fecha de revisión:  
Etapa de obra: 
 Inicio  
 Intermedia  
 Final  
Tipo de proyecto: 















 Oficinas  Industrias  
Carreter
as 
 Puentes  Otros: 
Clasificación de obra:  Nueva  Ampliación  Remod  Ambas 
Ocupación (clasificación 









Nombre:  Código CFIA: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
Nombre:  Código: 
Dirección:  Empresa: 
Teléfono:  Fax: 
email: 
 
Consideraciones previas a la visita del proyecto 
 
Existen observaciones en hoja de revisión del proyecto: (  ) si   (  ) no 
 












Condición en sitio 
   
   
   
   
   
   





Todo proyecto deberá tener la revisión de los planos constructivos por parte de 
las entidades competentes, según el decreto 36550. En caso de no contar con 
los planos con observaciones de las instituciones, subsanadas por el 
profesional responsable o el sello sin las observaciones institucionales, se 



















INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y  ALCANTARILLADOS 
Contactos: Apartado 1097-1200. Teléfono (506) 22.42.50.69, Fax (506) 
22.42.51.46 kborges@aya.go.cr 
 
ÁREA FUNCIONAL URBANIZACIONES/ UEN PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL 
 
El sustento técnico y legal del siguiente grupo de puntos de inspección se basa 
en Reglamentación Técnica de AyA. 
 
Generalidades sobre inspección y recepción de obras de AyA: 
      
a. Deberán de ser realizadas por los profesionales de las  Regiones o Zona 
en la que se encuentra organizada el AyA. 
b. Se realizaran inspecciones a los proyectos  según los planos aprobados, 
la Reglamentación AyA, leyes y las buenas prácticas de la ciencia y la 
técnica. 
c. Pruebas de presión para interconexión a los sistemas potable y sanitario 
deberán pasar las pruebas requeridas y exigidas por el AyA. 
d. Para poder instalar el o los servicios permanentes en un proyecto se 
deberán contar con la recepción de obras correspondiente emitida por 
AyA. 
e. Los informes de inspección se deberán elaborar en el formato oficial de 
AyA, esto para unificar los criterios teniendo así una coordinación entre 
las zonas y el área  de Urbanizaciones. 
f. Antes de emitir la Carta de Recepción de Obras el desarrollador debe 
presentar la nota de recepción de los hidrantes instalados en el 
proyecto.  
g. La carta de recepción de Obras debe ser emitida con el formato oficial 
de AyA esto para unificar los criterios teniendo así una coordinación 
entre las zonas. el área  de Urbanizaciones e Instituciones del Estado. 
h. Si el proyecto consiste en otro tipo de infraestructura que no esté 
mencionado en la Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción 
de Urbanizaciones, Condominios y Fraccionamientos, se deberá de 
inspeccionar y recibir cumpliendo con la normativa técnica vigente y con 
las buenas prácticas de la ingeniería.  
 
Sistema de Acueducto: 
 
  Si No Observaciones Sustento 
1 Ubicación    Cap 2, sección 2.1.1 Costado norte 
en avenidas y oeste en calles. A 1.50 
mts de cordón de caño 
2 Profundidad    Capítulo 2, 2.1.2 La profundidad 
mínima de la cañería será de 0,80 m 
de la corona del tubo a la rasante 
terminada. 
3 Válvulas    Capítulo 2, 2.1.3 Las válvulas se 
ubicarán en las esquinas, en la 
intersección de la línea de la tubería 
y la proyección de la línea del cordón 
de caño. Se verificará que las 
válvulas cuenten con sus respectivo 
cubre válvulas. 
 
4 Hidrantes, Casas 
e Hidrómetros 
   Capítulo 2, 2.1.4 Se verificará la 
ubicación de los hidrantes de 
acuerdo con los planos aprobados, 
los hidrantes serán de 3 bocas el 
mismo debe contar con su respectivo 
cubre válvulas.  
El diseñador deberá tomar en cuenta 
en sus criterios de diseño lo 
estipulado en la Ley de hidrantes. 
 El hidrante se ubica en calle pública 
debe estar pintado de color amarillo 
reflectivo, si el hidrante se ubica en 




   Capítulo 2, 2.1.5 Las acometidas 
serán en polietileno. Las acometidas 
domiciliarias de agua potable, se 
ubicarán a un metro a la derecha de 
la línea central del frente del lote. 
6 Marcas en 
Cordón de Caño 
   Capítulo 2, 2.1.5 Se marcarán en el 
cordón de caño con una cruz en bajo 
relieve, rematada con pintura roja. 
7 Hidrómetros    Capítulo 2, 2.1.6 La colocación de los 
medidores se hará de forma vertical, 
para ello el medidor quedará dentro 
de una caja soportada por un 
pedestal o elemento de la estructura 
construido en línea con el límite de la 
propiedad con acceso a la vía 
pública.  
También se podrán colocar de forma 
horizontal en la acera para 
hidrómetros de diámetros menores; 
en caso de macro medidores se 
solicitará una caja para la ubicación 
del mismo, la dimensiones de la 
misma serán dadas por el 
Departamento competente en las 
oficinas de AyA. 
 La instalación de los hidrómetros se 
realizará posterior a la entrega de la 
carta de Recepción de Obras y el 
pago del derecho de instalación. 
8 Zanjas, relleno y 
compactación 
   Capítulo 2, 2.1.7 Las dimensiones de 
la zanja, el relleno y la compactación 
serán de acuerdo con lo indicado en 
las Normas INTECO para tubería 
utilizada. 
9 Interconexiones     
10 Tipo de Tubería 
y color unión 
   Capítulo 3, 3.1.1 y 3.6.1 Se 
utilizarán las tuberías indicadas en la 
tabla, todas para una presión de 
trabajo mínima de 100 metros carga 
de agua.  
Las tuberías para agua potable en 
PVC deberán colocarse en color 
verde. Otros materiales deberán 
instalarse en color verde o 
identificarse con 4 franjas 
longitudinales visibles de color verde 
separadas 90° entre sí.  
Las tuberías a utilizar deberán ser en 
SDR 26 o SDR 17. 
11 Prueba de 
Presión 
   Se realizará una prueba de presión a 
la red de tubería de abastecimiento 
de agua potable y a extensiones de 
ramal solicitados para el 
abastecimiento del proyecto, según 
Acuerdo de Junta Directiva AN-2001-
248, fecha 10 de setiembre de 2001. 
 
Las presiones de aceptación o de 
prueba " las tuberías se someterán a 
una prueba de presión hidrostática 
equivalente a una y media vez la 
presión de trabajo del tubo 
correspondiente que se prueba, no 
siendo inferior, en ningún caso a 10 
kg/cm2 (100 metros de carga de 
agua).  
Esta presión de prueba deberá 
mantenerse durante un período no 
menor de una hora, sin que haya 
variación de descenso en el 
manómetro". Indicado en punto 2.3.3. 
Las pruebas de presión deben ser 
realizadas y costeadas por el 
desarrollador la verificación de la 
prueba de presión será bajo la 
supervisión y aprobación por los 
funcionarios competentes en el área 
por parte de AyA. 




Sistema de Alcantarillado Sanitario: 
 
  Si No Observaciones Sustento 
1 Prevista     
2 Uso     
3 Ubicación     Capitulo 2, 2.2.1 Las tuberías de la red 
sanitaria se ubicarán en la línea de 
centro de las calles y avenidas. En 
aquellas vías en las cuales se invierta 
el bombeo, la red sanitaria se ubicará 
por los costados sur y este de las 
avenidas y calles respectivamente, en 
la línea centro entre las líneas de 
alcantarillado pluvial y cordón de caño. 
4 Pozos de 
Registro 
   Capitulo 2, 2.2.2 Los pozos de registro 
serán de concreto reforzado, se 
inspeccionará que los mismos estén 
bien repellados y tengan las 
profundidades indicadas en planos 
aprobados. 
5 Canal de fondo    Capitulo 2, 2.2.3 Se inspeccionará que 
el canal de fondo tenga una longitud 
mínima de 0,90 metros en línea recta y 
en el sentido del flujo. 
6 Canal de Fondo 
Pozos de 
Registro 
    
7 Contratapas de 
Concreto 
   Capitulo 2, 2.2.3 Los pozos iguales o 
inferiores a 2 metros deben tener 
colocadas dos contratapas de concreto 
cubriendo el canal de fondo, las 
contratapas deben tener una 
agarradera de varilla. Las contratapas 
deben colocarse sobre el canal, no 
deben colocarse empotradas dentro 
del canal. 
8 Peldaños    Capitulo 2, 2.2.2 En los pozos con una 
profundidad de más de un metro se 
deberán colocar peldaños de varilla no. 
6 (25mm) cada 0,40 metros. 
9 Tapas metálicas    Capitulo 2, 2.2.2 Se verificará que las 
tapas de los pozos de registro sean de 
hierro fundido de una pulgada de 
espesor y que estén construidas de 
acuerdo con lo indicado en figuras 13, 
14, 15 16 y 17 anexos. 
 
10 Previstas    Capítulos 1, 1.2.11 y 2, 2.2.4  El 
diámetro nominal de la prevista será 
menor al diámetro nominal de la red.   
No se permitirá la conexión de 
previstas a los pozos sanitarios, salvo 
que los mismos sean pozos de inicio al 
final de calles en martillos o rotondas y 
en los cuales la conexión de la prevista 
al pozo se hará con flujo de fondo. 
11 Marcas en 
cordón de caño 
   Capitulo 2, 2.2.4 Las previstas 
sanitarias se marcarán en el cordón de 
caño con una flecha en bajo relieve, 
rematada con pintura roja. 
12 Caja Sifón de 3 
bocas 
   Capitulo 2, 2.2.5 Se verificará que la 
prevista de alcantarillado sanitario se 
interconecté a la caja sifón que se 
ubicará en la acera pública después 
del cordón de caño, la misma se 
construirá de acuerdo a las figuras 37, 
38, 39 y 40 anexo. 
13 Tipo tubería y 
color unión 
   Capitulo 3, 3.2.1 y 3.6.2 Se utilizarán 
las tuberías indicadas en la tabla, 
todas con junta de empaque de hule.  
Las tuberías para alcantarillado 
sanitario en PVC deberán colocarse en 
color anaranjado.  
Otros materiales deberán instalarse en 
color anaranjado o en su defecto 
deberán identificarse con 4 franjas 
longitudinales visibles de color 
anaranjado, separadas 90° entre  sí. 
14 Cabezales de 
desfogue 
   Se inspeccionará que la entrega de las 
aguas residuales tratadas  de una 
planta de tratamiento a un colector 
(quebrada o río) sea hecha siguiendo 
su flujo con un ángulo no mayor de 
45º.  
En caso de requerirse se solicitará un 
empedrado de protección desde el 
cabezal hasta el margen del río o 
quebrada. 
15 Zanjas, camas, 
relleno y 
compactación 
   Capítulo 2, 2.2.7 Las dimensiones de 
la zanja, el relleno y la compactación 
serán de acuerdo con lo indicado en 
las Normas INTECO para tubería 
utilizada y el estudio de suelos 
correspondiente.  
El ancho de la zanja no será mayor 
que el diámetro de la tubería más 0,50 
metros, ni menor que el diámetro más 
0,40 metros. El fondo de la zanja 
deberá nivelarse para que la tubería se 
apoye en toda su longitud y no sea 
sometida a esfuerzos de flexión. 
 
Sistema  de Alcantarillado Pluvial: 
 
  Si No Observaciones Sustento 
1 Ubicación    Capitulo 2,  2.3.1 Las tuberías de 
alcantarillado pluvial se ubicarán por 
los costados sur y este de las avenidas 
y calles respectivamente, en la línea 
centro entre las líneas de alcantarillado 
sanitario y cordón de caño.  
En aquellas vías en las cuales se 
invierta el bombeo, la red sanitaria se 
ubicará por los costados sur y este de 
las avenidas y calles respectivamente, 
en la línea centro entre las líneas de 
alcantarillado pluvial y cordón de caño. 
2 Tipo de tubería    Capitulo 3, 3.3.1 y 3.6.3 Se utilizarán 
las tuberías indicadas en la tabla para 
unión con empaque de hule o 
zulaqueadas con mortero de cemento.    
Las tuberías para alcantarillado pluvial 
podrán ser de cualquier color excepto 
verde o anaranjado. 
3 Zanjas, camas, 
relleno y 
compactación 
   Capítulo 2, 2.3. Las dimensiones de la 
zanja, la cama, el relleno y la 
compactación serán de acuerdo con lo 
indicado en las Normas INTECO para 
tubería utilizada y el estudio de suelos 
correspondiente. 
4 Pozos de registro    Capitulo 2, 2.3.4 Los pozos de registro 
serán de concreto, se inspeccionará 
que los mismos estén bien repellados 
y tengan las profundidades indicadas 
en planos aprobados. 
5 Tragantes    Capitulo 2, 2.3.5 Los tragantes serán 
de concreto reforzado. Se 
inspeccionará que los mismos cuenten 
con dos bocas de inspección con sus 
rejillas de acuerdo con las figuras 45, 
46 y 47 anexos. 
Los tragantes deben quedar bien 
repellados. 
Se debe verificar que en los mismos 
no existan desechos o algún material 
que obstruya las tuberías. 
6 Peldaños    Capitulo 2, 2.2.2 En los tragantes con 
una profundidad de más de un metro 
se deberán colocar peldaños de varilla 
no. 6 (25mm) cada 0,40 metros 
7 Tapas metálicas    Capitulo 2, 2.3.4 Se verificará que las 
tapas de los pozos de registro sean de 
hierro fundido de una pulgada de 
espesor y que estén construidas de 
acuerdo con lo indicado en figuras 14, 
15, 16, 17y 40 del anexo 4. 
8 Canales Abiertos    Capitulo 2, 2.3.6 Los canales abiertos 
deben ser trapezoidales con paredes 
laterales revestidas, con una pendiente 
de 4 horizontal mínima y 1 vertical y 
con un tirante máximo permitida de 20 
cm, como se indica en figura 49 de 
anexo 4 de la reglamentación. Existen 
proyectos que por las características y 
propuesta del diseñador tienen otras 
dimensiones por lo que se debe 
verificar que estos canales cuentes 
con zonas de protección o barreras 
para evitar accidentes. 
9 Cabezales de 
desfogue 
   Se inspeccionará que los desfogues de 
tubería a río a quebradas autorizados 
cuenten con un cabezal de desfogue y 
que la entrega de las aguas pluviales 
sea hecha siguiendo su flujo con un 
ángulo no mayor de 45º.  
En caso de requerirse se solicitará un 
empedrado de protección desde el 
cabezal hasta el margen del río o 
quebrada. 
El cuerpo receptor del desfogue pluvial 
es indicado mendicante un documento 




Sistema de Tratamiento de Aguas  Residuales: 
 
  Si No Observaciones Sustento 
1 Plantas de 
tratamiento 
   Las plantas de tratamiento serán 
inspeccionadas y recibidas por la 
unidad correspondiente a lo interno de 
AyA. Según los planos aprobados por 
AyA. 
2 Tanque séptico    Este sistema de tratamiento de aguas 





Constitución de Servidumbre de Paso y Tuberías a Favor de AyA. 
 
  Si No Observaciones Sustento 
1 Servidumbre de 
paso y tuberías. 
   Se inspeccionará que las servidumbres 
de paso de tubería indicas en planos 
aprobados, cuenten con los anchos 
indicados y que no se encuentre 
ningún tipo de edificación dentro de 
ellas.  
No podrán interconectarse los 
proyectos que han solicitado medición 
interna y requieren de la constitución 
ante el registro de la propiedad de la 
servidumbre de paso de tubería a favor 
del AyA, la conexión de los proyectos 
se autorizará posterior a la inscripción 
de la servidumbre. 
Deben de estar debidamente inscritas 
las servidumbres en el Registro 
Público. 
 El área Notarial, Dirección Jurídica 
envía un documento informando que la 
servidumbre quedo debidamente 
registrada, sin esta notificación no se 
puede dar por validad el tramite. 
No se puede emitir la Carta de 
Recepción de Obras sin que se allá 
realizado la inscripción de servidumbre 







Anexo #19. Manual de procedimiento para inspección por parte del CFIA. 
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Inspecciones por rutina: 
 
Corresponden a la verificación de obras en ejecución y abarcan todo el territorio nacional, 
según rutas previamente establecidas.  
 
Para definir  el recorrido se toma como guía el listado de rutas, documento que para estos 
efectos ha sido confeccionado en el Departamento de Régimen Disciplinario y que ordena los 
recorridos por sectores, igualmente se hace acompañar de un mapa con rutas marcadas fuera 
del GAM, para su mejor comprensión. 
 
 
El procedimiento que debe seguir el inspector es el siguiente: 
 
1. Solicitar autorización para ingresar al proyecto, portando el uniforme oficial y el carné 
que lo acredita como inspector del CFIA.  
2. Solicitar comunicación con la persona encargada del proyecto, profesional responsable 
o maestro de obras, si el profesional no está presente; o en su defecto, quien esté a 
cargo del proyecto al momento de la inspección, e indicar que el CFIA está realizando 
inspecciones en la zona.   
3. Solicitar permiso para ingresar al proyecto, y acceso a los documentos de la obra, sean 
estos: los planos sellados, el cuaderno de bitácora en obras, rótulo de obra emitido por 
el CFIA (si aplica) y el permiso de construcción municipal. 
4. Verificar la información de los documentos aportados y realizar la visita por el 
proyecto, verificando que lo que se indica en planos sea lo que efectivamente se está 
construyendo. 
5. Confeccionar la boleta de Inspección de acuerdo con el formulario “Boleta de rutina”, 
indicando el nombre y cargo (Ingeniero, arquitecto, maestro de obras, operario, etc.) 
de la persona que atiende al inspector y  solicitar su firma. 
6. Entregar el original de la Boleta de rutina en el sitio, indicando que ésta debe ser 
entregada al profesional responsable de la obra, se deja constancia en el cuaderno de 
bitácora en obras de la visita y de los aspectos encontrados en el proyecto. 
7. Solicitar al profesional responsable de la obra, por medio de la misma boleta, la 
presentación de los documentos al Colegio Federado, para aquellos casos en los que 
no se encontraron los documentos en el sitio, recordándole el plazo establecido para 
  
Código:  DRD010 Pagina: 2 de 4 
Versión: Fecha de Aprobación: 
01 2012 
Nombre:  
Manual de procedimiento  para inspecciones  
 
en el artículo 12 del Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras  (plazo no 
mayor a diez días hábiles). La documentación puede ser remitida en físico, vía fax, o a 
través del correo electrónico regimendisciplinario@cfia.cr.  
 
Para los casos en los que durante la visita de inspección se determine sobre área,  se 
procederá de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
Procedimiento para obras que presenten modificaciones que excedan 
el 10% tanto en el área tramitada o en el monto tasado (lo anterior de 
conformidad con el art.19-f del Reglamento Especial de Cuaderno de 
Bitácora en Obras): 
Descripción Responsable 
Identificar en la obra modificaciones que excedan el 10% del área aprobada 
o del monto tasado por este CFIA  
Inspector 
Realizar y entregar en obra la Boleta de Rutina con instrucciones para que 
se le entregue al profesional responsable.  Realizar la anotación en el 
Cuaderno de  Bitácora en Obras. 
Inspector 
Comunicar al profesional responsable, vía telefónica,  de la sobre área y de 
la boleta que se dejó en el sitio de la construcción, al llegar a la oficina. 
Enviar la boleta vía correo electrónico a la dirección que el  profesional haya 
registrado en la base de datos del CFIA  para que éste atienda la solicitud y 
proceda con el trámite respectivo del área adicional. 
Inspector 
Esperar el plazo de 10 días hábiles para la respuesta del profesional 
responsable. Este plazo rige a partir de la fecha en que se dejó la boleta en 
la obra. 
Inspector 
Realizar el Informe de la Visita, una vez vencido el plazo del punto anterior 
sin respuesta del profesional responsable de acuerdo con el formulario “I-2-
SA Informe de sobre área detectada durante una inspección”  
Inspector 
Enviar el informe al profesional responsable y confirmar el recibo del 
mismo. 
Secretaria de 
DRD o SEDES 
Otorgar al profesional responsable  el plazo de 10 días hábiles para 
responder, el cual rige a partir del recibido del Informe de la Visita. 
Secretaria de 
DRD o SEDES 
Si no hay respuesta en 10 días hábiles, se remite el caso (informe) al 
Departamento de Responsabilidad Profesional (DRP) para que realicen la 
observación en el sistema de tasación, y se genere una alerta en el carné 
del profesional, plano de catastro y/o número de contrato 
 DRD o  SEDES 
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Si hay tramitación de la sobre área, debe ser revisado el registro en el 
sistema de tasación. Y se procede al archivo 
DRP y DRD 
 
Remitir el caso para investigación previa, si la sobre área no es tramitada.   DRD 
Proceder a la apertura del expediente para la investigación previa. Área legal DRD 
Eliminar la observación y alerta del sistema de tasación cuando se realiza el 





2. De las Autorizaciones y Vigencia  
 
Cualquier modificación en la definición, alcances y contenidos en este 
procedimiento, solo se podrá realizar con el visto bueno de la Dirección 
Ejecutiva y la Junta Directiva General.  
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Formulario “Boleta por rutina” 
 
El formulario de inspecciones de rutina debe ser completado con la información que se 
obtiene de la revisión de la documentación que se suministre en sitio, sean planos visados, 
permiso de construcción, cuaderno de bitácora en obras, o el rótulo de obra emitido por el 


















































dirección de obra 
 
Tipo de proyecto 
 Estado de la obra 
 












INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS   Y ALCANTARILLADOS 
DEPARTAMENTO DE NUEVOS SERVICIOS Y   URBANIZACIONES 
PERMISO PARA URBANIZAR 
 
Señores 
Dpto. de NUEVOS SERVICIOS Y URBANIZACIONES 
S.O. 
 
Yo                                                                                                                                                                      
           (indicar calidades, cédula, vecindario, etc, del propietario) 
                                                                                                                                                                         
Tel.:                                      Apdo.:                                               someto para su aprobación 
solicitud para                                                 de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos 
para este fin. La urbanización                                                                                                               
que se construirá en la finca de mi propiedad, inscrita en el Registro Público de la propiedad,  
Partido de                                             al Folio Real                                       que es terreno para 
construir. 
Situado en el Distrito:                      Cantón:                                 Provincia:                                      
Otras señas:                                                                                                                                                       
Nombre del Urbanizador:                                                              Apdo. Postal:                                              
Teléfono:                             Vecino de:                                                                                                           
Nombre del Constructor:                                                                                          Teléfono:                        
Vecino de:                                                                                                                  Apdo. Postal:                      
Uso del terreno:                                                                                                                                                
          (Residencial. Industrial, Otro) 
 
Area Total                                                                   Area Calles                                                                    
Área de Parques                                                             Área Útil                                                                       
Otras Áreas:                                                                                                                                                      
ASUMO Y GARANTIZO 
 
 
a. La cancelación de las tasas de Fiscalización, de Conexión y de Urbanización. 
 
b. Saldar todas las cuentas pendientes generadas por uso de agua, daños a la red, 
interconexiones y otros; las cuales deberá cancelar antes de que el INSTITUTO 
otorgue los servicios. 
 
c. La construcción de las obras de urbanización de acuerdo con los planos aprobados.  
En caso de que fuera necesario efectuar cualquier cambio me comprometo a dar aviso 
inmediato a este DEPARTAMENTO para obtener la aprobación de las modificaciones 
propuestas. 
 
ch.  La colocación de una bitácora en la obra la cual servirá de comunicación entre los 
inspectores del Instituto y el Constructor, siendo éste último el responsable de su 
cuidado. 
 
d. La entrega formal de las obras de acueductos y alcantarillados y planos actualizados 
de las obras realizadas al Instituto, sin cuya recepción no se harán las respectivas 
interconexiones. 
 
e. El buen funcionamiento de las obras hasta por un año a partir de la fecha de 
interconexión. 
 
f. El libre acceso a perpetuidad a las zonas donde quedaren instalados los sistemas de 
acueductos y alcantarillados, conforme al artículo 113 de la Ley de Aguas Nº 276, del 
27 de agosto de 1942. 
 
h. Para el cumplimiento de la garantía, el inmueble queda sujeto a lo dispuesto en los 
artículos 12, 13 y 16 de la Ley General de Agua Potable; artículo 3 de la Ley 6622 del 









                                                                                                                                                             
Firma del Propietario                                        Firma del Constructor 
 
 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
 
Respuesta a la  
Solicitud de Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 
 
     DIS – 2000-000 
  Fecha: _____________________ 
 
Señor (a): 
Nombre del solicitante: ___________________________________________ 
Presente 
 
Estimado señor (a): 
 
En atención a su carta recibida el _________________ 
Para la propiedad localizada en la Provincia de: _________________________  
Cantón: ______________________      Distrito: 
_________________________ 
Número del Plano Catastrado: _____________________________________ 
Nombre del Propietario: __________________________________________ 
En el cual se piensa desarrollar un proyecto de: 
Urbanización ______ Condominio _______ Fraccionamiento: _______ 
Otro: ___________________________________________________________ 
Al respecto le manifiesto lo siguiente: 
 
SI o NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 













Jefe o Director de la Región 
 
 
Cc: Expediente, Archivo, Inspector 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
 
 







Para la propiedad localizada en la Provincia de: _________________________  
Cantón: ______________________      Distrito: 
_________________________ 
Dirección de la propiedad: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Número del Plano Catastrado: _____________________________________ 
Nombre del Propietario: __________________________________________ 
Nombre del solicitante: ___________________________________________ 
Firma del solicitante: ____________________________________________ 
Teléfono del solicitante: __________________________________________ 
En el cual se piensa desarrollar un proyecto de: 
Urbanización ______ Condominio _______ Fraccionamiento: _______ 
Otro: ___________________________________________________________ 
Se adjunta plano catastrado 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
 
















Especificamos que el Sistemas de Medición para este Condominios será la opción 
marcada con X: 
 
a)___ Un solo medidor del AyA afuera en la acera pública, con la opción de instalar  
 también varios medidores privados internos independientes para cada   
 condominio   
 
b)___  Varios medidores del AyA en la acera pública, con sus acometidas   
 independientes a cada condominio  
 
c)___ Cada condominio con un medidor interno del AyA.  Se debe coordinar con el  
 Departamento de Bienes Inmuebles de la Dirección Jurídica de AyA, teléfono:  
 242-5311 para inscribir las servidumbres de las tuberías y de paso a favor de  
 AyA que se deben presentar para recibir las obras. 
 
 
San José __________________de_________________20____ 
 
 





Anexo B. Formularios utilizados por el INVU para gestionar la construcción 
de condominios horizontales. 
 
                                         BOLETA DE REVISION PARA CONDOMINIOS CONSTRUIDOS 
 
señores:                                                 San José,                 Boleta #  
De conformidad con la potestad otorgada a la Dirección de Urbanismo por la Ley de Planificación Urbana #4240 y los 
reglamentos conexos, nos permitimos comunicarle que la solicitud  para visado de planos con los siguientes datos: 
PROYECTO:   
PROPIETARIO:  
 DISTRITO:   CANTON:                  PROVINCIA: Queda denegada por no cumplir con: 
1- Documentos de trámite: (   ) Uso de suelo (   ) Alta tensión ICE (  ) Memoria Descriptiva (  ) Alineamiento (  ) Municipal (  ) MOPT (  ) carta 
de agua(  ) VB desagúe pluvial(  ) Plano catastrado certificado (  ) Alineamiento de cauce (  ) VB perforación de pozo (  ) Otro:________ 
2- Decreto #25902 del GAM (   ) Proyecto ubicado en zona especial de protección donde no se permite la construcción de condominios (   ) 
Servidumbres de agua potable, aguas residuales y pluviales 6m de ancho. 
3- Plan Regulador de                       no cumple con: (  ) Uso de suelo (   ) Densidad   (  ) Retiros (   ) Cobertura (   ) Altura máxima 
4- Decreto Nº32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005 (Regla. Ley.Regul. Propiedad en 
Condominio) 
       Art 6º (  ) Debe tramitar anteproyecto ya que proyecto es por etapas Art 11º (   ) Más de 30 viv- 10% Est.para visitantes.Art 12º (    ) 
Presentar nota del condominio matriz donde no este prohibido generar otro condominio.Art 13º ( ) No procede reunión afecta áreas comunes 
y coeficientes de otras fincas. Art 15.1 Plano de ubicación o planta de conjunto deberá contener lo siguiente: Art53º(   ) Nombre del 
condomnio ( )Nombre del propietario con su # de cédula de identidad o cédula de personería jurídica. (    ) indicar tipo y uso del condominio (   
) Nombre, firma y # de registro del profesional (     ) Datos de la finca madre o conseción ,plano catastrado, número de inscripción ,citas del 
registro, etc (   )Ubicación por distrito, cantón provincia (  ) Localización según cordenadas del IGN. 
       Art 15.2 Planos de distribución. (  ) Plantas de conjunto para cada piso.(  ) Indique Finca Filial # ( ) Indicar uso y tipo de área común (    ) 
faltan corte                
       (   ) Tabla de Áreas  (  ) Indicar FF con su # (    ) Area de cada FF es área privativa construída APC  (    ) Area de patios y jardines es área 
privativa no   
       construída ApnoC  (    ) Areas de patios de luz y tendido son área privativa  construída no cubierta restringida APCnoCR  (     ) Area común 
construída  
       ACC (    ) Area común libre ACL   (    ) Coeficiente de copropiedad. 
      Art 15.3 Planos constructivos.   (   ) Planta de distribución a nivel del terreno (  ) acceso común al conjunto (  )ancho de calles (  ) Accesos 
particulares        (    ) Area de estacionamiento (  ) línea de construcción (    ) acotar aceras (  ) rampa de acceso vehicular 0.50m no debe 
cortar aceras (    ) rampas de acceso para personas con discappacidad  Art 50º (  ) Más de 30 viv caseta de vigilancia de 6m2, presentar (  ) 
planos de caseta Art51º(  ) Basura 0.11m3/viv,            (  )detalle de basurero ( )ubicado a menos  de 100m o contrato privado o público. Art 
54º JI, parque, A. Recreativa y zona verde (  ) <= 6 viv 10% ó 10m2/viv el mayor (  ) > 6 viv 20m2 ó 10% el mayor (  ) falta lámina de JI (  ) 
Topografía promedio Art55º(   ) Cada etapa contemplará (JI, P, AR,ZV) Art 52º( ) Taller de mantenimiento 16m2 mayor a 60 viv   (  ) verjas, 
rejas y tapias de cerramiento (  ) Planta de distribución de otros niveles incluyendo mezanines, sótanos y semisótanos (   ) Planta de techos   (   
) Escaleras  (   ) ascensores (   )Areas de circulación  (  ) Areas de servicios generales  (    ) Planos estructurales con materiales resistentes al 
fuego para construir muros divisorios, tapicheles y entrepisos.(   ) Sistema de agua potable (   )Evacuación de aguas servidas   (     ) Sistema 
de aguaa pluviales (    ) Sistema de aguas residuales  ( Sistema Electrico (  ) Red Telefonica. Art 33º(  ) zona de protección río 25% ACL. Art 
34º vías (  ) 2-4 viv. 4 m ( ) 5-6 viv 6m (  ) >6<60 viv 7m (  )60 a 100 viv 8.50m (  ) >100-150 viv. 10m (  ) >150-500viv 11m (  ) >500 viv 14m. 
       5-   Reglamento de construcciones. Art VI.3 Dimensiones mínima de: ( ) Dormitorio 7.50m2 – 9m2 (   )Sala Comedor (   )Cocina. (   )Puertas 
dormitorio  
              0.90m  (   )Otras puertas 0.80m (   )Patio de Luz.(  ) Detalle de escalera (  ) Barandal 0.90m (  ) huella-contrahuella 
            ( )  Se le recuerda que el mes calendario rige a partir de la presentación de todos los documentos de trámite. 
             (x) Anule láminas, dóblelas y ordénelas.        
              (x) Por I y única vez-  
  I.N.V.U.                    BOLETA DE REVISION PARA CONDOMINIOS DE F.F.P.I (lotes) 
   SEÑORES:                                                           SAN JOSE, / 2006   BOLETA #  
    Propietarios/ Profesionales:   De conformidad con las potestades otorgadas a la Dirección de Urbanismo por la Ley de Planificación Urbana # 4240 y los reglamentos conexos, nos        
    permitimos comunicarles que la solicitud con los siguientes datos: 
    PROYECTO: C.H.R.                                    con FFPI, I etapa obras de infraestructura                      
   PROPIETARIO:              
    DISTRITO:                                              CANTÓN:                                                PROVINCIA:  
    Queda denegado por no cumplir con: 
1-Documentos de trámite:(    ) Uso del suelo (    ) Nomenclatura (    )  ICE. Alta Tensión (    ) Desagüe Pluvial (   )  Carta de agua  (    ) Cloaca      
    (   ) Alineamientos del MOPT: (  ) Por  Carretera Nacional  (   ) Afectación de  proyectos viales. (   )  INCOFER ( ) Alineamiento Municipalidad  calles locales  
    (  ) Alineamiento de Cauce  por I.N.V.U con curvas de nivel (Gaceta # 181 del 16/09/2004) (  ) Certificación de la propiedad y personería jurídica  
     (   ) Plano catastrado certificado     ( ) Estudio de suelo  pendiente >   15% (   ) Estabilidad de terreno pendiente > 30%.   
2- Decreto nº 25902 del Plan Regional Metropolitano G.A.M: (Art. 3 y 4) (    ) Proyecto ubicado en Zona Especial de Protección  
    donde no se permite la construcción de urbanizaciones. (   ) Servidumbres de agua potable y pluviales 6 m mín. 
3- Reglamento del Plan Regulador de ________No cumple: ( ) Uso del suelo ( ) Área mínima ( ) Frente mínimo. ( ) Retiros (   ) Cobertura (  ) Tabla 
requisitos P. Regulador 
4- Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Capítulo I Generalidades. 
    Capítulo III Urbanizaciones (III 2.1) Mejoras a ½ calle (   ) Acote desde línea centro (   ) Difumine o achure (   ) Falta sección de mejoras (   ) Mala sección mejoras (  ) 
Amarre vial 
    (III 2.6.8) (  ) Faltan martillos (   ) Martillos no cumplen. (   ) Radios (   ) Fuera de zona de protección (III 2.6.8.4) Pendiente Máxima de vías (   ) 12%  primarias (  ) 15% 
secundarias.  
    (III 2.6.9.1) ( ) Distancia  mínima entre intersecciones 40 m. III 2.6.9.3) Estacionamientos a 40m de intersección de calles  (III 2.8) ( ) Detalle acabado de acera  (III 2.11) 
( ) Rampas 1.20m (indicar en diseño de sitio) ( III 2.12) ( ) Cordón y caño.65m  (  ) Curva típica  ( ) Radio 6m mín. (  ) Ángulo mínimo de 60º entre intersecciones de 
calles (III 3.2.5) (  ) Relación F:F 1:7;  (  ) Lote esquinero con frente mínimo más antejardíon   (III.3.2.7) (   ) Lindero de lotes perpendicular a cordón y caño. (III.3.2.9) (  ) 
Pendientes  mayores al 15% presentar estudio de suelos y terraceo.(   ) Pendientes mayores al 30% presentar   Estudio de Estabilidad del Terreno (   ) Integre parque a 
juegos infantiles y divida con línea imaginaria. (III.3.6.2.2) (   ) Áreas comunes  con  topografía promedio. (III.3.6.2.3) (   ) Juegos  infantiles  no cumplen distancia de 300 
m de vivienda más alejada medidos por calle  (  ) Frente mínimo de áreas comunes 10m III.3.6.2.2 (   ) Áreas Públicas con  topografía promedio.  (  ) Juegos infantiles 
en zonas de díficil vigilancia, tiene ángulo agudos y   cruce de calles primarias. (III.3.6.2.4) (  ) Nota de arborización y enzacatado para parque y juegos infantiles  
(III.3.6.2.5 –VI.3.4.j) (   ) Presentar lámina de juegos  infantiles completa (   )  Faltan juegos (   ) De 0 a 3 años [caja de arena,  túnel, etc.] (   ) De 3 a 7 años [ sube baja 
– hamacas (  ) De 7 a 11 años escalera horizontal- tobogan ( ) Aceras de 1.20 m de ancho ,10%pendiente máxima, en concreto y el  detalle (Ley 7600) (  ) Detalle de 
malla (   ) Detalle de  bancas (   ) Detalle de bebedero con altura de 0.65 m (   ) Un núcleo de juegos por cada 50 Viv.(III.3.6.2.10) (   ) Detalle de refugio, altura mínima  
de 2.40 m, con banca y piso de  concreto (   ) Área mínima de 6 m2 por cada 500 m2 de área de juegos infantiles  (III.3.7.5) ( )   Estudio geológico para terrenos con  
pendientes de más de 20% con laderas a orillas de cauces de agua (III.3.9.4) (   )    Indicar grado de  compactación y recomendaciones del  estudio de  suelos  para 
construcciones en zonas de relleno. (III.3.13.3) ( ) servidumbres de aguas solo pueden afectar calles, parque y juegos infantiles   no área recreativa  (  )Indicar todas  
las servidumbre en el diseño de sitio. (  ) Indicar en todas las esquinas y frente a   éstas rampas para discapacitados ( ) Indicar  y  acotar línea de  construcción en 
diseño.     
   Capítulo VI. Disposiciones Generales (VI.2-VI.3.4) Presentación de planos. En diseño de sitio falta la siguiente información (   ) Coordenadas I.G.N  
    (   ) Colindantes (   ) Vialidad existente y servidumbres (   ) Curvas de nivel cada metro (  ) Ancho de calles ( ) Acabado de pavimentos () Frente y fondo de lotes () Uso 
de A.  Comunes  
    () En tabla de área de urb. separar JI, Parque, A.recreativa del resto de área común ( ) Reducción 1:5000 ( ) Secciones de calles ( ) Rampas para discapacitados 
(VI.3.3) ( ) Copias    Además revise lo siguiente: ( ) Previstas de agua potable en J. infantiles y A.recreativa (  ) Prevista de aguas negras en area recreativa. ( ) 
Lámina de Alcantarillado Sanitario o carta de  
     exoneración extendida por la Junta Directiva de AYA (  ) Número o nombre de calles y avenidas  (   ) En lámina de terrazas incluir: (   ) Juegos infantiles (   ) Area 
recreativa.Art 16.  
    Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de  Aguas Residuales (  ) En zona de protección de planta de tratamiento no pueden  incluirse 
Juegos Infantiles  ni parque(  ) Indicar área común para : (   ) Tanque de agua  (  ) Planta de  tratamiento (   ) pozo de agua (    ) Otro:  __________    
 5- Del Decreto Ejecutivo # 23303: 
    (   ) En tipo de proyecto indicar: Condominio Horizontal “ USO” “ NOMBRE “con Fincas Filiales Primarias Individualizadas, I.Étapa obras de infraestructura. 
     (   ) Áreas comunes 20 m2 / FFPI ó el 10%, cualquiera que fuese mayor. (   ) Distribuya en los usos de parque, zona verde, juegos infantiles y área recreativa. 
    (   )10 m2 para juegos infantiles (   ) Falta área (   )_____ m2.(  ) por etapas cumplir 10% cada etapa (   ) Uso y tipo de A.P Y A.C (   ) Basura art#51 
(0.011 m3 x # lotes  x 7 días) (   ) Caseta     para más de 30 FFPI (  ) Presentar planos constructivos de caseta (  ) Taller de mantenimiento de 16 m2  
para más de 60 FFPI (  ) Faltan planos constructivos de taller de mantemiento   (   )  No cumple tabla de áreas (   ) Indicar lotes como FFPI # (   ) Área 
y % de cobertura (   )    Área máxima de construcción  (   ) # de pisos (   ) Índice de construcción (   ) Coef. de copropiedad  
    (x ) Anule las láminas, dóblelas y déjelas en el juegos de planos. Coloque las láminas corregidas en orden. 











Nuevo reglamento para Trámite de Urbanizaciones -  Conjunto Residenciales – Condominios de lotes (FFPI) 
La Gaceta #199º del Lunes 17 de octubre del 2005, Decreto Nº 32688- MP-MIVAH-MEIC. (Rige a partir de enero del 2006) 
Artículos más Importantes: 
10.2.a.   Revisión Previa de Documentos (No se dará trámite a proyectos sin los documentos completos) 
10.2.b.   Documentos Completos y Vigentes 
10.2.f.    El interesado debe presentar TODAS las correcciones  solicitadas en la  II vez. (No se tramitara más de una II vez) 
10.2.g.    Plazo para presentar TODAS las correciones solicitadas en planos  
               10 días hábiles  a partir del recibo del documento de rechazo. 
10.2.h.    Vencido el plazo de los 10 días o la prórroga sin que se haya cumplido con lo  
                solicitado se archivará la gestión y deberá iniciar como trámite nuevo. 
Prórroga:  
Solicitar por escrito a la Oficina Receptora  una prórroga (antes de los 10 días hábiles) indicando las justificaciones técnicas y legales. El plazo 
máximo para una prórroga será de 45 días hábiles. 
Aclaración:  
El INVU solo revisara por una única vez, por lo tanto para la  presentación de II vez  se deben aportar TODOS los requisitos en caso contrario 
entrará como nuevo. 
 
   
 
 
I.N.V.U.                             BOLETA PARA MODIFICACION DE CONDOMINIOS 
SEÑORES:                                                                  SAN JOSE,   BOLETA:   
    Propietarios/ Profesionales:   De conformidad con las potestades otorgadas a la Dirección de Urbanismo por la Ley de 
Planificación Urbana # 4240 y los reglamentos conexos, nos        
    permitimos comunicarles que la solicitud con los siguientes datos: 
    PROYECTO: Modificación  #    C.H.R “            ” con FFPI, I etapa obras de infraestructura                                                                          
   PROPIETARIO:                                                               
   DISTRITO:       CANTÒN:  PROVINCIA:                          
    Queda denegado por no cumplir con: 
1-Documentos de trámite: (  ) Certificación del registro que la propiedad no ha entrado al Regimen  de Propiedad Horizontal 
2- (  ) Indicar en cajetín Proyecto: Modificación #____________ 
3- (     ) Poner nota arriba del cajetín “ Esta lámina sustituye a la aprobada por la Dirección de Urbanismo en fecha______ y 
bajo el #  
            plano #______________. 
4-  (    ) Faltan planos aprobados por INVU. 
5- (   )  Mantener toda la información de la lámina aprobada: 
      (    )   Falta  indicar:  (III 2.1) Mejoras a ½ calle (   ) Acote desde línea centro (   ) Difumine o achure (   ) Falta sección de 
mejoras  (  ) Faltan martillos (   ) Martillos no cumplen.  (III 2.6.9.1) ( ) Distancia  mínima entre intersecciones 40 m. (III 2.8) ( ) 
Detalle acabado de acera  (III 2.11) ( ) Rampas 1.20m (indicar en diseño de sitio) ( III 2.12) ( ) Cordón y caño.65m  (  ) Curva 
típica  ( ) Radio 6m mín. (  ) Ángulo mínimo de 60º entre intersecciones de calles (III 3.2.5) (  ) Relación F:F 1:7;  (  ) Lote 
esquinero con frente mínimo más antejardíon   
    (III.3.2.7) (   ) Lindero de lotes perpendicular a cordón y caño. (III.3.6.1.1) (   ) Áreas comunes  (   ) 20 m2 / lote ó 10% de area 
urbanizable cualquiera que fuese mayor  ( ) Indicar todas las servidumbre en el diseño de sitio. (  ) Indicar en todas las esquinas 
y frente a  éstas rampas para minusválidos ( ) Indicar  y  acotar línea de  construcción en diseño. (   )   Curvas de nivel cada 
metro (   ) Ancho de calles (   ) Acabado de pavimentos (   ) Frente y fondo de lotes  (   ) Uso de A.   Comunes (   ) Tabla de áreas 
(   ) Reducción 1:5000 (   ) Secciones  
   de calles. (  ) Numere las modificaciones con letras para que no se confundan con las notas generales  
      (x ) Anule las láminas, dóblelas y déjelas en el juegos de planos. Coloque las láminas corregidas en orden. 
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